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Dodatek č. 2

ke smlouvě o zpracování a projednání projektové dokumentace na
zhotovení stavby „Chráněné bydlení Strážovice“

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněnípozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Název: Jihomoravský kraj
Zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem
Sídlo: Žerotínovo náměstí449/3, 601 82 Brno
IČO: 70888337
DIČ:
Kontaktníosoba:

Telefon:
E-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

Název: PEND a.s.
Zastoupená: Ing. arch. Petrem Blažkem, Ph.D.
Sídlo: Vojanova1602/1, 615 00 Brno
IČO: 26897300
DIČ: CZ26897300
osoba je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v odd. B, č. vl. 3949

Kontaktníosoba:
Telefon:
E-mail:
Hlavní projektant:
Telefon:
E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dáletéž jen „smluvní strany“)
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I. 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 17.7.2023 smlouvu o zpracování a projednání projektové 
dokumentace na zhotovení stavby „Chráněné bydlení Strážovice“ (dále jen „smlouva“). Smlouva 
nabyla účinnosti dne 17.7.2023 vložením do registru smluv. Dne 10.10.2023 smluvní strany 
uzavřely dodatek č. 1 (dále jen dodatek č. 1), který nabyl účinnosti dne 27.10.2023 vložením do 
registru smluv. 

2. Účelem dodatku č. 2 je změna rozsahu plnění, sjednaného ve smlouvě a v dodatku č. 1, o dodatečné 
projektové práce, zahrnující dispoziční změny a úpravy, které jsou rozdílné oproti původnímu 
zadání, nicméně ve prospěch budoucího užívání objektu. V  souvislosti s touto změnou se smluvní 
strany tímto dodatkem ke smlouvě rovněž dohodly na změně ceny a termínu plnění.  

3. Dodatečné projektové práce jsou plněním nezbytným pro dokončení účelu původní smlouvy a 
dodatku č. 1 a zároveň původní plnění není realizovatelné bez předmětu plnění dodatku č. 2. 

4. Dodatečné projektové práce jsou zcela bezvýhradně nutné pro dokončení díla dle uzavřené 
smlouvy a dodatku č. 1, avšak jejich potřeba vznikla až v průběhu realizace a nebylo možné je 
předvídat. Podkladem pro provedení díla je zpracovaná studie investičního záměru a studie 
interiéru, která je pouhým návrhem rekonstrukce stávajícího objektu. 

Dodatečné projektové práce souvisí s rozšířením rozsahu projektu statiky, ústředního vytápění, 
projektu fotovoltaiky včetně tepelného čerpadla, s tím související i složitější štítek PENB. Dále další 
úpravy projektové dokumentace jsou nutné kvůli bezbariérovosti objektu a součinnost 
s administrací dotace na realizaci stavby. 

5. Jedná se o přípustnou změnu závazku ze smlouvy, neboť tato změna nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky a uzavřením dodatku č. 2 nedojde k překročení finančního limitu veřejné zakázky 
malého rozsahu. 

 

II. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy: 

Čl. III.  odst. 2 a) 

Část díla zpracování a projednání projektové dokumentace pro stavební povolení – nejpozději 
v termínu 100 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy  

se nahrazuje textem 

Část díla zpracování a projednání projektové dokumentace pro stavební povolení – nejpozději 
v termínu 190 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy  

 

Čl. IV.  odst. 1 

Cena díla je sjednaná na základě nabídky zhotovitele podané ve výběrovém řízení veřejné zakázky 
a činí  
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 Část díla Cena v Kč bez DPH 

1.a 
zpracování projektové dokumentace pro stavební 

povolení 
(část díla dle čl. II. odst. 3 písm. a) smlouvy)  

267 000,- Kč 

1.b 
výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného 

stavebního povolení  
(část díla dle čl. II. odst. 3 písm. b) smlouvy)  

35 000,- Kč 

1.c 
zpracování projektové dokumentace pro provedení 

stavby, včetně projektu interiéru 
(část díla dle čl. II. odst. 3 písm. c) smlouvy)  

108 300,- Kč 

1.d 
součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na 

zhotovitele stavby a dodavatele interiéru 
(část díla dle čl. II. odst. 3 písm. d) smlouvy) 

20 000,- Kč 

1.e výkon autorského dozoru  
(část díla dle čl. II. odst. 3 písm. e) smlouvy)  

                                                   
12 100,- Kč/za 1 měsíc 

tj. celková cena za 6 

měsíců: 72 600,- Kč 
 

 

 Celková cena v Kč bez DPH 502 900,- Kč bez DPH 

 

se nahrazuje textem 

 

 Část díla Cena v Kč bez DPH 

1.a 
zpracování projektové dokumentace pro stavební 

povolení 
(část díla dle čl. II. odst. 3 písm. a) smlouvy) 

321 000,- Kč 

1.b 
výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného 

stavebního povolení  
(část díla dle čl. II. odst. 3 písm. b) smlouvy) 

42 000,- Kč 

1.c 
zpracování projektové dokumentace pro provedení 

stavby, včetně projektu interiéru 
(část díla dle čl. II. odst. 3 písm. c) smlouvy) 

146 300,- Kč 

1.d 
součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na 

zhotovitele stavby a dodavatele interiéru 
(část díla dle čl. II. odst. 3 písm. d) smlouvy) 

20 000,- Kč 

1.e výkon autorského dozoru  
(část díla dle čl. II. odst. 3 písm. e) smlouvy) 

                                                   
12 100,- Kč/za 1 měsíc 

tj. celková cena za 6 

měsíců: 72 600,- Kč 
 

 

 Celková cena v Kč bez DPH 601 900,- Kč bez DPH 
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III.

Závěrečnáujednání

1. OstatníustanoveníSmlouvy dodatkem č. 2 nedotčenázůstávajív platnosti v původním znění.

2. Dodatek č.2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel
obdrží dvě vyhotoveníazhotovitel jedno vyhotovení.

3. Dodatek č.2podléhápovinnostiuveřejněnív registru smluv dlezákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv),ve zněnípozdějších předpisů (dále jen „zákono registru smluv“). Smluvnístrany se
dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 včetně uvedenímetadat v registru smluv provede objednatel,
který současně zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku č. 2 byly zaslány druhé smluvní
straně.

4. Dodatek č.2 nabýváplatnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. V případě, že je dodatek č.
2 podepisován smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní
strany, která ho podepíše poslední. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění
prostřednictvím registru smluv dlezákona o registru smluv.

5. Smluvní strany prohlašují, že mají plnou způsobilost k právnímu jednání, a tento dodatek č. 2
uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany
shodně prohlašují, že si dodatek č. 2před jeho podpisem přečetlya že souhlasís jeho obsahem. Na
důkaz toho stvrzují svým podpisem tento dodatek č. 2 oprávněnízástupci smluvních stran.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:

Dodatek č. 2 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 22.11.2023 na 115. schůzi usnesením
č. 8250/23/R115.

V Brně dne 04.12.2023 V Brně dne 08.01.2024

Jihomoravský kraj
zastoupený

Mgr. Janem Grolichem
hejtmanem

PEND a.s.
zastoupená

Ing. arch. Petrem Blažkem
předsedou představenstva


