
Správa Národního parku Šumava, příspěvková organizace se sídlem Vimperk, 1. máje 19/260, PSČ 385

01, ICO 00583171

organizační jednotka ÚP 84 - Borová Lada, Borová Lada 1, 384 92 Borová Lada

zastoupena níže uvedeným vedoucím územního pracoviště,

kterýje oprávněn k tomuto úkonu na základě plné moci.

a dodavatel IČ 60097124, Václav Hovorka se sídlem/místem podnikání , 38492 Borová Lada

kteří v souladu se zákonem č.134/2016 Sb. a smluvními podmínkami dle uzavřené rámcové smlouvy mají uzavřenou

realizační smlouvu číslo 22022-019550 38 172

se dohodli na následujícím dodatku č. 1 k této smlouvě:

Plnění díla se prodlužuje do 31.03.2024.

Důvod prodloužení:

V období mezi 1. a 15. 12. se vyskytly neočekávané povětrnostní podmínky, které v minulých letech nebyly příliš časté.

1. 12. napadlo 30 cm čerstvého sněhu a celkem se sněhová pokrývka pohybovala v následujících výškách (cm - měřeno

na Kvildě v 7 hodin ráno) 58, 55, 50, 45, 43, 41, 40, 38, 35, 32, 23, 20, 15, 15. jakje patrné z výčtu sněhové pokrývky,

sněžení vystřídala obleva. Správa NP nebyla schopna po tuto dobu udržet sjízdnou cestní síť v plném rozsahu a většina

lokalit byla požadovanou technikou nedostupná, neb se požadované zásahy realizují ve svazích. Dále byl problém ve

správném provedení zásahu, stromy byly pod vrstvou sněhu a nebylo zřejmé, jak stromy vypadají a zda jsou vhodné k

těžbě či nikoliv. Zásahy se prováděly v porostech mladých - do 40 let, kde zásah není vyznačen lesníkem, ale je

realizován zaškoleným dodavatelem. Z důvodu nedostupnosti pracovišť a hrozící nekvalitní práci se prodlužuje MT o 15

dnů s tím, že bude dodavetel vyzván k realizaci dokončení díla prostřednictvím VKP. Nejdéle musí být dílo dokončeno do

31. 3. 2024. Prodloužením možnosti dokončit dílo z důvodu uplatnění článku 6.5 VOP není dotčeno právo zadavatele

uplatnit sankce dle VOP, pokud dílo nebude dokončeno v požadovaném rozsahu - tedy provedení probírkových zásahů

dle Výzvy k podání nabídky, nebo zadaných VKP (pokud byl MT zadán bez porostních skupin), nebo dokončení zadané

asanace kůrovce.

v ÚP 84 - Borová Lada dne 22.12.2023

Václav Hovorka, IČ 60097124

zástupce zhotovitele

za správnost vyhotovení:_
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