
MBNPP002CEDF
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: OMA/SML0429/2023/1 
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012/1991 Sb„ Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,

na realizaci díla

„Místo pro přecházení a zastřešení zastávky u PENNY“

Smluvní strany

město Bystřice nad Pernštejnem
Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15
Mgr. Martinem Horákem - starostou města
00294136
CZ 00294136
566 590 311
566 590 347
posta@bystricenp.cz

1.01
Sídlo
Zastoupený
IČ
DIČ
Tel.
Fax
E-mail 
Dále též jen objednatel

TS města a.s.
K Ochozi 666
vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl 13 , vložka 1988 ze dne 1.7.1996
Ing.Romanem Kekrtem-předsedou představenstva
KB Bystrice nad Pernštejnem
5333440277/0100
25303660
CZ25303660
566552595
566551500
info@ts-bystrice.cz

1.2 Firma zhotovitele 
Sídlo
Zapsaná v OR 
Zastoupený 
Bankovní spojení 
Číslo účtu
IČ
DIČ
Tel.
Fax 
E-mail 
Dále též jen zhotovitel

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních:

Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se mění níže uvedené články původní smlouvy o dílo

lil. Termín provedení a předání díla

1. Práce budou zahájeny dne 23. 10. 2023 a budou ukončeny nejpozději k 30. 11. 2023. Staveniště bude 
vyklizeno dne 30. 11. 2023

se ruší a nahrazuje textem ve znění:

III. Termín provedení a předání díla
1. Práce budou zahájeny dne 23. 10. 2023 a budou ukončeny nejpozději k 31. 05. 2024. Staveniště bude 
vyklizeno dne 31.05. 2024

Dodatek č. 1 jako změna závazku ze smlouvy č OMA/SML0433/2022 je uzavírán v souladu s ustanovením § 
222 zákona č. 134/2016 Sb.
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