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Č. sm louvy objednatele: P20V0Q000024______________________________ č. smlouvy zhotovit ele: ............

Dodatek č. 1 k SoD
REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ E. HAKENA, KRNOV - PD

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

Článek i. 
Smluvní strany

1 . Město Krnov
se sídlem Městský 

IČO:

DIČ:

Oprávněná osoba: 

Kontaktní osoby:

úřad Krnov, Hlavní náměst í 1, 794 01 Krnov 

002 96 139 

CZ 002 96 139 

li 

li

E

E

P

E

Osoby zmocněné 

k převzet í díla: I

I

Bankovní spojení: I

Číslo účtu:

Profil zadavatele: ht tps:/ / zakazky.krnov.cz

na st raně objednatele

a

VIAT, s.r.o.
se sídlem Lidická 700/ 19, 602 00 Brno

Zapsaná v obchodním rejst říku vedenému krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 97474

ICO:

DIČ:

Jednající: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Kontaktní osoba: 

Telefon, e-mail: 

Osoby zmocněné 

k předání díla:

05705398 

CZ 05705398 

li 

L 

2 

I

4 Jt .CZ

na st raně zhotovitele

Článek II.
Předmět dodatku

1. Smluvní st rany uvedené shora uzavřely dne 03.11.2020 smlouvu o dílo na zpracování 

projektové dokumentace „REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ E. HAKENA, KRNOV -  PD", když byla 

nabídková cena stanovena zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení realizovaného
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ke rn®¥
na Profilu zadavatele města Krnova https:/ / zakazky.krnov.cz pod systémovým

číslem: P20V00000024. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava

dílčích termínu plnění.

2. V průběhu plnění předmětu smlouvy „REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ E. HAKENA, KRNOV -  PD" bylo 

u dílčí část i plnění Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení 

rozhodnuto o přepracování projektové dokumentace pro možnost  podání žádost i o dotace 

OPŽP, specifického cíle 1.3 Adaptace na změnu klimatu, podporované akt ivity 1.3.4 Realizace 

opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody, zelené st řechy, 

opatření pro využit í šedé vody a řízenou dotaci podzemních vod, anebo IROP, specifického cíle 

Specifický cíl 2.2: Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitost i a zelené 

infrast ruktury, a to i v městských oblastech, a omezování všech forem znečištění.

Vzhledem ktomu, že podkladem pro zpracování tohoto předmětu plnění je studie zpracovaná 

firmou ATELIER GHM, veřejná obchodní společnost , IČ: 62255789, Englišova 16, 746 01 Opava, 

muselo dojít  mezi zpracovateli PD a zpracovatelem původní studie (architekt i) k jednání

o úpravách původního návrhu a k vyřešení sporných bodů týkajících se funkčního řešení 

z důvodu záporného stanoviska Dl PČR, v souladu s normami. Tím vznikla prodleva 

s dokončením uvedené dílčí část i plnění.

Při řešení inženýrské činnost i vznikly další nároky na změny, a to odst ranit  mobiliář 

z ochranných pásem plynovodu.

3. S ohledem na tyto objekt ivní okolnost i se proto smluvní st rany v souladu s čl. II a III.

Smlouvy o dílo dohodly na změně vzájemných práv a povinnost í způsobem uvedeným v čl. III 

tohoto dodatku č. 1.

Článek III.
Změna vzájemných práv a povinnost í

1. V souladu s čl. III. odst. 1 Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změně doby plnění dílčí 

část i PD uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy o dílo takto:_________________________________

Část plnění Lhůta pro dokončení části plnění

Vypracování projektové dokumentace 

pro vydání společného povolení
do 31.12. 2023

1.

2.

3.

4.

5.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace „REVITALIZACE 

SÍDLIŠTĚ E. HAKENA, KRNOV -  PD" zůstávají beze změny.

Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 03.11. 2020 podepsat  a k platnosti tohoto dodatku není 

potřeba podpisu jiných osob.

Obě smluvní st rany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními Dodatku č. 1, což 

stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každý má platnost  originálu, 

přičemž každá smluvní st rana obdrží jedno vyhotovení.

Doložka platnost  i právního úkonu: Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila dne 13.11. 2023 

Rada města Krnova svým usnesením č. 1133/ 26/ RM / 2023

Za zhotovitele:

v E l > . - £ í Ě .  dne J i  JL.2.023

Za objednatele:

22  -11- 2023i
V Krnově d n e.............. [.../}

Ing.

starosta města j c u i  i a  l c i
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