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SMLOUVA O ZPRACOVÁNI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, ZAJISTENÍ
DALŠÍCH ZÁLEŽITOSTÍ A O PROVEDENÍ STAVBY - „Lávka ul. Ke Kříži -

2 etapa"

II

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Občanský zákoník")

(dále jen „Smlouva")

číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele: S/2023/32

Městská část Praha 22
sídlem: Nové náměstí 1250/10, 104 00Praha 114
IČ: 00240915
DIČ: CZ00240915, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupená: starostou MČ Praha 22, Tomášem Kaněrou
(dále jen "objednatel" nebo „investor")
na straně jedné

a

Název: Lávka ul. Ke Kříži — HOBST - MOTTMAC

Vedoucí společník: Stavební firma HOBST a.s.
Se sídlem: Soběšínská 2702, 190 16 Praha 9
IČ: 48033251
DIČ: CZ48033251, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH
bankovní spojení: KB Praha
číslo účtu:
zastoupená: Ondřej Cikhart, předseda představenstva

Druhý společník: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1— Staré Město
IČ: 48588733
DIČ: CZ48588733, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH
zastoupená: Ing. Jan Loško, Ph.D., jednatel

Ing. Michal Babič, jednatel

( dále jen "zhotovitel" )

dále jen jako „zhotovítel"
na straně druhé



(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „Smluvní strany" či každý samostatně jako „Smluvní
strana")

PREAMBULE

„Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel realizuje předmět Smlouvy v souladu se
zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek. Odpovědné zadávání veřejných zakázek kromě
důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zejména v oblasti
zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Objednatel od Zhotovitele vyžaduje při
pinění předmětu pinění veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a
odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na pinění veřejné zakázky podílejí.
Zhotovitel je povinen zajistit spinění tohoto požadavku Objednatele i u svých poddodavatelů. Aspekty
odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou zohledněny dále v textu této smlouvy."

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě zjednodušeného zadávacího řízení ve smyslu
zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek ve znění platném ke dni zahájení
zadávacího řízení (dále jen jako „ZZVZ") k veřejné zakázce „Lávka ul. Ke Kříži — 2. etapa" a
Rozhodnutí objednatele o přidělení veřejné zakázky č.j. Č. UR653-30/23 ze dne 22.11.2023.
Veřejná zakázka bude realizována metodou design & build.

1.2 Předmětem této Smlouvy je vypracování projektové dokumentace, včetně inženýrské činnosti a
poskytnutí stavebních prací, a to způsobem a za podmínek stanovených v této Smlouvě a dalších

zadávacích podkladech k Veřejné zakázce (dále jen „Dílo").

1.3 Zhotovitel musí při pinění této Smlouvy také v co nejširší možné míře napinit všechny cíle a zájmy
Objednatele, se kterými se v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku seznámil, nebo které

měl s přihlédnutím ke všem okolnostem očekávat. Výsledkem bude novostavba „Lávky ul. Ke Kříži,

2.etapa"

1.4 Zhotovitel tímto prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy důkladně seznámil s veškerými

Objednatelem předloženými podklady a dokumenty týkajícími se uvedeného Díla, příslušnými
technickými podmínkami, které byly součástí zadávacích podmínek Veřejné zakázky. Zhotovitel

prohlašuje, že činnosti podle této Smlouvy provede v souladu s vydanými příslušnými povoleními,

za dohodnutou cenu dle cenové nabídky zpracované na předmět Díla a v dohodnuté lhůtě.

1.5 Zhotovitel dále prohlašuje, že se důkladně seznámil se staveništěm a zadáním kvalitativních

minim ze strany Objednatele, které tvoří Přílohu č. 6 této Smlouvy (dále jen „Kvalitativní

minima").

1.6 Strany sjednávají, že faktické provedení stavby bude v souladu s požadavky dotčených orgánů

státní správy a/nebo správců sítí nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu týkajícího se Stavby.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY - DÍLO

2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro
Objednatele kompletní dodávku Díla v rozsahu, způsobem a jakosti tak, jak je Dílo specifikováno
v této Smlouvě. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu Díla v souladu s článkem IX. této
Smlouvy za předpokladu, že Zhotovitel provede a dokončí Dílo v souladu s touto Smlouvou, a Dílo
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převzít.

2.2 Předmětem Díla je:

1.1.1. vytvoření projektové dokumentace definované v této Smlouvě (dále jen „Dokumentace");

1.1.2. projednání Dokumentace s Objednatelem, dotčenými orgány státní správy a ostatními
případnými účastníky řízení a zajištění veškeré inženýrské činnosti potřebné pro realizaci
stavby a její uvedení do provozu (dále jen „Inženýrská činnost");

1.1.3. realizace stavebních prací v souladu s touto Smlouvou a Dokumentací (dále jen „Stavba"),
přičemž pro vyloučení pochybností se Stavbou rozumí i veškeré případné technologické
součásti Stavby nezbytné pro její provoz v souladu s účelem Stavby, nejsou-li tyto součásti
Stavby dle zadání Objednatele vyňaty z předmětu pinění této Smlouvy.

2.3 Dokončené Dílo musí být provedeno:

1.1.4. za podmínek uvedených v této Smlouvě;

1.1.5. dle požadavků dotčených orgánů státní správy a samosprávy (včetně správců technických
sítí a správce komunikací) definujících podmínky, za nichž lze udělit kolaudační souhlas k
trvalému a řádnému užívání celého Díla podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon");

1.1.6. v souladu se závaznými podmínkami uvedenými v příslušných stavebních povoleních
a územním rozhodnutí a v souladu s jakýmikoliv dalšími rozhodnutími a vyjádřeními
orgánů státní správy a samosprávy;

1.1.7. dle dalších platných a účinných předpisů České republiky, obecně platných norem (ČSN,
ISO, EN) a předpisů vztahujících se k realizaci Díla (včetně technických specifikací,
technologických postupů a doporučení předepsaných výrobci použitých materiálů);

1.1.8. v souladu se zadáním Objednatele a Kvalitativních minim;

1.1.9. dle zadávacích podmínek, na jejichž základě byla zpracována nabídka Zhotovitele;

1.1.10. dle nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku.

2.4 Součástí Díla jsou i práce v této Smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení
Díla nezbytné a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl
vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou cenu
Díla.

2.5 Dodávky budou dokladovány k předávacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty,
certifikáty atp.).

2.6 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost v rozsahu vymezeném touto Smlouvou.
Není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, je povinností Zhotovitele poskytnout nebo zajistit
jakékoliv pinění, které je nezbytné pro realizaci Díla, v souladu s touto Smlouvou a všemi
příslušnými právními a technickými předpisy. S ohledem na předchozí větu se jakékoliv pinění
nezbytné pro realizaci Díla, které není součástí součinnosti Objednatele, považuje za součást
pinění Zhotovitele v rámci Díla bez toho, aby to mělo vliv na sjednanou cenu Díla nebo rozsah
povinností Objednatele. Je-li potřebné, aby pro pinění některých povinností Zhotovitele z této
Smlouvy poskytl Objednatel Zhotoviteli pinou moc, zavazuje se Objednatel na řádně
odůvodněnou písemnou žádost takovouto pinou moc bezodkladně Zhotoviteli poskytnout.

2.7 Smluvní strany pro vyloučení pochybností uvádí, že součástí předmětu Díla jsou rovněž:

a) veškeré geodetické práce v rozsahu potřebném pro zaměření a vytýčení stávajících
inženýrských sítí (vodovodních, stokových, energetických a telekomunikačních)
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nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou
prováděním Díla dotčeny, jejich příp. přeložení nebo ochrana tak, aby v průběhu provádění
Díla nedošlo k jejich poškození; Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na stávajících
inženýrských sítích. Geodetické práce v průběhu výstavby a pro zpracování dokumentace
skutečného provedení stavby;

b) geodetické zaměření skutečného provedení Díla bude provedeno a ověřeno oprávněným
zeměměřickým inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně
a dopinění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů,
a bude předáno Objednateli v 6 vyhotoveních v tištěné podobě a v 6 vyhotoveních
v digitální podobě. Součástí tohoto změření jsou:

• geodetické zaměření skutečného provedení díla

geometrický/é plán/y pro vklad do katastru nemovitostí

• doklady o vytýčení Stavby;

c) zpracování a předání technologických postupů a plánů kontrol. Tyto doklady
ve 2 písemných vyhotoveních předá Zhotovitel Objednateli nejpozději 7 dní před zahájením
vlastních prací tj. zahájení stavby;

d) zajištění a provedení všech nutných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN (případně jiných
norem vztahujících se k prováděnému Dílu včetně pořízení protokolů), kterými bude
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla;

e) veškeré potřebné staveništní zařízení a jeho následná likvidace po skončení výstavby včetně
uvedení ploch do původního nebo projektovaného stavu, včetně odstranění případných
škod na plochách dotčených výstavbou. Projekt zařízení staveniště včetně nezbytných
povolení k dočasným objektům a sjednání odběrných míst pro dodávku el. energie a vody
je věcí Zhotovitele;

f) příprava a úprava komunikací pro příjezd ke staveništi, zajištění dopravně-inženýrských
opatření včetně dopravního značení k dopravním omezením, v rozsahu potřebném pro
provedení Stavby, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění;

g) zajištění povolení zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady
případných vyměřených poplatků a nájemného;

h) ostrahu Stavby a staveniště zajistí Zhotovitel dle potřeb Stavby, ochranu životního prostředí
Zhotovitel zajistí dle platných předpisů;

I) ekologická likvidace odpadů vzniklých během výstavby v souladu s ustanoveními zákona
Č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, odvoz a uložení odpadů na
odpovídající skládku, včetně úhrady nákladů za uskladnění. Likvidaci odpadů prokáže
Zhotovitel předložením čestného prohlášení případně dalších dokladů k přejímacímu řízení
dokončeného Díla;

j) doklady požadované k předání a převzetí Díla dle této Smlouvy;

k) veškeré doklady a dokumentace budou vyhotoveny v českém jazyce a předány v počtu
3 vyhotovení, není-li v této Smlouvě uvedeno jinak;

I) fotodokumentace Stavby zachycující postup výstavby, rozhodující fáze stavebních
a montážních prací, problematické úseky, zakrývané konstrukce, souběhy se sítěmi,
odbočky kanalizace apod. Zhotovitel bude pravidelně pořizovat cca 20 fotografií v digitální
podobě v každém týdnu výstavby s věcnou, časovou a prostorovou identifikací každého
snímku. Fotodokumentace na digitálním nosiči bude předána Objednateli při předání
a převzetí Díla;
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m) Zhotovitel zahrne do pinění předmětu Díla a do své zodpovědnosti také všechny práce
a výkony, které nejsou samostatně specifikovány v zadávacích podkladech, jsou-li nutné
pro zajištění správné funkce a bezpečného provozu Díla, pro řádnou údržbu a pro spinění
projektovaných parametrů, pinění podmínek stavebních povolení a pinění podmínek
veřejnoprávních orgánů a organizací vyplývajících ze zadávacích podkladů;

n) zajištění vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí dle stavebního zákona.

III. ZMĚNY DÍLA (ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ)

Návrh změny

3.1 Objednatel nebo technický dozor stavebníka dle článku XX. této Smlouvy (dále jen „TDS") je
oprávněn požadovat změny Díla před jeho dokončením, a to formou písemného požadavku
adresovaného Zhotoviteli, aby dle jeho instrukcí vypracoval a předložil návrh změny. V případě,
že Objednatel (TDS) požaduje po Zhotoviteli předložení návrhu změny a následně se rozhodne
změnu neprovádět, uhradí Objednatel Zhotoviteli přiměřené a řádně doložené vzniklé náklady na
vyhotovení a předložení návrhu takové změny, a to včetně nákladů na projektové práce.
V případě, že požadavky příslušných orgánů veřejné moci, jakož i požadavky třetích osob, jež jsou
nebo by mohly být účastníky správních řízení vedených v souvislosti s Dílem, vyvolají potřebu
změny Díla nebo jeho části, bude Zhotovitel povinen postupovat tak, aby bezezbytku došlo k
napinění účelu této Smlouvy.

3.2 Změna se stane závaznou uzavřením (účinností) písemného dodatku k této Smlouvě. Požaduje-li
Objednatel změnu Díla, Smluvní strany se zavazují jednat nepřetržitě až do okamžiku, kdy
dosáhnou shodného stanoviska ohledně realizace navrhované změny. Zhotovitel není povinen

provádět změny do doby, než bude uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě.

3.3 Odstranění nedostatků a/nebo nedodělků a/nebo vad Díla a/nebo rozhodnutí Objednatele
o omezení rozsahu Díla není považováno za změnu.

3.4 Zhotovitel je oprávněn kdykoliv písemně navrhnout Objednateli (TDS) změnu Díla měnící
Kvalitativní minima, která by mohla snížit náklady na konstrukci, údržbu a/nebo provoz Díla nebo

zvýšit užitek a hodnotu Díla pro Objednatele, nebo bude pro Objednatele jinak prospěšná.

Náležitosti návrhu změny

3.5 Požaduje-li Objednatel nebo TDS změny Díla formou požadavku adresovaného Zhotoviteli dle
článku 3.1této Smlouvy, dodá Zhotovitel TDS bezodkladně poté, jakmile to je možné, nejdéle však
do deseti (10) pracovních dnů, nebyl-li TDS stanoven s přihlédnutím k náročnosti termín delší:

3.5.1 popis návrhu změny Díla, a postup při jejím provedení;

3.5.2 návrh každé nutné modifikace stávajících částí Stavby a Dokumentace;

3.5.3 návrh na úpravu specifikace ceny, harmonogramu nebo jinou úpravu této Smlouvy.

Postup při změnách

3.6 Zhotovitel nesmí provádět žádné změny a/nebo úpravy Díla, pokud a dokud není uzavřen dodatek
k této Smlouvě nebo dokud Objednatel nevydá písemný pokyn k provedení změny. Návrh změny
předložený TDS tento bez zbytečného prodlení schválí, odmítne, nebo schválí s připomínkami.
Schválí-li TDS návrh změny, Smluvní strany mohou uzavřít dodatek k této Smlouvě tak, aby došlo
k úpravě specifikace ceny, harmonogramu a dalších podmínek Smlouvy.

3.7 Zhotovitel je povinen akceptovat pokyny (požadavky) Objednatele na změnu rozsahu Díla
(vícepráce / méněpráce), které budou realizovány formou změnového řízení.
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3.8 Pro ocenění víceprací budou použity jednotkové ceny uvedené v aktualizovaném rozpočtu dle
článku 6.10 této Smlouvy; pokud aktualizovaný rozpočet neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu
vícepráce, bude použita:

3.8.1 jednotková cena ve výši odpovídající doporučené ceně dle ceníků vydaných ÚRS Praha,
cenové úrovně aktuální k datu, kdy bylo zasláno příslušnou Smluvní stranou oznámení
změny;

3.8.2 pokud ceníky ÚRS neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, bude Zhotovitelem navržena
k odsouhlasení Objednateli jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění Díla.

3.9 Pro ocenění Objednatelem vyžádaných méněprací budou použity jednotkové ceny uvedené
v aktualizovaném rozpočtu dle článku 6.10 této Smlouvy, případně cenová úroveň obsažená
tamtéž.

3.10 Jakákoli změna ceny Díla v důsledku víceprací nebo méněprací je účinná od okamžiku uzavření
(účinnosti) dodatku k této Smlouvě; Zhotovitel se zavazuje uzavřít takový dodatek do pěti (5)
pracovních dnů ode dne, kdy k tomu bude vyzván Objednatelem.

3.11 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že změnové řízení ve smyslu tohoto článku musí vždy
být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, které jsou na takové postupy a změny
aplikovatelné, tedy zejména s právními předpisy v oblasti zadávání veřejných zakázek (zejm.
ZZVZ).

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVY

4.1 Dílo bude prováděno v souladu s časovým harmonogramem prací dle následujícího:

• Předložení DSP do 90 dnů ode dne podpisu smlouvy (jedná se o hodnotící kritérium)

• PředloženíDPS v souladu s DSP a Kvalitativními minimy do 6 týdnů od předání pravomocného
stavebního povolení;

• předání staveniště do 1týdne od schválení DPS Objednatelem;

• zhotovení stavby do 275 od předání staveniště tj. zahájení stavby. (jedná se o hodnotící
kritérium)

(dále jen „Milníky").

4.2 Smluvní strany si sjednávají, že Zhotovitel vyhotoví podrobný harmonogram pinění (bude
obsahovat i plán finančních nákladů — pinění), a to v souladu s uvedenými Milníky (dále jen
„Harmonogram"). Harmonogram bude předán Objednateli do 2 týdnů od uzavření této Smlouvy.
Harmonogram musí být natolik podrobný, aby z něho byla patrna každá podstatná činnost a
profese. Objednatel se k Harmonogramu může vyjadřovat a vyžadovat jeho úpravy. Zhotovitel je
pak povinen požadavkům Objednatele na úpravu Harmonogramu vyhovět.

4.3 Zhotovitel potvrzuje, že Milníky i další touto Smlouvou sjednané lhůty jsou přiměřené
a dostatečné pro řádné spinění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy. Harmonogram se po
jeho odsouhlasení Objednatelem bude považovat za přílohu této Smlouvy, a tedy její nedílnou
součást.

4.4 Zhotovitel se zavazuje pravidelně, minimálně jednou měsíčně, kontrolovat soulad mezi skutečným
postupem provádění Díla a Harmonogramem. V případě jakéhokoliv prodlení na kterékoliv straně
nebo vzniku jiných okolností, které budou mít za následek nemožnost dodržení jednotlivých
Milníků je Zhotovitel povinen ve lhůtě sedmi (7) dnů aktualizovat Harmonogram tak, aby
odpovídal skutečnosti. Lhůta pro aktualizaci Harmonogramu běží ode dne zjištění nesouladu mezi
skutečným postupem provádění Díla a Harmonogramem, nebo ode dne doručení písemné výzvy
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Objednatele k aktualizaci Harmonogramu, podle toho, která z událostí nastane dříve.

4.5 Odsouhlasením aktualizovaného Harmonogramu Objednatelem není jakkoliv dotčena
odpovědnost Zhotovitele za případné prodlení, které bylo důvodem aktualizace Harmonogramu
a které Zhotovitel způsobil nespiněním svých povinností dle původního Harmonogramu dle článku
4.1této Smlouvy, resp. povinností respektovat Milníky.

4.6 Dřívější pinění Díla je možné pouze po vzájemné dohodě Smluvních stran. Objednatel tak není
povinen převzít žádnou etapu Díla před příslušným termínem.

4.7 V případě, že tato Smlouva nestanoví Zhotoviteli pro spinění nějaké povinnosti konkrétní lhůtu,
je Zhotovitel povinen takovou povinnost spinit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom,
ke kterému pinění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.

4.8 Během jakéhokoliv přerušení provádění Díla nebo jeho části podle této Smlouvy je Zhotovitel
povinen v rozsahu stanoveným Objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu, zajistit ochranu
pozastaveného Díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí a materiálu
opatřených k provedení Díla. Zhotovitel je dále povinen provést opatření k zamezení nebo
minimalizaci škody, která by pozastavením provádění Díla mohla vzniknout (konzervace Díla,
opatření před propadnutím lhůt poskytnutých orgány státní správy apod.), přičemž o zamýšlených
opatřeních je Zhotovitel povinen Objednatele předem informovat.

4.9 Místo dodání Dokumentace je v sídle Objednatele. Místo provedení Stavby a jednotlivé parcely,
na nichž bude stavba situovaná, jsou p. 2176/1, 2184/1, 1059 a 2039 vše v k.ú. Uhříněves. V
případě pochybností je oprávněn o místě pinění rozhodnout Objednatel, resp. TDS.

0

V. ZPŮSOB PLNĚNÍ DÍLA

5.1 Zhotovitel potvrzuje, že se před uzavřením této Smlouvy řádně a s odbornou péčí seznámil

s obsahem zadání a že:

■ zkontroloval veškeré informace týkající se požadovaného provedení Stavby, přičemž je

shledal bez rozporů a jakýchkoli požadavků na upřesnění či dopinění;

■ převzal Objednatelem předané podklady, přičemž je shledal bez rozporů a jakýchkoli

požadavků na upřesnění či dopinění;

■ navštívil staveniště, prověřil místní podmínky na staveništi a vyhodnotil je jako vyhovující

v rozsahu předaných informací dle této Smlouvy;

■ veškerá svá prohlášení uvedená v této Smlouvě činí při vědomí skutečnosti, že cena Díla

je sjednána jako pevná v rozsahu zadání; a

■ svoji nabídku na pinění Veřejné zakázky zpracoval tak, že nic, co je v ní uvedeno, není

v rozporu se skutečnostmi uvedenými v zadání.

Potvrzením Zhotovitele ve smyslu tohoto odstavce však není dotčena odpovědnost Objednatele

dle § 36 odst. 3 ZZVZ za správnost a úpinost zadávacích podmínek Veřejné zakázky, na základě

které je tato Smlouva uzavírána.

5.2 V případě, že Zhotovitel v průběhu realizace Díla zjistí jakékoli chyby, vady, rozpory a/nebo
neúpiné popisy prací a/nebo výkonů, jakož i jiné nedostatky v zadání, které nemohl zjistit
v případě řádného postupu dle 5.1 této Smlouvy, je povinen o takové skutečnosti bezodkladně
písemně informovat Objednatele, a to před použitím jakékoli chybné, vadné nebo rozporné části
zadání pro provádění Díla.

5.3 Zhotovitel je povinen provádět klíčové činnosti dle této Smlouvy pomocí členů realizačního týmu,
kterými prokazoval svoji kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné zakázky. Toto ustanovení

7



nevylučuje, aby bylo při realizaci Díla využito i jiných osob. Zhotovitel je oprávněn vyměnit
každého z členů realizačního týmu za osobu, která splňuje minimálně požadavky na danou roli dle
zadávacích podmínek Veřejné zakázky, a to po předchozím souhlasu Objednatele. Zamýšlenou
změnu v realizačním týmu je Zhotovitel povinen s dostatečným předstihem písemně oznámit
Objednateli a předložit mu doklady prokazující kvalifikaci nového člena realizačního týmu dle
požadavků uvedených v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky. Objednatel může změnu
v realizačním týmu odmítnout pouze v odůvodněných případech, zejména tehdy, nesplňuje-li
nový člen realizačního týmu požadovanou kvalifikaci.

VI. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

6.1 Zhotovitel je povinen provést projektovou přípravu a zajistit zpracování dokumentace potřebné
pro zahájení a průběh výstavby a připravit výstavbu a její průběh tak, aby bylo možné zahájit a
provést výstavbu zejména v souladu se všemi závaznými právními předpisy a se všemi příslušnými
povoleními, nevyplývá-li z této Smlouvy jinak.

6.2 Zhotovitel je povinen v rámci realizace Díla vypracovat kompletní Dokumentaci, kterou se rozumí
zejména:

■ dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení

■ dokumentace pro provádění stavby;

■ dokumentace skutečného provedení stavby; a

■ dokumentace pro potřeby katastrálního úřadu (bude-li tato dokumentace pro řádné
spinění předmětu této Smlouvy zapotřebí).

6.3 Součástí povinnosti Zhotovitele vytvořit Dokumentaci dle této Smlouvy je i povinnost obstarat
technické podklady, výsledky provozních testů, vzorky materiálů, výrobních dokumentací apod.,
a to na základě vyžádání TDS pro účely učinění rozhodnutí TDS o použití materiálů, prací a dodávek
jednoznačně nespecifikovaných v zadání nebo materiálů, které navrhne Zhotovitel v dokumentaci
pro provádění stavby oproti definici v zadání k odůvodněnému nahrazení. Takové rozhodnutí vždy
bude učiněno v souladu s příslušnými právními předpisy, které jsou na takové postupy a změny
aplikovatelné.

Dokumentace pro provádění stavby

6.4 Dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení musí obsahovat veškeré
náležitosti stanovené stavebním zákonem. Dodavatel je povinen zapracovat veškeré připomínky
dotčených orgánů tak, aby mohlo být vydáno stavební povolení bez připomínek. Dokumentaci po
vydání pravomocného stavebního povolení předá objednateli ve 4 výtiscích a na digitálním nosiči.
Výkresová dokumentace bude na digitálním nosiči předána i ve formátu dwg.

6.5 pro provádění stavby (dále jen „DPS") musí obsahovat veškeré náležitosti požadované pro
dokumentaci pro provádění stavby ve stavebním zákoně, vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znění pozdějších předpisů („Vyhláška 499/20061') a dalších právních předpisech
účinných v době zpracování DPS. Výkresová dokumentace bude na digitálním nosiči předána i ve
formátu dwg.

6.6 DPS bude obsahovat detailní specifikaci veškerých podmínek výstavby v podrobnostech
jednoznačně určujících požadavky na způsob provedení a kvalitu výstavby.

6.7 DPS musí být zpracována v souladu se zadáním, pravomocným stavebním povolením, s
připomínkami a podmínkami příslušných institucí a příslušnými právními předpisy. Zhotovitel
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zpracuje rozpočet v rozsahu DPS, který v části soupis prací a výkaz výměr bude zpracován

v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška 169/2016") a jednotlivé položky budou vycházet
z výchozího ocenění., při respektování podmínek vyplývajících z této Smlouvy.

Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

6.8 V průběhu realizace Stavby se Zhotovitel zavazuje vypracovávat dokumentaci skutečného
provedení stavby (dále jen „DSPS") v úrovni detailu dle § 4 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli DSPS nejpozději k okamžiku
dokončení Díla jak v písemné tak digitální formě.

6.9 Zhotovitel současně provede (v digitální formě) jako součást Díla zaměření skutečného provedení
Stavby pro zanesení do technické mapy, a to v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému
Bpv., 3. třídě přesnosti, které bude ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem. Samostatně

budou zaměřeny vpusti a jejich přípojky.

Dokumentace pro potřeby katastrálního úřadu

6.10 Zhotovitel současně provede jako součást Díla geodetické zaměření Stavby (geometrický plán)

jako podklad pro katastr nemovitostí a odevzdá jej Objednateli nejpozději k datu dokončení Díla.

Geodetické zaměření bude provedeno autorizovaným geodetem a předloženo Objednateli s

vyznačeným potvrzením místně příslušného katastrálního úřadu ve čtyřech (4) výtiscích

v tištěném vyhotovení a čtyřech (4) ks na digitálních nosičích.

Akceptace a aktualizace dokumentace

6.11 Zhotovitel je povinen v případě změn řešení (za změnu řešení se nepovažuje zpřesnění vyplývající

ze stupně projektování) Díla oproti předchozímu stupni dokumentace včetně zadání na takové

změny Objednatele (TDS — technické dokumentace stavby) výslovně písemně upozornit v rámci

samostatné části technické zprávy, a to v jedné samostatné kapitole v členění na změny technicky

nevýznamné a na změny technicky významné.

6.12 Pro zvýšení právní jistoty Smluvních stran se sjednává, že v případě rozporu mezi obsahem zadání

a odsouhlasenou dokumentací, jsou považovány za neodsouhlasené takové změny, na které nebyl

Objednatel (TDS) upozorněn.

6.13 Každá z částí Dokumentace se považuje za dokončenou akceptací dle následujících pravidel:

6.13.1 Zhotovitel se zavazuje předložit příslušnou část (stupeň či jinou ucelenou část)

dokumentace Objednateli (TDS) k akceptaci, tj. vyjádření a vydání souhlasu v termínu dle

Milníku (u DPS), resp. v dostatečném předstihu před příslušným termínem dle Milníků

(DSPS), aby Objednatel (TDS) mohl posoudit předmětnou dokumentaci. Objednatel (TDS)

vydá k předložené dokumentaci souhlas nebo stanovisko s výhradami.

6.13.2 Zhotovitel odpovídá za včasnou žádost o získání souhlasného stanoviska Objednatele

(TDS). Objednatel (TDS) je odpovědný za včasné vydání stanoviska. Bude-li předložená
dokumentace v souladu se všemi požadavky dle této Smlouvy, Objednatel (TDS) je

povinen vydat souhlas.

6.13.3 Zjistí-li Objednatel (TDS), že je nezbytná oprava dokumentace, informuje o tomto zjištění

bezodkladně Zhotovitele. Zhotovitel bezodkladně po obdržení takové informace
dokumentaci opraví se zohledněním zjištění Objednatele (TOS) dle předchozí věty.

Uvedené znamená, že pokud Objednatel (TDS) vydá stanovisko k příslušné dokumentaci

s výhradami, celý proces se opakuje za užití principů uvedených v tomto článku, a to
i několikrát, do doby, než Objednatel (TDS) vydá stanovisko bez výhrad.
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6.13.4 Hodlá-li Zhotovitel změnit dokumentaci, která již byla předána k odsouhlasení Objednateli
(TDS), Zhotovitel o tom Objednatele (TDS) neprodleně uvědomí a předá upravenou verzi
dokumentace Objednateli (TDS) S k novému odsouhlasení spolu s upozorněním na tyto
změny. Lhůta pro odsouhlasení se počítá od předání upravené verze dokumentace.

6.13.5 Absence připomínek Objednatele (TDS) k dokumentaci a/nebo odsouhlasení
dokumentace neznamená zproštění odpovědnosti Zhotovitele za řádné a funkční
provedení Díla dle podmínek této Smlouvy, když Zhotovitel je bez ohledu na jakékoli
vyjádření Objednatele (TDS) nadále osobou odborně způsobilou, a tedy pině odpovědnou
za řádné a funkční provedení Díla dle podmínek této Smlouvy.

6.14 Zhotovitel se zavazuje v průběhu trvání této Smlouvy aktualizovat jakoukoliv část dokumentace v
souladu s instrukcemi Objednatele (TDS) a/nebo z vlastní iniciativy, vyplyne-li tato potřeba,
např. z důvodu změn Stavby, aktualizace či změny jiné části Dokumentace apod. Jakákoliv
aktualizace Dokumentace musí být předána Objednatel i (TDS) k předběžnému odsouhlasení.
Aktualizace Dokumentace je zahrnuta v ceně Díla s výjimkou těch aktualizací, které jsou přímo
vyvolány Objednatelem nebo TDS. Bude-li nezbytné v souvislosti s aktualizací Dokumentace dle
předchozí věty provést změnu této Smlouvy, Smluvní strany budou postupovat v souladu
s článkem 3 této Smlouvy.

VII. INŽENÝRSKÁ ČINNOST (INŽENÝRING)

7.1 Součástí činností dle předchozího článku 6 (PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE) je i provádění
tzv. inženýrských činností souvisejících s příslušnými stupni Dokumentace. Tyto činnosti jsou
zahrnuty v nabídkové ceně.

7.2 Zhotovitel je dále povinen při přípravě, provedení a dokončení Stavby na vlastní nebezpečí
a náklady:

■ obstarat veškerá nezbytná povolení (jestliže již nebyla obstarána Objednatelem nebo je
není Objednatel povinen obstarat);

■ zajistit veškeré potřebné průzkumy, měření, zkoušky, posudky, vyjádření a jiné podklady
potřebné pro řádné zpracování Dokumentace;

■ zajistit, aby byly spiněny všechny podmínky v těchto povoleních stanovené;

■ zajistit, aby byla všechna povolení udržována v platnosti a účinnosti po celou dobu, po
kterou bude třeba pro napinění účelu této Smlouvy;

■ poskytnout Objednateli kopie všech žádostí o povolení a kopie vydaných povolení, včetně
jejich změn, a to nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů ode dne písemné žádosti
Objednatele.

7.3 Objednatel má právo na náhradu škody v případě, že je řízení u příslušného úřadu prodlužováno
z důvodu pochybení či neposkytnutí dostatečné součinnosti ze strany Zhotovitele.

VIII. SPLNĚNÍ A VLASTNICTVÍ DÍLA

8.1 Zhotovitel spiní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním jeho předmětu
Objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této Smlouvy. Zhotovitel spiní svou povinnost řádně
ukončit Dílo tak, že spiní řádně veškeré své povinnosti z této Smlouvy, zejm. řádně zhotoví
předmět Díla podle účinných právních předpisů, technických norem, a podle příslušných ujednání
této Smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úpiné užívání předmětu Díla.
Nedílnou součástí řádného ukončení Díla je předání dokumentace a všech dokladů souvisejících

10



se Stavbou Objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty, záruční listy a DSPS také v
nativním formátu souborů (výkresů) programu AutoCAD DWG.

8.2 0 předání předmětu Díla Objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí Díla podepsaný oběma
Smluvními stranami (dále jen „Zápis"). Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje
prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných
dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu Díla. V případě
sjednání dílčích pinění se pořizuje protokol o ukončení etapy Díla podepsaný oběma Smluvními
stranami (dále jen „Protokol"). Protokol nemá právní účinky, pouze slouží k odsouhlasení
ukončení sjednané etapy a jako podklad pro vystavení daňového dokladu za dílčí pinění.

8.3 Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož předmětu
Zhotovitel neodevzdal Objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není
Objednatel povinen převzít.

8.4 K sepsání Zápisu a předání Díla vyzve Zhotovitel Objednatele nejpozději týden předem.

8.5 Vlastníkem Díla je od počátku Objednatel.

8.6 Vlastnické právo k věcem určeným pro Dílo nabývá Objednatel okamžikem jejich zabudování do
Stavby, resp. i okamžikem jejich montáže na Stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo
úpravy. Zhotovitel se zavazuje sjednat v poddodavatelském systému vlastnický režim, který není
v kolizi s vlastnickým režimem podle této Smlouvy.

8.7 Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle předchozího článku do
předání a převzetí pinění nad takto vzniklým vlastnictvím Objednatele správu. Výkon správy končí
okamžikem řádného předání a převzetí pinění podle této Smlouvy Objednatelem. Odměna pro
Zhotovitele coby správce podle § 1402 odst. 1Občanského zákoníku je zahrnuta v ceně Díla.

8.8 Nebezpečí škody na Objednatelem Zhotoviteli předaných věcech (včetně Stavby) nese Zhotovitel.
Úpiným předáním a převzetím předmětu Díla bez vad a nedodělků přechází nebezpečí škody na
převzatém předmětu Díla na Objednatele. Na Zhotovitele nepřechází nebezpečí nahodilé škody
na věci, jež je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, ani vlastnické právo k ní.

IX. CENA DÍLA

9.1 Cena za celé řádně provedené a předané Dílo dle této Smlouvy je stanovena podle § 2620
Občanského zákoníku. Za zhotovení Díla dle této Smlouvy zaplatí Objednatel Zhotoviteli
sjednanou a pevnou cenu v následující výši:

Celková cena v Kč bez DPH Výše DPH v Kč (v zákonné

výši)

Celková cena v Kč včetně DPH

26 000 000,00 Kč 5 460 000,00 Kč 31460 000,00 Kč

9.2 Cena Díla uvedená v článku 9.1 shora je stanovena jako cena nejvýše přípustná, a to dle cenové
nabídky Zhotovitele v rámci Veřejné zakázky. Cena je určena za kompletní spinění Veřejné zakázky
a platí po celou dobu platnosti této Smlouvy. Cenu Díla v průběhu realizace je možné změnit pouze
v souladu s touto Smlouvou (zejm. jejím článkem III. a čl. 24.8 této smlouvy, a dále v případě, že
dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH.

9.3 Cena Díla uvedená v článku 9.1 shora obsahuje ocenění všech pinění a nákladů Zhotovitele
nutných k řádnému a úpinému spinění Veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností,
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dodávek a souvisejících výkonů nutných k napinění účelu a cíle Smlouvy (tj. provedení Díla)
předmětné Veřejné zakázky, tj. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou
ve výchozích dokumentech předaných Objednatelem a ve Smlouvě (ale ani v nabídce Zhotovitele)
výslovně uvedeny, ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své
odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Celková
cena je stanovena na základě předpokládaného vývoje cen ve stavebnictví.

9.4 Cena Díla neobsahuje náklady na:

■ případný archeologický průzkum a archeologické práce;

■ poplatky správcům za připojení Stavby na veřejnou infrastrukturu, na které tito správci
mají nárok ze zákona;

■ účinky vyšší moci tak, jak jsou vymezeny v článku 15.17 této Smlouvy.

9.5 Aktualizovaný rozpočet ve smyslu článku 6.10 této Smlouvy, stejně tak jako výchozí ocenění, vždy
musí respektovat následující pravidla:

a) Součet všech položek bude vždy bezpodmínečně odpovídat ceně Díla uvedené v článku
9.1 této Smlouvy.

b) Jednotkové ceny položek se nebudou výrazně odlišovat od běžných jednotkových cen
těchto položek, běžně na trhu dostupných.

c) Cena příslušných licencí dle této Smlouvy je zahrnuta v ceně Díla a Zhotoviteli tak nenáleží
za licence dle této Smlouvy žádná další odměna.

9.6 Práce nad rámec předmětu pinění dle této Smlouvy vyžadují předchozí dohodu Smluvních stran
formou písemného dodatku k této Smlouvě. Pokud Zhotovitel provede tyto práce bez
předchozího sjednání písemného dodatku ke Smlouvě, považuje se cena těchto prací za smluvní
pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně Díla dle této Smlouvy zaplacenou Zhotovitelem
Objednateli. Zhotovitel je povinen s Objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci
předmětu Díla, které zvýší, nebo sníží cenu Díla, před jejich provedením formou dodatku k této
Smlouvě.

9.7 Cena Díla je stanovena na základě výchozího ocenění, které je nedílnou součástí a Přílohou č. 3
této Smlouvy.

9.8 Celková cena Díla bude ponížena o služby, práce a dodávky, které nebudou oproti výchozím
dokumentům Objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

X. PLATEBNÍ PODMÍNKY

10.1 Objednatel může zhotoviteli poskytnout zálohu do výše 30% ceny díla (bez DPH), požádá-li o toto
písemně zhotovitel, jinak objednatel zálohy neposkytuje zálohy. Pokud však bude záloha poskytnuta,
je zhotovitel povinen do 14 kalendářních dní ode dne, kdy od Objednatel obdrží vyrozumění, že zálohu
poskytne, předložit objednateli bankovní záruku na částku rovnající se poskytnuté záloze, přičemž
bankovní záruka musí splňovat, že bude vyhotovena ve prospěch objednatele, banka poskytne pinění
bez námitek a na první výzvu objednatele a poskytne pinění v jím požadované výši. Doba závazku
bude stanovena na celou dobu pinění díla dle předloženého harmonogramu prací. Pokud by došlo
k prodloužení pinění, nebude dodatek o prodloužení doby pinění podepsán objednatelem dřív, než
bude předložena nová bankovní záruka ve které bude tato nová doba pinění zohledněna.

10.2 Cena za část Díla odpovídající přípravným pracem, tzn. projektové přípravě, včetně všech stupňů
Dokumentace a řízení projektu v rámci projektové přípravy a inženýrské činnosti, včetně
případných licencí dle této Smlouvy, zahrnuje jednorázové odměny, na které vzniká Zhotoviteli
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nárok při dosažení jednotlivých Milníků (v částkách dle rozpočtu).

10.3 Cena za část Díla odpovídající výstavbě, tedy:

a) pracím prováděným Zhotovitelem dle Objednatelem /TDS odsouhlasené DPS dle článku
6.8 Smlouvy;

b) všem ostatním piněním, která do ní dle této Smlouvy spadají, ale nejsou hrazena dle
článku 10.2 Smlouvy;

bude hrazena měsíčně zpětně dle pravidel stanovených níže.

10.4 Cena Díla bude Objednatelem zaplacena na základě písemných faktur — daňových dokladů
(„faktura" nebo „daňový doklad") vystavených Zhotovitelem v souladu s touto Smlouvou.

10.5 Výši DPH je povinen dopinit a přiznat Objednatel jako plátce DPH, pro kterého bylo zdanitelné
pinění podle této Smlouvy uskutečněno. Objednatel výslovně prohlašuje, že jako příjemce pinění
podle této Smlouvy vystupuje jako osoba povinná k dani podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o DPH"), v rámci své ekonomické
činnosti a že přijaté zdanitelné pinění nepořizuje výlučně pro soukromou potřebu, nebo výlučně
pro pinění, které není předmětem této daně. Z tohoto důvodu Smluvní strany uplatní režim
přenesení daňové povinnosti. Objednatel se zavazuje neprodleně informovat Zhotovitele
o případných změnách ve využití pinění podle této Smlouvy v rozporu s výše uvedeným
prohlášením.

10.6 Zhotovitel předá nejpozději do pátého (5.) dne každého kalendářního měsíce zástupci
Objednatele (i) svůj odhad hodnoty Díla (vycházející z procenta dokončenosti konkrétních položek
oceněných dle aktualizovaného rozpočtu a s ohledem na finanční plán nákladů-pinění), která byla
dle názoru Zhotovitele dosažena k poslednímu dni předchozího kalendářního měsíce; a (ii)
veškerou dokumentaci dokončených částí Díla a dále prohlášení o shodě, revizní zprávy, certifikáty
a atesty, návody k použití a údržbě a další dokumenty dle této Smlouvy. Odhad dosažené hodnoty
Díla bude určen jako poměr ceny Díla dle této Smlouvy a již dokončených částí pinění dle
aktualizovaného rozpočtu.

10.7 Během pěti (5) pracovních dnů po obdržení odhadu hodnoty Díla Objednatel /TDS tento odhad
posoudí. Potvrdí-li Objednatel /TDS Zhotovitelův odhad aktuální hodnoty Díla, potvrdí ve stejné
lhůtě Zhotoviteli nárok na vystavení faktury na průběžnou platbu od Objednatele Zhotoviteli ve
výši skutečné aktuální hodnoty Díla řádně provedeného, snížené o veškeré předchozí platby
uhrazené Objednatelem Zhotoviteli za cenu Díla a o části vystavených faktur zadržené
Objednatelem jako zádržné. Zhotovitel není oprávněn fakturovat průběžnou platbu v jiné výši než
ve výši písemně potvrzené Objednatelem.

10.8 Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy mu toto
oprávnění vznikne. Lhůta splatnosti fakturovaných částek je stanovena na třicet (30) dnů od
doručení faktury Objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla
předmětná částka odepsána z účtu Objednatele. Zhotovitel se zavazuje odeslat daňový doklad
Objednateli nejpozději následující pracovní den po jeho vystavení. V případě, že má lhůta
splatnosti faktury uplynout v období od 16. do 31. prosince, bude se za poslední den lhůty
splatnosti takovéto faktury považovat první pracovní den po skončení uvedeného období.

10.9 Poslední faktura bude vystavena za měsíc, v němž došlo k uvedení Stavby do provozu bez vad a
nedodělků tj. po vydání pravomocného kolaudačního souhlasu a odstranění veškerých vad a
nedodělků.

10.10 Všechny faktury musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu požadované zákonem
o DPH, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení Smluvních stran a jejich
adresy, IČO, DIČ, údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně
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spisové značky, označení této Smlouvy,název stavby „Lávka ul. Ke Kříži — 2.etapa" označení pinění,
za nějž je fakturováno, číslo faktury, den vystavení a lhůta splatnosti faktury (počet dnů od
doručení faktury Objednateli), označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby. Přílohou faktury musí být potvrzení
Objednatele /TDS dle článku 10.7 této Smlouvy.

10.11 Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo přílohy, nebo v ní nebudou správně
uvedené údaje dle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě její splatnosti
Zhotoviteli. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet
doručením opravené faktury.

10.12 Veškeré platby se provádějí bezhotovostně, a to v českých korunách a na účet druhé Smluvní
strany uvedený na faktuře.

10.13 V případě prodlení Smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné straně nárok
na úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany
se dohodly, že v případě, že je Objednatel v prodlení s úhradou svých splatných závazků dle této
Smlouvy, přičemž uvedené pochybení nenapraví ani v dodatečné lhůtě šedesáti (60) dnů od
doručení výzvy Zhotovitele k nápravě, je Zhotovitel oprávněn po uplynutí uvedené dodatečné
lhůty zastavit práce na provádění Díla do doby, kdy bude příslušná dlužná částka Objednatelem
uhrazena. Toto právo vzniká Zhotoviteli však pouze v případě, že dlužná částka převyšuje 500 000
Kč bez DPH.

10.14 Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet, který je uvedený v záhlaví této Smlouvy jako bankovní
spojení, je jeho účet, používaný pro jeho ekonomickou činnost a je vedený poskytovatelem
platebních služeb v tuzemsku. Zhotovitel dále prohlašuje, že tento bankovní účet je registrován
u správce daně podle § 96 odst. 1 zákona o DPH, jako veřejně přístupný, způsobem umožňující
dálkový přístup, podle § 96 odst. 2 zákona o DPH, a to po celou dobu účinnosti této Smlouvy.

10.15 Pokud se ukáže, že kterákoliv část prohlášení učiněná Zhotovitelem podle předchozího článku není
pravdivá, je Objednatel oprávněn na tento účet přestat hradit jakékoliv úhrady, ke kterým je vůči
Zhotoviteli podle této Smlouvy povinen, a to až do doby, kdy bude písemně Zhotovitelem sdělen
Objednateli bankovní účet, který je v souladu s prohlášením podle předchozího článku.

10.16 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu pinění této Smlouvy,
jestliže Zhotovitel nepiní kterýkoliv termín (lhůtu) v této Smlouvě stanovený (stanovenou).

10.17 Rozhodne-li příslušný správce daně o Zhotoviteli, že je nespolehlivý plátce podle § 106a zákona
o DPH, má Objednatel právo neplatit Zhotoviteli DPH, k jejíž úhradě by jinak, podle této Smlouvy,
byl povinen. Pokud Objednatel nebude hradit Zhotoviteli DPH podle tohoto článku, nepovažuje se
takové jednání Objednatele za prodlení s piněním svých závazků vůči Zhotoviteli podle této
Smlouvy. Objednatel si současné vyhrazuje, že sám odvede správci daně částku, odpovídající
nezaplacené DPH Zhotoviteli, a to i v případě, že v době úhrady za zdanitelné pinění správce daně
již rozhodl o Zhotoviteli, podle § 106a odst. 5 zákona o DPH, že není nespolehlivý plátce.

10.18 V případě, že Objednatel uhradí za Zhotovitele DPH podle článku 10.17 výše, vzniká Objednateli
vůči Zhotoviteli v této výši pohledávka a Zhotovitel s Objednatelem tímto společně prohlašují, že
započítávají částku odpovídající této pohledávce proti částce odpovídající Zhotoviteli neuhrazené
DPH Objednatelem. Započtení nastává okamžikem provedení úhrady nezaplacené DPH správci
daně.

10.19 Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv platby odstraněním vad a nedodělků
dosavadního pinění Zhotovitele. Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před vystavením
faktury, tak poté.

10.20 Zhotovitel se zavazuje, že veškeré své peněžité oprávněné závazky vůči svým
poddodavatelům využitým při pinění této Smlouvy uhradí řádně a včas za podmínky, že
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poddodavatelé budou pinit svoje smluvní povinnosti řádně a včas. V případě, že Zhotovitel bude
v prodlení o více než třiceti (30) dnů vůči svému poddodavateli s úhradou ceny za pinění, které
bylo zahrnuto ve fakturaci Zhotovitele dle této Smlouvy a současně nespiní ani přes předchozí
písemné upozornění v dodatečné lhůtě nejméně sedm (7) dnů, je Objednatel v případě, že
pohledávka takovéhoto poddodavatele na něj bude postoupena, oprávněn započítat její hodnotu
proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel nesmí zakázat ani zpoplatnit či penalizovat vůči
svým poddodavatelům postoupení jejich splatných pohledávek vůči Zhotoviteli na Objednatele.

10.21 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele, pokud je
Zhotovitel v prodlení s piněním jakéhokoliv závazku vůči Objednateli podle této Smlouvy.

XI. STAVENIŠTĚ A STAVEBNÍ DENÍK

11.1 Objednatel předá staveniště formou písemného protokolu podepsaného oběma Smluvními
stranami. Při převzetí staveniště si Smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených
jednáním a stykem s pracovníky druhé Smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí.

11.2 Zhotovitel přebírá v piném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a zavazuje se udržovat na
převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, zajišťovat denní úklid, odstraňovat vzniklé
odpady, a to v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy České
republiky. Do doby spinění takových povinnosti není Objednatel povinen předmět Díla převzít.

11.3 Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné a účinné obecně závazné právní předpisy
České republiky a předpisy technické, které se týkají zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

11.4 Protokol /zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu Díla zejména:

11.4.1 všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany

zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi;

11.4.2 uvedení odpovědných osob Zhotovitele pro účel nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a

případnou konkretizaci jejich pravomocí a odpovědnosti;

11.4.3 vymezení prostoru staveniště včetně určení přístupových cest, vstupů na staveniště,

stavbu apod.;

11.4.4 určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních

prací.

11.5 Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy o postupu Stavby, který
bude splňovat veškeré náležitosti úředního dokladu a bude uložen tak, aby byl přístupný oběma
stranám této Smlouvy a případně kontrolním orgánům. Podrobnosti vedení stavebního deníku a
zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech.

11.6 Zhotovitel je povinen zajistit, aby údaje ve stavebním deníku byly vždy aktuální. Denní záznamy
čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce. Ve stavebním deníku nesmí být
vynechána prázdná místa. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro
pinění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich
plynulému postupu. Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů ve stavebním deníku
a k zápisům připojovat svá stanoviska.

11.7 Povinnost vést stavební deník začíná dnem předání a převzetí první části staveniště a končí
Zhotoviteli dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodělku dle zápisu
o předání a převzetí. Originál stavebního deníku bude předán Objednateli. Na případné vícepráce
a méněpráce povede Zhotovitel zvláštní deník. Vícepráce mohou být realizovány po uzavření
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(účinnosti) dodatku k této Smlouvě a s postupem v souladu s touto Smlouvou.

11.8 Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy ve stavebním deníku:

11.8.1 TDS;

11.8.2 pracovník projektanta, pověřený výkonem autorského dohledu;

11.8.3 orgány státního stavebního dohledu;

11.8.4 příslušné orgány státní správy;

11.8.5 bezpečnostní koordinátor stavby

11.8.6 zmocnění zástupci Objednatele a Zhotovitele.

11.9 Jestliže Objednatel nebo Zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé Smluvní strany ve stavebním
deníku, je povinen do třech pracovních dnů se k zápisu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem
zápisu souhlasí. Pokud má zmocněnec Objednatele na stavbě občasný stavební dozor, prodlužuje
se termín k vyjádření na pět (5) dnů s tím, že Zhotovitel je povinen zasílat průpis stavebního deníku
(v případě zápisu, ke kterému je třeba vyjádření), v den provedení zápisu, případně za použití
telekomunikačních technických prostředků.

11.10 Zmocněnci Objednatele je v průběhu realizace Stavby předán první průpis stavebního deníku.
Originál archivuje Objednatel po dobu deseti let od vydání kolaudačního souhlasu. Druhý průpis
bude Zhotovitel ukládat odděleně od originálu, aby byl k dispozici v případě zničení nebo ztráty
originálu.

11.11 Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky Smlouvy,

ale pouze jako podklady pro případný dodatek Smlouvy.

11.12 Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu Díla dle této Smlouvy.

11.13 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do pěti (5) kalendářních dnů od protokolárního
předání a převzetí Díla. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli
veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. O předání staveniště Objednateli bude sepsán
písemný protokol. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot

a uvedené do stavu předpokládaného projektovou Dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu

původního.

XII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

12.1 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně
proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel se zavazuje zajistit

vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.

12.2 Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak.

12.3 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací k realizaci Díla dle této Smlouvy trvalou
přítomnost stavbyvedoucího. Stavbyvedoucí Zhotovitele zabezpečuje zejména tyto činnosti:

12.3.1 řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací Zhotovitele a jeho poddodavatelů;

12.3.2 vystavuje faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů;

12.3.3 provádí předávání stavebních prací, projektů a Díla Objednateli;

12.3.4 projednává změny projektu, materiálů a dodávek;

12.3.5 projednává změny množství a cen realizovaných prací a dodávek materiálu;

16



12.3.6 vede stavební deník a deník víceprací — méněprací;

12.3.7 zastupuje Zhotovitele při jednáních ve věci Stavby.

12.4 TDS zabezpečuje zejména tyto činnosti (krom činností uvedených v článku XX. dále):

12.4.1 průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle Smlouvy, technických norem a jiných
předpisů;

12.4.2 přebírá dodávky stavebních prací a případně celé Dílo podle této Smlouvy a potvrzuje
soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly;

12.4.3 je zmocněn projednávat drobné změny dokumentace, materiálu a vícepráce, které musí
následně písemně předložit k odsouhlasení Objednateli;

12.4.4 je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán
Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné
škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele;

12.4.5 pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

12.5 TDS u této Stavby nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

12.6 V průběhu provádění Díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit TDS
či Objednatel (oprávněný zástupce) a jichž se bude účastnit stavbyvedoucí, případně další
zástupce Zhotovitele dle požadavku Objednatele. Za Objednatele i Zhotovitele jsou povinni se
účastnit kontrolních dnů zástupci, kteří jsou oprávněni rozhodovat ve věcech realizačních
a technických při provádění Díla. Neodůvodněná neúčast osob za Zhotovitele, jejichž účast byla
na kontrolním dni povinná nebo vyžadovaná, se považuje za porušení povinnosti Zhotovitele
poskytovat řádnou součinnost.

12.7 Nebude-li Smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává TDS pravidelně, zpravidla
jednou za týden nebo dle potřeby. Kontrolní dny se budou konat na staveništi. Objednatel
i Zhotovitel jsou v odůvodněných případech oprávněni se obrátit na TDS s požadavkem, aby svolal
mimořádný kontrolní den. TDS v takovém případě svolá mimořádný kontrolní den nejpozději do
čtyřiceti osmi (48) hodin od obdržení takového požadavku.

12.8 Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje TDS. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě
Smluvní strany závazné, nemohou však měnit jednotlivá ustanovení této Smlouvy, mohou však
sloužit jako podklad pro písemný dodatek k této Smlouvě. Na základě požadavku Objednatele
učiněného nejméně tři (3) dny před konáním kontrolního dne je Zhotovitel povinen při kontrolním
dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném Objednatelem.

12.9 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje
za nepinění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy a za její podstatné porušení.

12.10 Objednatel je povinen zajistit na své náklady činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci („BOZP") ve smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů
(„zákon č. 309/2006 Sb."), a v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy
České republiky. BOZP musí být osoba nezávislá na Zhotoviteli a návrh na osobu vykonávající BOZP
předá Zhotovitel Objednateli ke schválení před zahájením projekčních prací. V případě, že tuto
osobu Zadavatel neschválí, předloží Zhotovitel do 10 dnů návrh na nového koordinátora.
Zadavatel má právo určit koordinátora BOZP, přičemž náklady na odměnu koordinátora BOZP
nesmí překročit 1,2% z investičních nákladů díla, jedná se složku ceny díla, kterou Objednatel
zapracuje do celkové ceny díla. Tyto náklady se budou účtovat ve skutečné výši (cena díla se
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v případě sjednané nižší odměny pro koordinátora BOZP sníží dle rozdílu ceny předpokládané
oproti ceny skutečné). Koordinátor BOZP předává veškerá týdenní hlášení v jednom paré i
Objednateli. V případě zjištění závažných nedostatků, předá neprodleně Objednateli záznam o
zjištěných nedostatcích a nápravných opatřeních, které přijal. Koordinátor BOZP je oprávněn
zastavit realizaci díla, pokud nápravná opatření které stanovil nebudou neprodleně provedena.
Náklady s tím spojené jdou výhradně na vrub Zhotovitele a doba po kterou bude provádění díla
zastaveno nemá vliv na celkovou dobu pinění tj. doba pinění nebude prodloužena.

12.11 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP pinou součinnost ve smyslu zákona
Č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o:

a) umožnění pohybu koordinátorovi BOZP po staveništi;

b) dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci Zhotovitele a smluvními poddodavateli;

c) přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na

poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl Zhotovitel koordinátorem

BOZP vyzván;

d) řízení se plánem BOZP, pokud byl Zhotoviteli předložen;

e) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních

prací a jeho změnách;

f) včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy,

které budou při realizaci Díla použity a o jejich změnách během realizace Díla;

g) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků Zhotovitele,

poddodavatelích a jejich pracovníků, kteří se budou na zhotovení Díla podílet,

a o změnách těchto pracovníků;

h) řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení

prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození

zdraví podle zákona Č. 309/2006 Sb. a jeho provádějících předpisů, pokud tyto práce

nebyly součástí této Smlouvy a plánu BOZP.

12.12 Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním Díla či jeho části poddodavatele pouze na základě
písemného souhlasu Objednatele. To neplatí o poddodavatelích, jejichž seznam tvoří přílohu této
Smlouvy. V této příloze jsou uvedeni poddodavatelé, které Zhotovitel uvedl ve své nabídce do
Veřejné zakázky.

12.13 Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část spinění kvalifikace
v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, jen z vážných důvodů a s předchozím písemným
souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací ve stejném
či větším rozsahu, který původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas
se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné
doklady předloženy.

12.14 V případě porušení povinnosti dle předchozích článků 12.12 je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den, kdy dle zjištění Objednatele bude na
staveništi provádět jakoukoliv část pinění Díla poddodavatel Zhotovitele neodsouhlasený
Objednatelem. V případě porušení povinnosti dle předchozích článků 12.13 je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč za každý den, kdy dle zjištění Objednatele
bude na staveništi provádět jakoukoliv část pinění Díla poddodavatel Zhotovitele neodsouhlasený
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Objednatelem. V případě porušení povinností uvedených v čl. 12.10 stanovených pro
koordinátora BOZP je Zhotovitel povinen za každý den prodlení pro předání týdenního hlášení
koordinátorem BOZP uhradit Zhotoviteli pokutu ve výši 10.000 Kč a v případě s prodlením
odstranění závadného stavu zjištěným koordinátorem BOZP 30.000 Kč za každý den prodlení.

12.15 Při provádění Díla poddodavatelem je Zhotovitel odpovědný Objednateli za jakoukoli takto
prováděnou část svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, jako kdyby je pinil sám.

12.16 Smluvní strany ujednaly, že v rámci Díla Zhotovitel spiní tyto požadavky Objednatele:

12.16.1 likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si Zhotovitel zajišťuje sám tak, že bude
roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zákona Č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů;

12.16.2 pro provádění Díla Zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky
§ 156 stavebního zákona. Spinění této povinnosti prokáže Zhotovitel Objednateli
předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním
předmětu Díla;

12.16.3 pro provádění Díla Zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením
zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů (tzv. prokazování
shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Spinění této povinnosti
prokáže Zhotovitel Objednateli před předáním předmětu Díla, a to doklady o prokázání
shody zejm. od jednotlivých dodavatelů technických zařízení;

12.16.4 veškeré instalace Zhotovitel provede podle účinných předpisů a norem ČSN;

12.16.5 před zahájením prací Zhotovitel všechny pracovníky prokazatelně seznámí
s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností
tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být
pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni;

12.16.6 Zhotovitel v souladu s touto Smlouvou na vlastní náklad vypracuje potřebnou
dodavatelskou projektovou dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy
montážních prací apod.) a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce.
Dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou před zahájením výroby předloženy
k odsouhlasení Objednateli . Odsouhlasená dokumentace bude Objednateli předána
také v nativním formátu souborů (výkresů) programu AutoCAD DWG;

12.16.7 po dobu provádění prací je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární
a bezpečnostní předpisy např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.; a

12.16.8 všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku provádění
Díla budou před předáním předmětu Díla Objednateli uvedeny Zhotovitelem do
původního stavu, v případě zničení budou Zhotovitelem nahrazeny novými.

12.17 Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci
Smlouvy a předmětu Díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde
to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních této Smlouvy. Především jsou Smluvní
strany povinny vyvinout součinnost v rámci Smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné
úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému
spinění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně
Smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou Smluvních stran byly k dispozici včasné, úpiné
a pravdivé informace. Zhotovitel je rovněž povinen poskytovat součinnost a koordinovat svůj
postup s případnými externími dodavateli Objednatele, kteří budou zajišťovat případná další
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pinění související s předmětem Díla (zejm. dodávky technologií či dalšího vybavení).

12.18 V rámci součinnosti Smluvních stran při naplňování předmětu Smlouvy sjednaly Smluvní
strany tyto lhůty:

12.18.1 3 pracovní dny — pro kontroly zakrývaných částí Díla a reakce na události v průběhu
provádění Díla;

12.18.2 3 pracovní dny — pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek
a podkladů, odsouhlasení pinění a navrhovaných řešení.

12.19 Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé Smluvní straně
doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. Je-li druhá Smluvní strana ve
stanovené lhůtě nečinná, má se zato, že nemá námitky proti zakrytí nebo jiné výzvě ohledně
uvedené skutečnosti.

12.20 Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provádění Díla, je povinen
tuto skutečnost bez odkladu oznámit Objednateli a navrhnout další postup.

12.21 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace
vyžadovaných prací a v případě, že tak neučiní, nese Zhotovitel jako osoba přihlášená
k odbornému výkonu ve smyslu ustanovení § 5 Občanského zákoníku veškeré náklady spojené
s následným odstraněním vady Díla.

12.22 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám v důsledku
opomenutí, nedbalosti nebo nepinění podmínek vyplývajících z platných a účinných obecně
závazných právních předpisů České republiky, technických nebo jiných norem či případně z této
Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do deseti (10) dnů od oznámení rozsahu a charakteru
škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

XIII. PŘEVZETÍ DÍLA

13.1 Objednatel převezme od Zhotovitele dokončené Dílo, popř. jeho ucelenou část, na které se
Smluvní strany dohodnou v průběhu provádění Díla. Zhotovitel dosáhne dokončení Díla v den
úspěšného ukončení přejímacího řízení, o němž bude Objednatelem pořízen Protokol o předání a
převzetí díla, podepsaný oprávněnými zástupci Smluvních stran.

13.2 Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné, při vynaložení odborné péče
zjistitelné vady. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo i pro drobné vady definované v §
2628 Občanského zákoníku. Pokud se Objednatel přesto rozhodne převzít Dílo s vadami
nebránícími užívání a provozování Díla, bude předávací Protokol obsahovat soupis zjištěných vad
Díla a lhůty pro odstranění těchto vad.

13.3 K převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele písemně bud' doručením výzvy na adresu
Objednatele, nebo zápisem ve stavebním deníku, nejméně deset (10) dní před požadovaným
termínem předání. Přejímacího řízení svolává a organizuje Objednatel za účasti TDS obsahovat
prohlášení Objednatele o tom, zda předané Dílo přejímá či nepřejímá a podmínky převzetí či
důvody nepřevzetí.

13.4 Zhotovitel předá Objednateli k datu zahájení přejímacího řízení DSPS a další doklady dle těchto
smluvních podmínek. Předávaná dokumentace a doklady budou předem předloženy ke kontrole
Objednateli /TDS a to minimálně pět (5) pracovních dnů před zahájením přejímacího řízení.
Zhotovitel takto předá zejména:

a) DSPS;

b) Geodetické zaměření (skutečné provedení);
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c) Doklad o vytýčení stavby;

d) Stavební deník;

e) Protokoly o provedení zkoušek v průběhu stavby (zkoušky vodotěsnosti, kamerové

prohlídky, zkoušky hutnění, zkoušky průchodnosti apod.);

f) Atesty materiálů, prohlášení o shodě;

g) Zápisy a výsledky o individuálním vyzkoušení smontovaných zařízení;

h) Zápisy o provedeném dílčím komplexním vyzkoušení a celkovém komplexním vyzkoušení;

i) Zápisy a výsledky všech provedených provozních zkoušek;

j) Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody

k obsluze a údržbě, seznam servisních organizací pro jednotlivá zařízení — vše v českém

jazyce;

k) Soupis provedených změn oproti schválené Dokumentaci;

I) Doklady o likvidaci odpadů dle zákona č. 185/2001Sb. o odpadech;

m) Doklady o příp. provedení archeologického dohledu;

n) Fotodokumentaci stavby;

o) Zprávu o spinění podmínek stavebního povolení;

p) Bankovní záruku.

XIV. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

14.1 Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce a pro stavební materiály na dobu šedesáti
(60) měsíců na nosné konstrukce 120 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a
převzetí předmětu Díla. V případě dílčích pinění záruční doba počíná běžet až dnem předání a
převzetí celého předmětu Díla dle této Smlouvy. Záruka se vztahuje na vady Díla, které se projeví
u Díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil
Objednatel. Je-li záruční doba závislá na pravidelných servisních prohlídkách, zavazuje se
Objednatel umožnit Zhotoviteli jejich provedení.

14.2 U dodávek technologie se poskytuje záruka na dobu dvaceti čtyř (24) měsíců.

14.3 Záruční doba vztahující se k Dokumentaci a dále k jakémukoliv jinému dokumentu vytvořenému
na základě této Smlouvy skončí uplynutím deseti (10) let ode dne dokončení Díla (příslušný
Milník). Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po schválení Dokumentace či po převzetí
jakéhokoliv jiného dokumentu vytvořeného na základě této Smlouvy, resp. její části TDS či
Objednatelem.

14.4 Není-li v této Smlouvě nebo v souladu s touto Smlouvou stanoveno jinak:

14.4.1 Zhotovitel zahájí řešení odstranění vady kategorie A, tj. vady, která zcela nebo podstatným
způsobem znemožňuje užívání Díla, do dvanácti (12) hodin po jejím nahlášení, s tím, že
vadu do čtyřiceti osmi (48) hodin od jejího nahlášení odstraní nebo poskytne
akceptovatelné náhradní řešení.

14.4.2 Zhotovitel zahájí řešení odstranění vady kategorie B, tj. vady, která nebrání užívání Díla,
ale omezuje jeho provoz, maximálně do čtyřiceti osmi (48) hodin od jejího nahlášení s tím,
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že vadu do pěti (5) dnů od jejího nahlášení odstraní nebo poskytne akceptovatelné
náhradní řešení;

14.4.3 Zhotovitel zahájí řešení odstranění vady kategorie C, tj. vady, která není vadou kategorie
A ani B, maximálně do pěti (5) dnů od jejího nahlášení s tím, že termín odstranění vady
nepřekročí dobu dvaceti (20) dnů od jejího nahlášení, nedohodnou-li se Smluvní strany
písemně jinak.

14.5 0 kategorizaci vad rozhoduje s konečnou platností případně Objednatel. Objednatel je oprávněn
lhůty k odstranění vad Díla dle předchozího odstavce prodloužit, a to zejména s ohledem na
technickou povahu vady a objektivní možnost jejího odstranění (např. z hlediska okamžité
dostupnosti náhradních materiálů apod.).

14.6 Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 14.4 této Smlouvy, nebo
oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, Objednatel může u Zhotovitele uplatnit
přiměřenou slevu ze sjednané ceny Díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli (opravci),
přičemž vtom případě je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit náklady vynaložené
Objednatelem na cenu takových pinění Zhotovitele (opravce). Nárok Objednatele účtovat
Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.

14.7 Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

14.8 Zhotovitel prohlašuje, že veškeré jeho pinění dodané podle této Smlouvy bude prosté právních
vad a zavazuje se odškodnit v piné výši Objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně a oprávněně
uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého pinění.

14.9 V případě výskytu skrytých vad Díla bude postupováno v souladu s § 2629 Občanského zákoníku.

14.10 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn kdykoliv do uplynutí záruční doby k Dílu
požádat Zhotovitele o posouzení Objednatelem zamýšlené změny Díla. Zhotovitel se v takovém
případě zavazuje bez zbytečného odkladu posoudit zamýšlenou změnu Díla z hlediska zachování
řádné funkčnosti ostatních součástí Díla a Díla jako celku a Objednatel se zavazuje uhradit
Zhotoviteli prokázané účelně vynaložené náklady takovéhoto posouzení; nebude-li mezi
Smluvními stranami dohodnuto jinak, bude výše těchto nákladů dohodnuta mezi Smluvními
stranami před tím, než Zhotovitel zahájí jakékoli práce na takovém posouzení. Provede-li
Objednatel změnu Díla nad rámec posuzovaný Zhotovitelem, v rozporu s instrukcemi Zhotovitele
a/nebo bez předchozího posouzení změny Zhotovitelem, záruka za vady dotčené části Díla
provedením změny dané části Díla zaniká.

XV. SANKCE A NÁHRADA ŠKODY

15.1 V případě prodlení s dokončením Díla v termínu dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den
prodlení.

15.2 Bude-li Zhotovitel v prodlení s realizací Díla oproti kterémukoli z Milníků, vyjma Milníku, jehož
nedodržení je sankcionováno dle článku 15.1 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit a
Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % ceny Díla za každý i započatý den
prodlení ve vztahu ke kterémukoliv z tam uvedených závazných termínů. Smluvní strany se však
výslovně dohodly, že v případě spinění kteréhokoli návazného termínu uvedeného v Milnících
nebo spinění posledního Milníku (tj. dokončení Díla dle článku 15.1 shora) může Zhotovitel
písemně požádat o odpuštění, resp. vrácení již uhrazených smluvních pokut vyměřených dle
tohoto článku 15.2, a Objednatel je oprávněn takovému požadavku Zhotovitele vyhovět.

15.3 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků ve stanovené lhůtě k odstranění
vady/ nedodělku uvedené v Zápisu o předání a převzetí je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
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smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každou vadu a započatý den prodlení.

15.4 V případě, že Zhotovitel nedodrží některou ze lhůt pro odstranění vad dle článku 14.4 této
Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny Díla bez DPH za
každý případ a den či hodinu prodlení, dle charakteru příslušné lhůty.

15.5 V případě prodlení Objednatele s úhradou úpiného daňového dokladu (faktury), je Objednatel
povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.

15.6 Za každé porušení technologického postupu stanoveného výrobcem, resp. ČSN, zaplatí Zhotovitel
Objednatel i smluvní pokutu 2 000 Kč za každý případ takového porušení a den, který takové
porušení trvá. Stejnou smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč zaplatí Zhotovitel za každý případ porušení
povinnosti Zhotovitele poskytovat řádnou součinnost při pinění této Smlouvy a za každý den, který
takové porušení trvá.

15.7 Za každý případ porušení BOZP nebo za každý případ nepořádku na staveništi zaplatí Zhotovitel
Objednateli smluvní pokutu 5 000 Kč za každý den, v kterém dané porušení trvá. Zjištění dne
počátku a den odstranění technologické nekázně, porušení BOZP a nepořádku Zhotovitelem na
staveništi bude poznamenán TDS stavby či Objednatelem (oprávněným zástupcem) formou zápisu
ve stavebním deníku.

15.8 Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o
smluvní pokutě není dotčeno právo Smluvní strany na náhradu škody v piné výši a oprávněná
Smluvní strana je oprávněna domáhat se náhrady škody v piné výši, i když přesahuje výši smluvní
pokuty.

15.9 V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezanikají nároky
na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním
piněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s piněním.

15.10 Smluvní pokuty a způsobené škody je Objednatel oprávněn započítat proti jakékoliv pohledávce
Zhotovitele nebo pohledávkám, které bude Objednatel povinen uhradit v budoucnu. Uplatnění
nákladů, škod a smluvních pokut nevylučuje odpovědnost Zhotovitele za realizované Dílo.

15.11 Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na patnáct (15) dnů po obdržení faktury — daňového
dokladu s vyčíslením smluvní pokuty.

15.12 Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci účinných
právních předpisů a této Smlouvy. Zhotovitel pině odpovídá za pinění Smlouvy rovněž v případě,
že příslušnou část pinění této Smlouvy poskytuje prostřednictvím poddodavatele.

15.13 Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci
vzniklých škod.

15.14 Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, přičemž pro
případný propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody.

15.15 Každá ze Smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná
o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v piném rozsahu.

15.16 Žádná ze Smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně
nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé Smluvní strany. V případě, že
Objednatel poskytl Zhotoviteli chybné zadání a Zhotovitel s ohledem na svou povinnost
poskytovat pinění s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, smí se ustanovení
předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání Objednatele písemně upozornil
bez zbytečného odkladu a Objednatel trval na původním zadání.

15.17 Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za škodu, prokáže-li, že jí ve spinění povinnosti
ze Smlouvy zabránila vyšší moc, kterou se rozumí situace, kdy řádnému pinění této Smlouvy
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dočasně nebo trvale brání mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá
nezávisle na vůli Smluvní strany povinné pinit příslušnou povinnost, zejména živelné události,
nezákonný postup orgánů veřejné moci, či obstrukce ze strany třetích osob, jejichž účinky není
možné za daných podmínek odvrátit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně
požadovat.

15.18 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé
mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky bránící řádnému pinění této Smlouvy.
Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání těchto překážek.

15.19 Pro vyloučení pochybností platí, že celková limitace výše smluvních pokut dle této Smlouvy činí 20
% z celkové ceny Díla bez DPH.

XVI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

16.1 Smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy za podmínek uvedených v ustanovení § 2001 a násl.
Občanského zákoníku v případě porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou Smluvní
stranou, a dále má Objednatel právo odstoupit dle čl. 16.6 Smlouvy.

16.2 Za porušení Smlouvy podstatným způsobem, při kterém je Objednatel oprávněn odstoupit
od Smlouvy bez jakéhokoliv nároku ze strany Zhotovitele, se považuje zejména:

a) prodlení Zhotovitele s předáním kterékoli části Dokumentace či aktualizované

Dokumentace po dobu delší než čtyřicet pět (45) dnů oproti termínu pinění stanovenému

podle této Smlouvy, pokud Zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě,

kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke spinění povinnosti, přičemž tato

lhůta nesmí být kratší než patnáct (15) dnů od doručení takovéto výzvy; a/nebo

b) prodlení Zhotovitele se zahájením Díla o více než patnáct (15) dnů; a/nebo

c) prodlení Zhotovitele s dodržením dalších milníků dle této Smlouvy po dobu delší než třicet

(30) dnů oproti termínu pinění stanovenému touto Smlouvou, pokud Zhotovitel nezjedná

nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne

v písemné výzvě ke spinění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než patnáct (15)

dnů od doručení takovéto výzvy; a/nebo

d) poruší-li Zhotovitel svůj závazek předložit bankovní záruku či udržovat pojištění dle této

Smlouvy; a/nebo

e) Zhotovitel se ocitne v úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho

řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; a/nebo

f) vadnost Díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu

Objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, porušení technologických postupů při

provádění Díla, porušení právních a technických předpisů a norem; a/nebo

g) porušování předpisů bezpečnosti práce, předpisů požární ochrany apod.; a/nebo

h) převedení závazku Zhotovitele provést Dílo dle Smlouvy na jiného dodavatele

bez předchozího písemného odsouhlasení Objednatelem; a/nebo

i) změna v seznamu poddodavatelů předem neodsouhlasená Objednatelem nebo využití

poddodavatele, který není zapsán v seznamu poddodavatelů bez souhlasu Objednatele;

a/nebo
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j) neoprávněné zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než deset (10) dnů

bez předchozího souhlasu Objednatele; a/nebo

k) jiné případy, které tato Smlouva výslovně označuje jako podstatné porušení.

16.3 Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní
straně.

16.4 Smluvní strany se dohodly, že po ukončení Smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání
Smluvních stran týkající se odpovědnosti za vady Díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních
pokut, vlastnictví Díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této Smlouvě.

16.5 Dojde-li k ukončení Smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku XVI. Smlouvy, povinnosti Smluvní
strany mají následující povinnosti:

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým

je stanovena cena Díla a tento soupis předá Objednatel i k odsouhlasení;

b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje finální fakturu —

daňový doklad;

c) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál ze staveniště, pokud se Smluvní

strany nedohodnou jinak;

d) Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí části Díla a Objednatel je povinen

do deseti (10) pracovních dnů po obdržení výzvy přistoupit k předání a převzetí části Díla;

e) Objednatel převezme dosud provedené práce a dodávky do pěti (5) pracovních dnů ode

dne ukončení platnosti a účinnosti této Smlouvy, a uhradí Zhotoviteli cenu předaného

Díla, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne předložení vyúčtování odsouhlaseného oběma

Smluvními stranami;

f) Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu

rozpracovanosti Díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu

jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení Smlouvy i u odstranitelných vad

právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

16.6

XVII. VYLOUČENÍ APLIKACE DISPOZITIVNÍCH USTANOVENÍ OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

17.1 Pro účely této Smlouvy se vylučuje uzavření této Smlouvy/uzavření písemného dodatku k této
Smlouvě v důsledku přijetí nabídky jedné Smluvní strany druhou Smluvní stranou s jakýmikoliv
(i nepodstatnými) odchylkami či dodatky.

17.2 Pro účely této Smlouvy se vylučuje aplikace ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku.

17.3 Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením
Občanského zákoníku, a to ani před ustanoveními Občanského zákoníku, jež nemají donucující
účinky.

17.4 Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto Smlouvu ani jakákoli práva,
povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této Smlouvy bez předchozího písemného
souhlasu Objednatele.

17.5 Smluvní strany tímto vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, které
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stanoví, že Smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úpiné shodě projevů vůle Smluvních stran.

17.6 Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1751odst. 2 Občanského zákoníku.

17.7 Celková cena Díla, způsob placení ceny Díla včetně placení DPH a změny ceny Díla jsou upraveny
komplexně v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany tímto vylučují
aplikaci ustanovení § 2610, § 2611, § 2620 odst. 2 a § 2622 Občanského zákoníku.

17.8 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen provést Dílo osobně. Strany vylučují možnost
Zhotovitele provést Dílo prostřednictvím třetích osob pod vedením Zhotovitele ve smyslu
ustanovení § 2589 Občanského zákoníku. Tím není vyloučena možnost Zhotovitele provést část
Díla prostřednictvím poddodavatelů za podmínek uvedených v této Smlouvě.

17.9 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen provádět Dílo dle pokynů Objednatele.
Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu nevhodného příkazu (pokynu) nebo věci
ve smyslu ustanovení § 2595 Občanského zákoníku.

17.10 Strany vylučují aplikaci ustanovení § 2609 Občanského zákoníku (svépomocný prodej).

17.11 Provádění, dokončení a předání Díla jsou upraveny komplexně ve Smlouvě. Pro vyloučení
pochybností Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2605 (dokončení díla a důsledky
převzetí díla bez výhrad), § 2606 (postupné předání), § 2608 a § 2628 (povinnost Objednatele
převzít dílo s drobnými vadami) Občanského zákoníku.

17.12 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany vylučují aplikaci § 2627 (skryté překážky)
Občanského zákoníku.

XVIII. ZÁDRŽNÉ

18.1 Objednatel je oprávněn ponechat si k zajištění urychleného odstraňování případných vad
či nedodělků Díla zádržné ve výši 10 % z ceny Díla (rozuměno 10 % z každé fakturované částky bez
DPH) z každé faktury vystavené na úhradu ceny za část Díla odpovídající výstavbě (tj. stavebním
pracem), ale i všem ostatním piněním, která do ní dle této Smlouvy spadají, ale nejsou hrazena
dle článku 10.2 (přípravné práce) této Smlouvy. Zádržné se tedy netýká ceny za část Díla
odpovídající projektové přípravě, včetně všech stupňů projektové Dokumentace a řízení projektu
v rámci projektové přípravy a Inženýrské činnosti, včetně případných licencí dle této Smlouvy.
Zádržné bude sloužit jako zajištění řádného provedení Díla Zhotovitelem, přičemž v rozsahu,
v jakém je fakturovaná částka zadržena, je splatnost této částky odložena do doby definované níže
touto Smlouvou.

18.2 Zádržné bude Zhotoviteli uvolněno do třiceti (30) dnů od kompletního předání celého Díla bez vad
a nedodělků, a to za podmínky předložení bankovní záruky za pinění záručních povinností.
Zhotovitel má právo zvolit namísto předložení bankovní záruky za pinění záručních povinností
formu zajištění formou zádržného, v takovém případě toto písemně oznámí Objednateli zadrží
zádržné jako zádržné za pinění záručních povinností Zhotovitele.

18.3 Objednatel má právo v případě jakéhokoliv porušení povinností Zhotovitele započítat svou
pohledávku za Zhotovitelem oproti zádržnému. Objednatel má právo provádět srážky ze
zádržného, a to i postupně.

18.4 Zhotovitel má právo nahradit zádržné (i zádržné za řádné provedení Díla i zádržné za pinění
záručních povinností bankovní zárukou dle následujících ustanovení Smlouvy). Tato musí
Objednateli písemně sdělit předem.
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XIX. BANKOVNÍ ZÁRUKY A POJIŠTĚNÍ

Bankovní záruka za řádné provedení Díla

19.1 Zhotovitel má právo namísto zádržného zvolit jako zajištění pinění svých povinností bankovní
záruku. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje do patnácti (15) dnů od nabytí účinnosti této
Smlouvy předat Objednateli bezpodmínečnou a neodvolatelnou bankovní záruku. Bankovní
záruka bude vystavena bankou, kterou Objednatel předem písemně schválí, a za podmínek
předem písemně schválených Objednatelem, podle níž předmětná banka poskytne bankovní
záruku za řádné a včasné spinění závazků Zhotovitele dle této Smlouvy. Tato bankovní záruka bude
mít formu revolvingové záruky, nejméně však roční. Objednatel takovou bankovní záruku
neodmítne schválit, pokud tato bude odpovídat běžným na trhu používaným zvyklostem.

19.2 V případě, že doba účinnosti bankovní záruky nepostačuje k napinění podmínek doby trvání dle
předchozího článku 19.1, je Zhotovitel povinen zajistit novou bankovní záruku nebo prodlouženou
bankovní záruku původní. Tato nová bankovní záruka nebo prodloužená původní bankovní záruka
bude bezpodmínečná a bude mít formu revolvingové záruky. Účinnost nové bankovní záruky musí
začít první den následující po ukončení účinnosti původní bankovní záruky a musí trvat nejméně
jeden rok, pokud ke spinění závazku Zhotovitele dle článku 19.4 této Smlouvy nepostačí doba
kratší. Pokud je prodlužována původní bankovní záruka, musí být oproti původní době účinnosti
prodloužena nejméně o jeden rok, pokud ke spinění závazku Zhotovitele dle článku 19.4 této
Smlouvy nepostačí doba kratší. Postup dle tohoto odstavce je možné opakovat.

19.3 Záruční listinu nové bankovní záruky nebo prodloužení bankovní záruky původní podle článku 19.2
této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejméně třicet (30) dnů před skončením
účinnosti původní bankovní záruky. V případě, že Zhotovitel v této lhůtě záruční listinu nepředloží
nebo předloží záruční listinu neodpovídající podmínkám dle článku 19.2 této Smlouvy, Objednatel
uplatní své právo na čerpání finanční částky ze stávající bankovní záruky tak, aby zajistil povinnost
Zhotovitele dle článku 19.1 této Smlouvy. Pokud nová bankovní záruka či prodloužená stávající
bankovní záruka odpovídá podmínkám dle článku 19.2 a 19.4 této Smlouvy, Objednatel do dvaceti
pěti (25) pracovních dnů ode dne uplynutí účinnosti původní bankovní záruky vrátí záruční listinu
původní bankovní záruky bance, která ji vystavila.

19.4 Zhotovitel je povinen zajistit účinnost bankovní záruky, využije-li tohoto institutu, alespoň po dobu
do uplynutí 3 měsíců ode dne plánovaného dokončení Díla, přičemž částka uvedená v záruční
listině musí představovat minimálně 10 % ceny díla po dobu 60 měsíců a 5% z ceny díla do konce
záruční doby.

19.5 Objednatel se zavazuje vrátit záruční listinu (bankovní záruku) bance, která ji vystavila, do třiceti
(30) dnů ode dne předání celého Díla bez vad a nedodělků, a to za podmínky předložení bankovní
záruky za pinění záručních povinností ze strany Zhotovitele.

Bankovní záruka za pinění záručních povinností

19.6 Zhotovitel má právo namísto zádržného zvolit jako zajištění pinění svých povinností bankovní
záruku. Zhotovitel v takovém případě předloží bezpodmínečnou bankovní záruku na výši
odpovídající aktuální výši zádržného. Bankovní záruka v uvedeném smyslu bude neodvolatelnou
bankovní zárukou vystavenou bankou, kterou Objednatel předem písemně schválí, a za podmínek
předem písemně schválených Objednatelem, podle níž předmětná banka poskytne bankovní
záruku za řádné a včasné spinění závazků Zhotovitele vyplývající ze záruk dle této Smlouvy.
Účinnost této bankovní záruky musí být sjednána na dobu určitou do doby uplynutí poslední ze
záručních dob dle této Smlouvy a částka uvedená v záruční listině musí představovat minimálně
hodnotu zádržného za pinění záručních povinností ve výši dle článku XVIII. této Smlouvy, nebo
může mít tato bankovní záruka formu revolvingové bankovní záruky, nejméně však roční, s tím,
že pravidla vztahující se k takové revolvingové bankovní záruce jsou dále stanovena v článku 19.9
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této Smlouvy.

19.7 V případě, že dojde k nahrazení aktuální výše zádržného bankovní zárukou v uvedeném smyslu,
zavazuje se Objednatel příslušné finanční prostředky odeslat na účet Zhotovitele do třiceti (30)
dnů od předložení této záruční listiny Zhotovitelem Objednateli.

19.8 V případě, že dojde k události, se kterou se dle článku XVIII. této Smlouvy pojí změna (snížení)
potřebné výše vystavené bankovní záruky za pinění záručních povinností v důsledku uvolnění
zádržného v souladu s článkem XVIII. této Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn Objednateli předložit
novou bankovní záruku, odpovídající aktuální výši zádržného, která však vždy bude pinit podmínky
stanovené touto Smlouvou.

19.9 V případě, že Zhotovitel v souladu s článkem 19.6 této Smlouvy nahradí zádržné revolvingovou
bankovní zárukou, jejíž doba účinnosti nepostačuje k napinění podmínek doby trvání do uplynutí
poslední ze záručních dob dle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zajistit novou bankovní záruku
nebo prodlouženou bankovní záruku původní, a to nejméně třicet (30) dnů před skončením
účinnosti původní bankovní záruky. Tato nová bankovní záruka nebo prodloužená původní
bankovní záruka bude bezpodmínečná a bude mít formu dle článku 19.6 této Smlouvy. Účinnost
nové bankovní záruky musí začít první den následující po ukončení účinnosti původní bankovní
záruky a musí trvat nejméně jeden rok, pokud ke spinění závazku Zhotovitele dle článku 19.6 této
Smlouvy nepostačí doba kratší. Pokud je prodlužována původní bankovní záruka, musí být oproti
původní době účinnosti prodloužena nejméně o jeden rok, pokud ke spinění doby trvání do
uplynutí poslední ze záručních dob dle této Smlouvy nepostačí doba kratší. Postup d►e tohoto
odstavce je možné opakovat. Částka uvedená v záruční listině nové bankovní záruky nebo
prodloužené stávající bankovní záruky musí být nejméně ve výši aktuální výše zádržného. Nespiní-
li Zhotovitel svou povinnost zajistit novou bankovní záruku nebo prodlouženou bankovní záruku
původní, a to nejméně třicet (30) dnů před skončením účinnosti původní bankovní záruky,
Objednatel má právo zajistit zádržné čerpáním z účinné bankovní záruky. V případě, že Objednateli
bude následně předložena záruční listina odpovídající požadavkům článku 19.6 této Smlouvy,
Objednatel uvolní příslušnou část zádržného čerpanou z předchozí bankovní záruky, a to do třiceti
(30) dnů ode dne, kdy obdrží novou záruční listinu odpovídající požadavkům článku 19.6 této
Smlouvy.

19.10 Záruční listinu nové bankovní záruky nebo prodloužení bankovní záruky původní podle článku 19.9
této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejméně třicet (30) dnů před skončením
účinnosti původní bankovní záruky. V případě, že Zhotovitel v této lhůtě záruční listinu nepředloží
nebo předloží záruční listinu neodpovídající podmínkám dle článku 19.6 této Smlouvy, Objednatel
uplatní své právo na čerpání finanční částky ze stávající bankovní záruky, tak aby zajistil ekvivalent
zádržného dle článku XVIII. této Smlouvy. Pokud nová bankovní záruka či prodloužená stávající
bankovní záruka odpovídá podmínkám dle článku 19.6 a 19.9 této Smlouvy, Objednatel do dvaceti
pěti (25) pracovních dnů ode dne uplynutí účinnosti původní bankovní záruky vrátí záruční listinu
původní bankovní záruky bance, která ji vystavila, pokud vrácení bankovní záruky bude bankou
vyžadováno.

19.11 Zhotovitel je povinen zajistit účinnost bankovní záruky, využije-li tohoto institutu, alespoň po dobu
do uplynutí poslední ze záručních dob dle této Smlouvy, přičemž částka uvedená v záruční listině
musí být vždy nejméně ve výši aktuální výše zádržného.

19.12 Objednatel se zavazuje vrátit záruční listinu (bankovní záruku) bance, která ji vystavila, do dvaceti
pěti (25) pracovních dnů ode dne ukončení její účinnosti, nebo ode dne uplynutí poslední ze
záručních dob dle této Smlouvy, podle toho, která z těchto dvou okolností nastane dříve.

Obecná ustanovení o bankovních zárukách

19.13 Banka se v každé jednotlivé záruční listině dle předchozích článků musí zavázat ke splacení celé
částky v záruční listině uvedené, a to na první výzvu Objednatele, pokud Objednatel v této výzvě
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uvede, že Zhotovitel nespinil závazky zhotovitele pokryté danou bankovní zárukou vyplývající
z této Smlouvy. Banka nebude oprávněna zkoumat, je-li výzva Objednatele důvodná.

19.14 Objednatel je oprávněn použít prostředky z bankovních záruk zejména na zaplacení majetkových
sankcí podle Smlouvy, na náhradu škody nebo na spinění jakýchkoli jiných závazků Zhotovitele dle
této Smlouvy, s nimiž bude Zhotovitel v prodlení, nebo zajištění výkonů náhradním piněním při
nepinění povinností Zhotovitele dle této Smlouvy.

19.15 Podmínky jakékoli bankovní záruky poskytnuté dle této Smlouvy podléhají předchozímu
písemnému souhlasu Objednatele, čímž nedojde k porušení povinnosti ochrany důvěrných
informací dle této Smlouvy. V případě, že Objednatel sdělí Zhotoviteli jakékoli připomínky
k předložené bankovní záruce, je Zhotovitel povinen předložit v dodatečné lhůtě dvou (2) týdnů
novou řádnou bankovní záruku zohledňující požadavky Objednatele.

Pojištění odpovědnosti a pojištění díla

19.16 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu účinnosti této Smlouvy a po celou dobu běhu záručních lhůt
udržovat v platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě (pojem třetí osoba se chápe ve smyslu smluvního
vztahu mezi Zhotovitelem a pojišťovnou, tedy zahrnuje též Objednatele), přičemž limit pojistného
pinění nesmí být nižší než celková cena díla včetně DPH. Zhotovitel se zavazuje do patnácti (15)
dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy předložit Objednateli takovouto pojistnou smlouvu či
pojistný certifikát k nahlédnutí, a učinit tak v téže lhůtě kdykoli po celou dobu účinnosti této
Smlouvy na základě žádosti Objednatele. Zároveň je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli
každé skončení účinnosti pojistné smlouvy, dojde-li k takovéto skutečnosti a v takovém případě
se zavazuje bezodkladně uzavřít novou pojistnou smlouvu za shodných podmínek ve vztahu k
Objednateli.

19.17 Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli a pojišťovně každou škodu způsobenou činností
Zhotovitele třetí osobě, a to nejpozději do tří (3) dnů od vzniku této škody.

19.18 Zhotovitel je povinen pojistit dílo na cenu vč. DPH stanovenou dle Soupisu prací, dodávek a služeb.
Pojistnou smlouvu je povinen udržovat po celou dobu až do úpiného předání díla bez vad a
nedodělků objednateli. Pojištění bude sjednáno na veškeré živelné pohromy, pád stromu, letadla.

19.19 Zhotovitel je povinen vyvinout maximální úsilí vedoucí k tomu, aby mohla být náhrada škody
pojišťovnou uznána a uhrazena z pojistného pinění.

XX. TDS

20.1 Objednatel jmenuje pro výkon svých práv a povinností vyplývajících mu z této Smlouvy svého
zástupce uvedeného v příloze této Smlouvy. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu trvání
této Smlouvy změnit TDS jednostranným písemným oznámením doručeným Zhotoviteli. TDS není
oprávněn jménem Objednatele uzavírat dodatky k této Smlouvě. TDS vykonává práva a povinnosti
Objednatele specifikované v této Smlouvě nebo z této Smlouvy vyplývající, není-li výslovně
stanoveno jinak nebo nerozhodne-li Objednatel kdykolivv průběhu této Smlouvy jinak. Vykonává-
li TDS za Objednatele činnosti, pro něž se vyžaduje souhlas Objednatele, má se za to, že Objednatel
takový souhlas poskytl na základě souhlasu uděleného TDS. Není-li v této Smlouvě stanoveno
jinak, není TDS oprávněn vyvázat Zhotovitele z jakéhokoliv závazku nebo odpovědnosti vyplývající
Zhotoviteli z této Smlouvy nebo zákona. Pro vyloučení pochybností platí, že kde tato Smlouva
hovoří o zmocněnci Objednatele, rozumí se jím TDS.

20.2 Pro vyloučení pochybností berou Smluvní strany na vědomí, že kde se v této Smlouvě uvádí, že
určité právo nebo povinnost Objednatele vykoná Objednatel /TDS, náleží toto právo nebo
povinnost Objednateli a TDS je pouze oprávněn Objednatele při jejich výkonu zastoupit, obdobně,
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kde jev této Smlouvě uvedeno, že určité právo nebo povinnost náleží TDS, jde o právo či povinnost
Objednatele a TDS je pouze oprávněn Objednatele při výkonu práv zastoupit.

20.3 Strany si dále sjednávají, že je-li v této Smlouvě uvedena povinnost Zhotovitele konat (informovat,
předat apod.) vůči Objednateli / TDS, bude Zhotovitel prioritně konat vůči TDS. Je-li však úkon
proveden napřímo vůči Objednateli, je povinnost konat spiněna.

20.4 Zhotovitel je vázán pokyny TDS, jestliže jsou v souladu s účinnými právními předpisy a touto
Smlouvou a pokud jsou fakticky proveditelné.

20.5 Je-li TDS v souladu s touto Smlouvou vyzván, aby v rámci stanoveném touto Smlouvou stanovil
hodnotu, náklady nebo prodloužení lhůty, projedná toto v dobré víře se Zhotovitelem tak, aby
bylo možné ve věci dosáhnout shody. V případě, že shody nebude dosaženo, rozhodne TDS tak,
aby rozhodnutí bylo spravedlivé, rozumné a v souladu s účelem této Smlouvy.

XXI. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

21.1 Objednatel uděluje Zhotoviteli licenci k obsahu zadání Veřejné zakázky, a to za následujících
podmínek. Zhotovitel je oprávněn užívat předmět, k němuž je mu udělena licence, výhradně za
účelem řádného pinění této Smlouvy a v rozsahu, v jakém je nezbytné, vhodné či přiměřené. Pro
vyloučení pochybností to znamená, že Zhotovitel je oprávněn užívat předmět, k němuž je mu
udělena licence, v omezeném územním rozsahu (Středočeský kraj), s časovým rozsahem
omezeným dobou účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel je bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení
Objednatele oprávněn udělit podlicenci pouze takové třetí osobě, která se podílí na pinění
předmětu Smlouvy, nebo svoje licenční oprávnění takové třetí osobě postoupit nejdéle na dobu,
na jakou je licence udělena Zhotoviteli. Licence je poskytována jako neomezená a nevýhradní.
Zhotovitel není povinen licenci využít.

21.2 V případě, že Dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný Objednateli nebo použitý
Zhotovitelem při pinění této Smlouvy podléhá ochraně podle autorského zákona (autorské dílo),
zavazuje se Zhotovitel postupovat tak, aby získal všechny potřebné souhlasy a zajistil Objednateli
neodvolatelnou, neomezenou výhradní licenci k užití autorského díla vytvořeného nebo
použitého Zhotovitelem při pinění této Smlouvy, včetně oprávnění k modifikacím, úpravám či
jiným změnám autorského díla, a to v rozsahu umožňujícím realizaci Díla a řádné, časově
neomezené užívání Díla Objednatelem a/nebo jeho právním nástupcem. Licence v rozsahu dle
předchozí věty je Objednateli poskytována na základě této Smlouvy a její cena je zahrnuta v ceně
Díla.

21.3 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit (včetně úhrady licenčních poplatků), aby ke všem
autorským dílům, k nimž Zhotovitel není oprávněn poskytovat licenci dle článku 21.2 této
Smlouvy, byla uzavřena bezúplatná (s přihlédnutím k poslední větě článku 21.2 této Smlouvy)
licenční smlouva mezi Objednatelem a osobami vykonávající autorská práva k takovýmto
autorským dílům, a to v rozsahu dle výše uvedeného článku 21.2.

21.4 Licence udělené dle tohoto článku XXI. musí Objednateli umožňovat jejich postoupení
či poskytnutí podlicence třetí osobě dle uvážení Objednatele.

21.5 V případě, že Dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný Objednateli nebo použitý
Zhotovitelem při pinění této Smlouvy je předmětem práva z průmyslového vlastnictví, použijí se
ustanovení tohoto článku přiměřeně s tím, že licence je poskytována vždy bezúplatně, resp. je
součástí ceny Díla.
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XXII. PRIORITA DOKUMENTŮ

22.1 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že tato Smlouva, její přílohy a případné dodatky k ní
budou vykládány ve vzájemných souvislostech. Pokud se ve Smlouvě, jejích přílohách nebo
v případných dodatcích vyskytne dvojznačný pojem nebo nejasné ustanovení, vstoupí Smluvní
strany v dobré víře do jednání za účelem dosažení dohody. Priorita dokumentů pro účel
interpretace je následující (seznam uvádí dokument s nejvyšší prioritou na prvním místě, dále je
priorita sestupná):

• zadávací podmínky Veřejné zakázky vč. DSP a Kvalitativních minim a tělo této smlouvy
včetně příloh

požadavky dotčených orgánů státní správy definujících podmínky, za nichž lze udělit
kolaudační souhlas k trvalému a řádnému užívání celého díla podle stavebního zákona;

požadavky stanovené příslušnými závaznými normami ČSN, ISO, EN;

• dokumentace vytvořená na základě této Smlouvy odsouhlasená Objednatelem.

22.2 V případě chybějících ustanovení dokumentu vyšší priority budou pro dopinění použita

dostatečně konkrétní ustanovení nebo definice dokumentu nižší priority ve smyslu této Smlouvy.

XXIII OPRÁVNĚNÉ OSOBY

23.1 Každá ze Smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu, popř. zástupce oprávněné osoby. TDS může

každá ze smluvních stran jmenovat svého, přičemž v případě kolize názoru na vadný stav je

rozhodující názor TDS Zhotovitele nebo řešení projektových změn je rozhodující názor který

projektant označí za nejvhodnější. Koordinátor BOZP se považuje za oprávněnou osobu, přičemž

tato osoba bude odsouhlasena a jmenována výhradně Objednatelem.

23.2 Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu v obchodních a technických záležitostech

souvisejících s piněním této Smlouvy.

23.3 Oprávněné osoby jsou oprávněny jménem Smluvních stran provádět veškeré úkony v rámci

akceptačních procedur dle této Smlouvy, zastupovat Smluvní strany ve změnovém řízení

a připravovat dodatky ke Smlouvě pro jejich písemné schválení osobám oprávněným zavazovat

Smluvní strany (statutárním orgánům), nebo jejich zmocněným zástupcům.

23.4 Oprávněné osoby nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za přímý následek změnu této Smlouvy

nebo jejího předmětu, nestanoví-li Smlouva výslovně jinak.

23.5 Jména oprávněných osob jsou uvedena v příloze této Smlouvy a jejich role stanoví tato Smlouva.

23.6 Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na

takovou změnu druhou Smluvní stranu písemně upozornit. Zmocnění zástupce oprávněné osoby

musí být písemné s uvedením rozsahu zmocnění.

XXIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

24.1 Zadavatel plánuje předmět pinění spolufinancovat z poskytnutých dotačních prostředků.
V případě, že tato dotace mu nebude poskytnuta je oprávněn od této smlouvy odstoupit.
V takovém případě, nevzniknou Zhotoviteli žádné nároky na náhradu škody či smluvní pokuty.
V případě, že již v době doručení oznámení o odstoupení od smlouvy provedl Zhotovitel část
pinění, má nárok na úhradu tohoto realizovaného pinění. V rámci toho by mezi Objednatelem a
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zhotovitelem byla uzavřena Dohoda o vypořádání vzájemných pohledávek.

24.2 Zadavatel stanovuje, že vzhledem ke skutečnosti, že předmět díla bude spolufinancován
z dotačních prostředků, je Zhotovitel povinen umožnit kontrolním orgánům poskytovatele dotace,
případně jiným kontrolním orgánům státní správy ČR, přístup k účetním dokladům a poskytnout
veškerou součinnost tomuto kontrolnímu orgánu.

24.3 Zhotovitel není oprávněn převést svůj závazek provedení Díla z této Smlouvy vyplývající na jiného
Zhotovitele.

24.4 Veškerá jednání ohledně Díla a Stavby a jakákoliv další jednání na Stavbě $ Objednatelem
či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o Stavbě, použitých
materiálech a konstrukcích předávané Objednateli budou v českém jazyce.

24.5 Tuto Smlouvu lze měnit pouze číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními
stranami.

24.6 Tuto Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou Smluvních stran.

24.7 Objednatel může Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která
začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla
výpověď doručena Zhotoviteli.

24.8 Pro případ zániku závazku před řádným ukončením Díla dohodou či výpovědí je Zhotovitel povinen
do pěti (S) dnů ode dne ukončení závazkového vztahu předat Objednateli nedokončené Dílo
včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí Díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel
je povinen uhradit Zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí provedeného Díla.
Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

24.9 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této
Smlouvy třetí osobě.

24.10 Objednatel si vyhrazuje změnu závazku dle § 222 odst. 6 ZZVZ s tím, že tuto výhradu použije
v případě, že se v průběhu realizace díla vyskytnou tměny, které nemohl předvídat (např. změny
vyvolané dodatečnými požadavky státní správy, zákonných předpisů týkajících se zejména
požadavků na kvalitu a jakost, změn norem, změn zákonných požadavků na stavby v rámci
předpisů EU a ostatních norem, změn v požadavcích na vybavení, materiály apod.).

24.11 Veškerá textová dokumentace, kterou při pinění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel
Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

24.12 Pokud některé z ustanovení této Smlouvy bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, jsou
ostatní ustanovení této Smlouvy touto neplatností nebo nevymahatelností nedotčena. Smluvní
strany se tímto zavazují nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy
platným a vymahatelným ustanovením svým obsahem a účelem odpovídajícím obsahu a účelu
neplatného nebo nevymahatelného ustanovení.

24.13 V případě, že některá ze Smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní,
má se za to, že písemnost byla doručena.

24.14 Tato Smlouva a její výklad se řídí příslušnými právními předpisy České republiky. Smluvní strany
se dohodly, že v rozsahu, v jakém nejsou práva a povinnosti Smluvních stran upravené touto
Smlouvu, se uplatní příslušná a v článku XVII. této Smlouvy nevyloučená ustanovení Občanského
zákoníku.

24.15 Smluvní strany se dohodly, že se pokusí vyřešit smírně a v dobré víře veškeré spory, které mohou
vzniknout v souvislosti s touto Smlouvou. Pokud Smluvní strany nevyřeší jakýkoli spor vyplývající
z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní smírnou cestou, bude takový spor s konečnou platností
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vyřešen příslušnými soudy České republiky.

24.16 Zhotovitel je na základě ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto
případě povinen vykonat veškerou součinnost s finanční kontrolou. Zhotovitel se zavazuje,
že uchová veškeré podklady a písemnosti potřebné k řádnému provedení kontroly použití
prostředků ze státního rozpočtu po dobu nejméně deseti (10) let od termínu ukončení
závěrečného vyhodnocení akce. O termínu závěrečného vyhodnocení akce bude Objednatel
Zhotovitele informovat. Zhotovitel se zavazuje, že k této povinnosti zaváže ve Smlouvě také své
poddodavatele.

24.17 Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat písemně. Pokud jednotlivá ustanovení
Smlouvy nestanoví jinak, může být písemná komunikace zaslána druhé Smluvní straně
doporučenou poštou, prostřednictvím datové schránky, kurýrem nebo předána osobně. Adresy
Smluvních stran pro účely doručování jsou uvedeny v záhlaví této Smlouvy. Písemnost se považuje
za doručenou uplynutím tří (3) pracovních dnů od jejího prokazatelného předání poskytovateli
poštovních služeb k přepravě doporučenou poštou. V případě doručování datovou schránkou
doručením do datové schránky a v případě osobního doručení předáním druhé Smluvní straně.

24.18 Smluvní strany berou na vědomí, že skutečnosti obsažené ve Smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

24.19 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

24.20 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva může být bez jakéhokoliv omezení
zveřejněna na oficiálních webových stránkách Objednatele, a to včetně všech případných příloh a
dodatků.

24.21 Obě Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána
na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

24.22 Tato Smlouva byla vyhotovena a podepsána ve třech (3) stejnopisech v českém jazyce, přičemž
Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

24.23 Zhotovitel tímto souhlasí s případným uveřejněním této Smlouvy.

24.24 Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění
potvrzující spinění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 22. Uzavření této
Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady městské části Praha 22 — Uhříněves č. UR653-30/23 ze
dne 22.11.2023.

24.25 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 — Zadávacípodmínky Veřejné zakázky Objednatele (volná příloha);

Příloha č. 2 — Členové realizačního týmu; (členy musí být vždy osoby, jejichž prostřednictvím

prokazoval dodavatel kvalifikační předpoklady f mohou být stanoveny i další osoby realizačního

týmu)

Příloha č. 3 — Výchozí ocenění (Rozklad ceny);

Příloha č. 4— Seznam poddodavatelů;

Příloha č. 5— Oprávněné osoby

Příloha č. 6— Kvalitativní minima.
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Za Objednatele:

V Králově Dvoře dne 2.0.41. WZ3

MČ Praha 22 - Úhříněves
Tomáš Kaněra, starosta

Za Zhotovitele:

V Praze dne

20A1.2r-

Stavební firm
Ondřej Cikha

V dne

M cDonald CZ, spol. s r.o.
In Loško, Ph.D., jednatel

V Praze dne

MottíAacDonald CZ, spol. s r.o.
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Příloha č. 3 — Rozpad nabídkové ceny

Cena za Projektovou, přípravnou a inženýrskou činnost v Kč bez DPH

A. Cena za projektovou činnost v Kč bez
DPH

2 350 000,- Kč

B. Cena za přípravnou a inženýrskou činnost
v Kč bez DPH

550 000,- Kč

Celková cena za Projektovou, přípravnou a
inženýrskou činnost v Kč bez DPH

2 900 000,- Kč

Cena za zpracování DPS Díla v Kč bez DPH

DPS včetně soupisu prací, dodávek a služeb 2 100 000,- Kč

Celková cena za zbývající části Díla v Kč bez
DPH

2100000,-Kč

Cena za zbývající části Díla v Kč bez DPH

Stavební objekt - Lávka 19 100 000,00 Kč

Stavební objekt — DIO 1 900 000,00 Kč

Celková cena za zbývající části Díla v Kč bez
DPH

21 000 000,00 Kč


