
Dodatek č. 1
ke smlouvě 

o dílo

č. smlouvy objednatele S20220109 a č. smlouvy zhotovitele SML 832/2022 ze dne 2.12.2022
uzavřený podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Dodatek č. 1")

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupená:

SNEO a.s.
Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6 - Břevnov
27114112
CZ27114112
Zdeňkem Hořánkem, předsedou představenstva,
Ing. Jan Decker, CSc., místopředseda představenstva

ve věcech smluvních: 
ve věcech plnění smlouvy: 
ve věcech technických:
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085 
Bankovní spojení: 35 - 0961890217/0100

(dále jen „objednatel")

Zhotovitel:
Sídlo/místo podnikání: 
IČ:
DIČ:
Zastoupená:
moci)
ve věcech smluvních:

ICZ a.s.
Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4
25145444
CZ25145444
Antonínem Drahovzalem, ředitelem sekce DMS a systémy (na základě plné

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4840
Bankovní spoj ení:

(dále jen „zhotovitel")

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 12. 2022 smlouvu o dílo na implementaci systému ICZ e-spis® (dále 
„smlouva") v rozsahu definovaném dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 1 smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením čl. XIII. odst. č. 7 smlouvy, na tomto znění dodatku 
č. 1 smlouvy.
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III. PREDMET DODATKU

1. Tímto dodatkem se v plném rozsahu ruší ustanovení čl. III. odst. 1 smlouvy, a nahrazuje se následujícím 
zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést a předat dokončené Dílo do 31. 12. 2023. “

2. Smluvní strany ke změně doby plnění tímto dodatkem č. 1 smlouvy přistoupily z důvodů na straně 
objednatele, konkrétně s ohledem na vyšší, než předpokládanou, časovou náročnost přípravných prací 
souvisejících s plněním předmětu smlouvy (systematizace a kategorizace interních procesů objednatele 
spadajících do spisové služby, příprava interních předpisů objednatele, personální kapacita objednatele, 
zaškolení zaměstnanců objednatele aj.). Smluvní strany společně konstatují, že ustanovení čl. V odst. 5 
smlouvy týkající se prodlení se nepoužije.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3. Tento dodatek č. 1 smlouvy je sepsán ve 2 vyhotoveních, kdy každá strana obdrží jedno (1) vyhotovení.

4. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho zveřejnění v registru smluv

5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 smlouvy nedotčena.

V Praze dne V Praze dne

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

zdmik HoMmk
Zdeněk Hořánek (Pec 27, 2023 12:49 GMT+1)_________________

Zdeněk Hořánek, předseda představenstva

Antonín Drahovzal
Digitální podpis:
18.12.2023 08:21

Antonín Drahovzal 
ředitel sekce DMS a systémy 
(na základě plné moci)

• ________________
Jan Decker (Pec 27,2023 12:53 GMT+1)_______________

Ing. Jan Decker, CSc., místopředseda 
představenstva
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