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S M L O U V A  O  D Í L O  –  D O D A T E K  Č. 1 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel:   Město Bruntál  

se sídlem   Nádražní 994/20, Bruntál, PSČ: 729 01 
     
Oprávněný zástupce:  starosta Města Bruntál Ing. Petr Rys, MBA 
Zástupci při jednáních ve věcech: 

technických: zástupci Města Bruntál: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    

  smluvních: starosta Města Bruntál Ing. Petr Rys, MBA 
 
Bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
                                                      
DIČ:    CZ 00295892  
IČ:    00295892   
 
 

2. Zhotovitel:   KARETA s.r.o.   

  se sídlem:   Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál 

 Oprávněný zástupce:  Ing. Marek Němec – jednatel společnosti 
Zástupci při jednáních ve věcech: 
  technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX     

  smluvních: Ing. Marek Němec – jednatel společnosti                     
 
Bankovní spojení:               XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
DIČ:    CZ62360213       
IČ:     62360213 
 
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 8072 
 
 
 

 
II. Předmět dodatku  

 
1. Předmětem dodatku je změna termínu plnění smlouvy o dílo stavby s názvem „Komunikace a 

inženýrské sítě pro výstavbu 10 rodinných domů na ulici Skrbovické v Bruntále“ na základě 
požadavku objednatele, a to ve smyslu zápisu z jednání konaného dne 9. prosince 2015 za účelem 
upřesnění harmonogramu prací, který je přílohou tohoto dodatku. 

2. V původním článku VI. Termíny realizace se ruší věta: 

„Práce na stavbě budou ukončeny a předány objednateli v rozsahu předmětu smlouvy do 31. 8. 
2016.“ 

a nahrazuje se větami: 
 
„Práce na stavbě budou ukončeny a předány objednateli v rozsahu předmětu smlouvy do 31. 12. 
2016. Tento termín ukončení platí za předpokladu, že objednatel protokolárně předá staveniště 
zhotoviteli do 1. 9. 2016.“ 
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III. Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem neupraveny zůstávají nezměněny. 
 

2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a je vyhotoven 
ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. 

 

3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města dne 27. 4. 2016 pod č. 
usnesení 1160/31R/2016. 

 
 

 
 
 

V Bruntále, dne: 18.5.2016                                                    V Bruntále, dne:  10.5.2016      
 

Objednatel:                    Zhotovitel: 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Petr Rys, MBA                                                           Ing. Marek Němec                                               
  starosta města Bruntál                                                    jednatel společnosti                                                           
 
 
 
 

 


