		č.j. NPU–430/113962/2023

Dodatek č. 3  k příkazní smlouvě č. 3019H1210002 ze dne 5.5.2021

Článek I.
Účastníci smluvního vztahu

Příkazce :
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 
Se sídlem :                Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
IČO: 750 32 333,      DIČ: CZ75032333,
bankovní spojení:     ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710
zastoupený:              Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých 
                                   Budějovicích s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj 
                                   Vysočina

Doručovací adresa: 
Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích
nám. Přemysla Otakara II. 34
370 21 České Budějovice
e-mail:  xxxxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxx
 (dále jen „příkazce“)

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:   	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:          xxxxxxxxxxxxx, referentka majetkové 
                                                                                                                                                    správy
								            xxxxxxxxxxxx, investiční referent 

a 

Příkazník :
Ing. arch. Adéla Poubová

Se sídlem :                 Vodičkova 677/10, 110 00 Praha          
IČO:  71926216	   DIČ :  
zastoupený :              Ing. arch. Adéla Poubová  
bankovní spojení :    xxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu :                xxxxxxxxxxxxxxx
tel: xxxxxxx         e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

Doručovací adresa: 
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
(dále jen „příkazník“)

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají :

Dodatek č. 3 příkazní smlouvy 



Článek II.

Tímto Dodatkem č. 3 se mění příslušná ustanovení článku III.  odst. 1), bod 2.  dodatku č. 2 ze dne 30.12.2022 na :

„Výkon autorského dozoru při realizaci projektů na akci : „Obnova staveb v zámecké zahradě“

 „NKP zámek Červené Poříčí – obnova staveb v zámecké zahradě“

Akce zahrnuje 2 projekty : 
1. NKP zámek Červené Poříčí – stavební úpravy glorietu v zámecké zahradě – akce realizována a dokončena a předána 30.6.2023
2. NKP zámek Červené Poříčí – stavební úpravy oranžerie v zámecké zahradě



Článek III.
1)    Doba plnění  příkazu (článek III. odst. 1. bodu 2 dodatku č. 2 příkazní smlouvy) :

Původní znění článku III. odst. 1. bodu 2 dle dodatku č. 2 :
 2.  Závazek z příkazu se sjednává na dobu určitou od nabytí účinnosti smlouvy do kolaudace stavby takto :  
· Stavební úpravy glorietu ……………………………………   max. do 30. června  2023
· Stavební úpravy oranžerie ………………………..………… max. do 20.prosince 2023

               2.    Nové znění článku III. odst. 1 bodu 2 dle tohoto dodatku č. 3 k této příkazní smlouvě :
        Smluvní strany se dohodly na prodloužení trvání plnění příkazní smlouvy z důvodů výběru   
        nového zhotovitele na realizaci zakázky v srpnu 2023 s dokončením realizace zakázky 
        v srpnu 2024. Po dohodě s příkazníkem se závazek z příkazu příkazní smlouvy  sjednává 
        na dobu určitou od nabytí účinnosti smlouvy do kolaudace stavby takto :  
· Stavební úpravy glorietu …… akce dokončena a předána k užívání dne 30.6.2023
· Stavební úpravy oranžerie ………………………..…………………… max. do 31.října 2024




Článek IV.
Závěrečná ustanovení:

1. Tento Dodatek č. 3 příkazní smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami  a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb..

2. Tento Dodatek č. 3 příkazní smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o třech stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží příkazce a dvě příkazník.











Ostatní články příkazní smlouvy  ev.č. 3019H1210002 ze dne 5.5.2021,  dodatku č. 1 ze dne 21.6.2022 a dodatku č. 2 ze dne 30.12.2023 zůstávají  beze změny.



V Českých Budějovicích dne 19. 12. 2023			 V Praze  dne : 18. 12. 2023


















  ………………………………………………………                                    …………………………………………….            
                   Za příkazce 							     Za příkazníka	
         Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.					           Ing.arch. Adéla Poubová
                       ředitel	
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