
DODATEK č. 2 
 

ke smlouvě o dílo č. 2023/0355/OIN, uzavřené dne 20.4.2023 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 
27.9.2023,v souvislosti s vypracováním projektové dokumentace pod názvem: 

 

 
„Kulturní a kreativní centrum Stará radnice Uherské Hradiště“ 

1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel 

název: Město Uherské Hradiště 
sídlo:  Masarykovo náměstí 19, 686 01  Uherské Hradiště  
zastoupené:  Ing. Stanislavem Blahou, starostou města 
IČO:  00291471 
DIČ:  CZ00291471 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště  
č. účtu: 27-1543078319/0800 
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Michaela Janečková, odbor investic 
tel. oprávněné osoby:        572 525 275 
e-mail:          michaela.janeckova@mesto-uh.cz 
mobilní číslo:         +420 739 488 560 

(dále jen „objednatel“) 
 
a 

 

1.2. Zhotovitel 

název: G G ARCHICO a.s. 
sídlo:  Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště 
zastoupení: Ing arch. Karel Kloupar, předsedou představenstva  
IČO:  469 94 432 
DIČ:  CZ46994432 
Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: U Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 

6236 
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Uherské Hradiště 
č. účtu: 108320049/0300 
za Zhotovitele je oprávněn jednat: Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva 
tel. oprávněné osoby: 576 517 107 
e-mail: archico@archico.cz 
mobilní číslo: +420 602 512 613 

 (dále jen „zhotovitel“) 
 

2. PROHLÁŠENÍ STRAN 

2.1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 20.4.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. 
2023/0355/OIN, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 27.9.2023, jejímž předmětem je zhotovení 
projektové dokumentace na akci „Kulturní a kreativní centrum Stará radnice Uherské Hradiště“ 
(dále jen „smlouva“). 

2.2. V souladu s článkem 14. Smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke 
smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům. 



3. PŘEDMĚT DODATKU 

3.1. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla z důvodů, které nebylo možné při zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.  

Ke změně ceny díla dochází z důvodu nutnosti řešení většího rozsahu stavebních úprav, než bylo 
původně předpokládáno. Tyto nepředvídatelné skutečnosti vychází z provedených průzkumných 
prací. Jedná se zejména o návrh architektonicko-stavebního a statického řešení dřevěného krovu, 
řešení návrhu nádvoří a řešení nového podlahového vytápění v celém objektu. 

 

 

3.2. Mění se článek 5., „CENA ZA PŘEDMĚT DÍLA“ smlouvy, konkrétně její odstavec 5.1., 5.1.2. 
a 5.1.3. a nahrazuje se novým zněním následovně: 

 
5.1. Cena celkem za úplné provedení díla úplný výkon požadovaných služeb činí 

Původní cena bez DPH  3.194.500,00 Kč 
Výše DPH      670.845,00 Kč 
Cena včetně DPH  3.865.345,00 Kč 

 
Cena víceprací bez DPH    261.900,00 Kč    
Výše DPH        54.999,00 Kč      
Cena včetně DPH     316.899,00 Kč 

 
Nové celková cena bez DPH 3.456.400,00 Kč  
Výše DPH      725.844,00 Kč    
Nová celková cena vč. DPH 4.182.244,00 Kč 
 

Z toho 
5.1.1. Provedení průzkumných prací 

Cena bez DPH            206.000,00 Kč 
Výše DPH          43.260,00 Kč  
Cena včetně DPH     249.260,00 Kč 

 
5.1.2. Dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUR + DSP) 

Cena bez DPH      1.526.600,00 Kč 
Výše DPH        320.586,00 Kč  
Cena včetně DPH  1.847.186,00 Kč 

 
5.1.3. Dokumentace pro provedení stavby (DPS) 

Cena bez DPH   1.656.800,00 Kč    
Výše DPH      347.928,00 Kč     
Cena včetně DPH  2.004.728,00 Kč 

 
 5.1.4. Cena za výkon inženýrské činnosti 

Cena bez DPH              67.000,00 Kč 
Výše DPH          14.070,00 Kč  
Cena včetně DPH       81.070,00 Kč 

 
 

3.3. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny. 

 

 
4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze 
smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. 

4.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, 
že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

4.3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření dodatku ke smlouvě „Kulturní a kreativní centrum 
Stará radnice Uherské Hradiště“ č. 2023/0355/OIN bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady 
města Uherské Hradiště č. 133/10/RM/2023 dne 6.3.2023. 



 
 

V Uherském Hradišti dne …………………               V Uherském Hradišti dne …………………… 
 
 
 
 
 

………………..........………………………………… 
za Objednatele – razítko a podpis 
Ing. Stanislav Blaha                                                 
starosta města  

………………………..........……………………………….   
za Zhotovitele – razítko a podpis 
Ing. arch. Karel Kloupar 
předseda představenstva 
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