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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

 
BOSPOR – ubytovací a sportovní zařízení, Revoluční čp. 65 a čp. 70, Bohumín 

 
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., (Občanský zákoník) ve znění pozdějších právních předpisů 

a doplňků, a to dle ustanovení § 2586 tohoto zákona 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Objednatel:  město Bohumín 
         Masarykova 158 

735 81 Bohumín 
      Zastoupené:         Ing. Petrem Víchou, starostou města 
      Smluvně je oprávněn jednat:          Ing. Petr Vícha, starosta města 
      Technicky je oprávněn jednat:           Ing. Hana Kaspřáková, vedoucí oddělení investiční  
                                                                 výstavby odboru rozvoje a investic 
       IČ:                                                      00297569 
 DIČ:      CZ00297569 plátce DPH 
 Bankovní spojení:    Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín 
 č.ú:      1721638359/0800 
 
 
 Zhotovitel:      ARTENDR s.r.o. 
        Nádražní 67 
        281 51 Velký Osek 
 IČ:      24190853 
 DIČ:      CZ24190853 
 Bankovní spojení:    Fio banka, a.s. 
 č.ú:      2101208539/2010 
 tel.:      605 283 808 
 E-mail:      info@artendr.cz 
 Zástupce jednání ve věcech 
 a) technických:    Ing. František Mandovec 
 b) smluvních :    PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA 
 
 

II. Předmět smlouvy 

2.1. Projektová dokumentace 

BOSPOR – ubytovací a sportovní zařízení, Revoluční čp. 65 a čp. 70, Bohumín 
Účelem uzavření tohoto dodatku je rozšíření rozsahu díla. Na základě požadavku HZS je nutné  
dopracovat projektovou dokumentaci elektronického požárního systému (EPS). Tato bude řešit  
všechny tři objekty v areálu. 
 

III.  Cena díla 
 
3.1. Smluvní cena za zhotovení předmětu smlouvy dle dodatku č. 2 v rozsahu čl. II této smlouvy je  
rozklíčena v následující tabulce a činí: 
 

 Cena bez DPH DPH 21% Cena s DPH 

Dodatek č. 2 89 000,- 18 690,- 107 690,- 
Cena celkem 1 989 000,- 417 690,- 2 406 690,- 
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IV. Doba a místo plnění 
 
4.1. Termín pro odevzdání dokumentace pro stavební povolení včetně dokladové části, rozpočtu a 
výkazu výměr s podrobností dokumentace pro provádění stavby pro 2. část díla a projektové 
dokumentace EPS pro všechny tři objekty v areálu je stanoven do 31. 03. 2024.  

 

V.  Zvláštní ujednání 
 

5.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 
20. 07. 2023 zůstávají beze změn. 
 
5.2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží  
její elektronický originál. 
 

 
 
    V Bohumíně            Ve Velkém Oseku  
 
    Za objednatele:                  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
  
 
………………………………..…                ……………….........…………….… 
Ing. Petr Vícha            PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA 
starosta města          jednatel ARTENDR s.r.o.  
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