Statutární město Karlovy Vary

a

                                   VODOTOP group Karlovy Vary s.r.o.

D O D A T E K  č.  1
ke smlouvě  o dílo č. 39-60832/2023
ze dne 25. 10. 2023
 
KARLOVY VARY 2023
Níže psaného dne, měsíce a roku 
Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00254657

bankovní spojení: č. ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary, 

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Rostislavem Matyášem vedoucím odboru majetku města 
zastoupené ve věcech technických: Vítem Mašankou, technikem odboru majetku


na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

VODOTOP group Karlovy Vary s.r.o.
Kpt. Jaroše 10, Karlovy Vary, PSČ: 360 06

IČ: 26383683

DIČ: CZ26383683

bankovní spojení: č. ú.: 63785001/2700, vedený u UniCredit Bank  a.s.

zastoupené ve věcech smluvních a technických:Tomášem Vítkem, jednatelem společnosti

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
zhotovitel a objednatel také společně jako „Strany“

uzavřeli dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v pl. znění, občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) následující
D O D A T E K   č.  1
ke smlouvě o dílo č.  39 – 60832/2023
uzavřené dne 25. 10. 2023 
I. Popis Smlouvy a okolnosti vedoucí k uzavření dodatku

1.1. Strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 25. 10. 2023 Smlouvu o dílo č. 39 – 60832/2023, jejímž předmětem bylo zhotovit ze strany zhotovitel pro objednatele dílo: „Rekonstrukce plynové kotelny, výměna plynových kotlů 1. MŠ, Komenského 7, Karlovy Vary (dále jen „Smlouva“). Cena díla byla sjednána na Kč 1.640.519,- vč. DPH. 

1.2. V průběhu zhotovování díla vznikla potřeba víceprací, které vycházejí ze zjištění technického stavu zaizolovaných zařízení kotelny, které nebylo bez demontáže patrné a tedy zpracováno do PD. Tyto vícepráce objednatel akceptuje. Hodnota víceprací byla stanovena na Kč 236.722,- (slovy: dvě sta třicet šest tisíc sedm set dvacet dva korun českých) + Kč 49.711,62,- DPH (slovy: čtyřicet devět tisíc sedm set jedenáct korun českých), celkem cena víceprací činí Kč 286.433,62,- vč. DPH (slovy: dvě sta osmdesát šest tisíc čtyři sta třicet tři korun českých). Bližší specifikace víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. 

II. 
Změna smluvních ustanovení

2.1. 
Strany se dohodly, že tímto dodatkem (dále jen „dodatek“) nahrazují níže uvedené články, odstavce a body Smlouvy takto: 
5 Cena a způsob plnění 

1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši                                    Kč 1.926.952,62,- (slovy: jeden milion devět set dvacet šest tisíc devět set padesát dva korun českých) včetně DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena za provedení díla  Kč 1.592.523,- bez DPH (slovy: jeden milion pět set devadesát dva tisíc pět set dvacet tři korun českých) a DPH Kč 334.429,62,-  (slovy: tři sta třicet čtyři tisíc čtyři sta dvacet devět korun českých). 

2.2.
Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změny. 

III. 
Společná ustanovení a závěrečná ustanovení 
3.1. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti dodatku berou smluvní strany na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v účinném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), ve vztahu k účinnosti tohoto dodatku, tedy že účinnost tohoto dodatku nastává až jejím uveřejněním dle zákona o registru smluv. Příslušné uveřejnění dle zákona o registru smluv zajistí objednatel při plné součinnosti ze strany zhotovitele.  

3.2.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dva stejnopisy. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.

3.3.
Všechny smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek  přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

3.4.
Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

3.5.
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha 1: Cenová nabídka - vícepráce včetně soupisu položek

Příloha 2: Vyjádření autora PD

Příloha 3: Vyjádření TDI

V Karlových Varech dne 



V Karlových Varech dne 

________________________               
                     ______________________________

Statutární město Karlovy Vary

           VODOTOP group Karlovy Vary s.r.o.
zastoupené Ing. Rostislavem Matyášem
                  zastoupené Tomášem Vítkem, jednatelem společnosti

vedoucím odboru majetku města
         
Vyhotovil: Mašanka Vít

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 39-60832/2023 „Rekonstrukce plynové kotelny, výměna plynových kotlů MŠ 1, Komenského 7, Karlovy Vary“ 


