
PaDodatek č. 1
ke smlouvě o dílo

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Objednatel:

Zhotovitel:

1)

2)

předpisů, níže uvedené smluvní strany

I.
Smluvní strany

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
ıčoz 60733098
Dıčz CZ80733098
bankovní Spojení:

účet Č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy

Středisko 1100 - realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: 1100-22000542

lM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.
se sídlem Křenová 538/22, Trnitá, 602 00 Brno
ıčoz 27589328
Dıčz CZ27689328
bankovní Spojení:

účet č.:
zapsán dne 20. 6. 2006 v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 52262
zastoupen lng. Martinem Vašákem, jednatelem
číslo smlouvy zhotovitele: 2220671

II.
Preambule

Objednatel a zhotovitel spolu dne 6.12.2022 uzavřeli smlouvu O dílo č. 1100 - 22000542, jejímž
předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele vypracování projektové dokumentace na
rozšíření stávající komunikace Palcary včetně parkoviště, odvodnění, veřejného osvětlení a úpravy
inženýrských sítí v souladu s platným územním rozhodnutím č. 416 ze dne 23. 6. 2020, a to ve stupni
dokumentace pro stavební povolení (DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS)
včetně inženýrské činnosti (IČ) nutné k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání
žádosti o vydání stavebního povolení na uvedenou akci, vše dle podmínek této Smlouvy a zadávacích
podmínek veřejné zakázky malého rozsahu S názvem „Rozšíření ulice Palcary včetně inženýrských
sítí".
Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je navýšení ceny díla, což je zapříčiněno
rozšířením O Stavební objekt rekonstrukce vedení vodovodu, která je podmínkou společnosti
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro vydání souhlasu se stavbou. Tuto skutečnost nebylo možné
předvídat, jelikož v roce 2018 byla schválena společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. DÚR, ke



které nebyly připomínky a nebyla avizována potřeba rekonstrukce vedení vodovodu. Vzhledem
k výše uvedeným změnám prodlužují smluvní strany také termín plnění díla.

3) Objednatel a zhotovitel se proto dohodli na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě O dílo.

či. ııı.
Změna smlouvy O dílo

1) Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na modifikaci citované Smlouvy č. objednatele
1100-22000542 ze dne 6.12.2022 tak, že dosavadní znění čl. VII., Cena díla, odst. 1 Smlouvy O dílo se
ruší a nahrazuje novým zněním: „Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena takto:
1.969.200,- Kč. ”

2) Nahrazuje se příloha č. 1 Smlouvy - Kalkulace ceny za Přílohu č. 1 obsaženou v tomto dodatku.
3) Dále se Z výše uvedených důvodů smluvní strany dohodly na modifikaci citované smlouvy

č. objednatele 1100-22000542 ze dne 6.12.2022 tak, že dosavadní znění čl. VI., Termín zhotovení
díla, odst. 2 odrážka druhá smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním:

„Konečná PDPS, IČ, SP: do 100 dnů ode dne platnosti tohoto dodatku č. 1. ”

čı. ıv.
Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
2) Tento dodatek č. 1 bude uzavřen pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je

povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál dodatku druhé smluvní
Straně.

3) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
4) Tento dodatek č. 1 nabude účinností dnem jeho uveřejnění die zákona č. 340/2015 Sb., O registru

smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle
k uveřejnění v registru smluv objednatel.

5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení Zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.

6) Smluvní Strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, sjeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na
základě jejich pravé a svobodné vůle prosté omylu.

Přílohy:
Příloha č. 1: Kalkulace ceny

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Brně dne: V Brně dne:

g Dahnnz 2o24.oı.ıo
ımøzzıš wmv“

lng. Luděk Borový lng. Martin Vašák
generální ředitel jednatel



Příloha č. 1
KALKULACE CENY

V Brně, dne

Položka Cena v Kč bez DPH

Průzkumy a studie celkem *

Z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí 6.000

Z toho záborový elaborát 8.000

Z toho podklady pro vynětí ze ZPF a PUPFL 12.000

DSP çęlkęm 1.322.900

PDPS celkem 431-000

Soupis prací celkem 60-000

Z toho soupis prací pro DSP 20-000

Z toho soupis prací pro PDPS 40-000

Inženýrská činnost celkem 129-300

CENA cELKEM BEZ DPH 1-959-200

* Celková cena za průzkumy a Studie bude celá rozpočtena do níže uvedených položek.

lng. Martin Vašák

jednatel Společnosti
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