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DODATEK č. 3 
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 8. 2023 na zhotovitele stavby  

Rekonstrukce ležatého rozvodu teplé a studené vody v objektu D2 

 
článek I 

Smluvní strany 

1. Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace 
se sídlem: Opavská 4472/76, Poruba, 708 00 Ostrava 
zastoupený: Mgr. Kateřinou Dostálovou, MPA, ředitelkou 
IČO: 706 31 883 
DIČ: CZ 70631883 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Telefon, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Datová schránka: 7mixdgm 
 
(dále jen „objednatel“) 
 

2. MV STAVBY VJAČKA s.r.o. 
spisová značka: C 32737 vedená u Krajského soudu v Ostravě 
se sídlem: Markvartovická 1334/1a, 747 14 Ludgeřovice 
zastoupena: Milanem Vjačkou, jednatelem 
IČO: 285 75 148 
DIČ: CZ 28575148 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Datová schránka: amvn96h 

Stavbyvedoucí: Ing. Jaroslav Mikula, xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Telefon, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
(dále jen „zhotovitel“) 

 
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“) 

 
smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3, 

kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto: 
 

článek II 
Odůvodnění uzavření dodatku  

1. Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 29. 8. 2023 smlouvu o dílo na zhotovitele stavby 
Rekonstrukce ležatého rozvodu teplé a studené vody v objektu D2 (dále v textu rovněž jen jako 
„Dílo“), když byla cena Díla stanovena zhotovitelem na základě výsledků výběrového řízení 
realizovaného jako veřejná zakázka malého rozsahu podle zásad uvedených v § 6 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

2. Vzhledem k okolnostem, které jsou podrobně sepsány ve Změnovém listě a které nastaly po 
uzavření smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3, kterým tuto smlouvu 
doplňují z důvodů zjištěných v průběhu provádění předmětu smlouvy o dílo. 

3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že provedené změny nejsou změnami, které by jakýmkoliv 
způsobem měnily původní smluvní závazek Zhotovitele, když veškeré níže provedené změny jsou 
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pouze změnami učiněnými z technických důvodů ve prospěch Objednatele a rovněž i z důvodů 
řádného dokončení předmětu Díla. Provedené změny zjištěné v průběhu provádění předmětu Díla 
(vícepráce a méně práce) jsou obsaženy v Položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto 
Dodatku č. 3.  

 
článek III 

Změna vzájemných práv a povinností 

1. V souladu s čl. XVIII odst. 1 Smlouvy o dílo a s ohledem na informace obsažené v čl. II tohoto 
dodatku č. 3 se smluvní strany dohodly na změně obsahu smlouvy o dílo takto: 
 
Původní cena za dílo sjednané v čl. V odst. 1 smlouvy o dílo, resp. uzavřeného Dodatku č. 1 se tímto 
Dodatkem č. 3 mění takto: 
 
Cena celkem bez DPH 5 787 203,84 Kč  
DPH ve výši 15 % 868 080,58 Kč 
Cena celkem včetně DPH 6 655 284,42 Kč 
 
Vícepráce celkem bez DPH (VCP) 204 692,69 Kč 
DPH 30 703,90 Kč  
Vícepráce celkem včetně DPH  235 396,59 Kč 
 
Méně práce celkem bez DPH (MP) - 3 844,97 Kč 
DPH - 576,75 Kč  
Méně práce celkem včetně DPH - 4 421,72 Kč 
 
Rozdíl VCP a MP celkem bez DPH 200 847,72 Kč 
DPH 30 127,16 Kč 
Rozdíl VCP a MP celkem včetně DPH 230 974,88 Kč 

 
Nová cena Díla bez DPH 5 988 051,56 Kč 
DPH 898 207,73 Kč 
Cena celkem včetně DPH 6 886 259,29 Kč  
 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna závazku ze smlouvy odpovídá beze zbytku podmínkám 
vymezeným v ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění (dále jen „Zákon“), neboť smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledků výběrového řízení, 
na které se podle § 31 Zákona ustanovení citovaného Zákona neuplatňují, přičemž provedené 
změny nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky malého rozsahu a současně součet 
hodnot  provedených změn a celkové ceny Díla bez DPH nepřekračuje limit uvedený v § 27 písm. b) 
Zákona, tj. 6 mil. Kč bez DPH.  
 

článek IV 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Rekonstrukce ležatého rozvodu teplé a 
studené vody v objektu D2 zůstávají beze změny. 

2. Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 3 ke 
Smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 8. 2023 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba 
podpisu jiných osob. 

3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 3, což stvrzují 
svými podpisy. 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, a je 
možno jej měnit pouze formou číslovaných písemných dodatků. Tři (3) vyhotovení Dodatku č. 3 
obdrží Objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží Zhotovitel. 
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5. Přílohy Dodatku č. 3: 
 - Změnový list č. 1 jako příloha č. 1 Dodatku č. 3 
 - Rozpočet VCP a MP jako příloha č. 2 Dodatku č. 3 
 
 
V Ostravě dne: 10. 01. 2024     V Ludgeřovicích dne: 10. 01. 2024 
 
 
 
OBJEDNATEL       ZHOTOVITEL 
 
 
 
………………………………………………….    …………………………………………………. 
Mgr. Kateřina Dostálová, MPA     Milan Vjačka 
ředitelka       jednatel 

 

 


