














Statutární město Karlovy Vary



a



 KV Realinvest, s.r.o.






____________________________________________________

D O D A T E K  č. 1

S M L O U V Y   O  D Í L O  
 2022 – 00030/ORI

ze dne 30.05.2022
____________________________________________________









KARLOVY VARY 2024













Statutární město Karlovy Vary
se sídlem: Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 002 54 657
DIČ: CZ00254657
bankovní spojení: č. ú.: 
zastoupeno ve věcech smluvních:  	Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA., primátorkou města
zastoupeno ve věcech technických:  	Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic
					Ing. Františkem Kocourkem, technikem odboru rozvoje a investic
technický dozor investora: 	PRAGOPROJEKT, a.s., se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 00  Praha, IČ: 45272387

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

KV Realinvest, s.r.o. 
obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni., sp. zn. C 25771
se sídlem: Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 29113903
DIČ: CZ29113903
bankovní spojení: č.ú.: 
zastoupeno ve věcech smluvních:  	Lukáš Kolár, jednatel společnosti
zastoupeno ve věcech technických:  	Jan Borýsek, David Koryta

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel dále společně jako „smluvní strany“)


VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) [bookmark: _Hlk149647629]mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 30.05.2022 uzavřena smlouva o dílo č. 2022-00030/ORI (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dle článku II. Smlouvy závazek Zhotovitele provést a obstarat pro objednatele veškeré práce nutné k úplnému dokončení a zprovoznění stavby „Karlovy Vary, Ulice Nákladní - chodník a opěrné stěny“; a

(B) při provádění díla se zástupci zhotovitele a objednatele dohodli na změnách závazku vyplývajícího ze Smlouvy, na jejichž základě se mění znění Smlouvy; a

(C) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření tohoto Dodatku č. 1 na svém jednání konaném dne 10.01.2024 pod bodem č. RM/331/24 jednání

dohodly se smluvní strany ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na uzavření tohoto



D O D A T K U  č. 1

S M L O U V Y   O  D Í L O
 č. 2022-00030/ORI
ze dne 28.06.2023
(dále jen „Dodatek č. 1“)

I.

1.1 	Na základě ustanovení čl. XXII. odst. 22.6. Smlouvy a v souladu s čl. V. odst. 5.9. a 5.10. Smlouvy se smluvní strany dohodly, že původní znění článku V. odst. 5.1. Smlouvy, které zní:

5.1. Objednatel prohlašuje, že jako příjemce ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 9 830 584,75 Kč (slovy: devětmilionůosmsettřicettisícpětsetosmdesátčtyři korun českých sedmdesátpět haléřů) bez DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), DPH 2 064 422,80 Kč (slovy: dvamilionyšedesátčtyřitisícčtyřistadvacetdva korun českých a osmdesát haléřů) a cena za provedení díla včetně DPH 11 895 007,55 Kč (slovy: jedenáctmilionůosmsetdevadesátpěttisícsedm korun českých a padesátpět haléřů). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu provádění díla s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v příloze č. 7 této Smlouvy.

se ruší a jeho nové znění je následující: 


[bookmark: OLE_LINK1]5.1.       Objednatel prohlašuje, že jako příjemce ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 9 826 563,94 Kč (slovy:  devětmilionůosmsetdvacetšesttisícpětsetšedesáttři korun českých devadesátčtyři haléřů) bez DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), DPH 2 063 578,43Kč (slovy: dvamilionyšedesáttřitisícpětsetsedmdesátosm korun českých a čtyřicettři haléřů) a cena za provedení díla včetně DPH 11 890 142,37 Kč (slovy: jedenáctmilionůosmsetdevadesáttisícstočtyřicetdva korun českých třicetsedm haléřů). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu provádění díla s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v nabídce zhotovitele, která je externí přílohou této smlouvy, a ve změnových listech č. ZL001:  48 251,17 Kč, č. ZL002:  28 161,47 Kč, č. ZL003:  29 432,30 Kč, č. ZL004:  - 905 622,03 Kč, č. ZL005: 400 478,39 Kč, č. ZL006: - 765 521,54 Kč, č.  ZL007: 1 160 799,43 Kč; částky jsou uvedeny bez DPH (dále jen „Změnové listy“). Změnové listy jsou přílohou Dodatku č.1 Smlouvy.


II.

2.1	Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.


III.

3.1	Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3.2	Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 1 vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Dodatku č. 1 do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu Dodatku č. 1. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku č. 1 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).

3.3	Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3.4	Smluvní strany konstatují, že Dodatek č. 1 byl uzavřen v písemné formě v elektronické podobě s připojením uznávaného elektronického podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.



3.5	Podpisem Dodatku č. 1  osoba oprávněná za zhotovitele Dodatek č. 1 podepsat jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči ní informační a poučovací povinnost ve smyslu ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Osoba oprávněná za zhotovitele Dodatek č. 1 podepsat podpisem souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a příslušná osoba jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovat osobní údaje pouze pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas.

3.6	Nedílnou součást Dodatku č. 1 tvoří přílohy: 
č. 1: Usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 10.1.2024
č. 2: Změnové listy

3.7	Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 1 byly splněny ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

3.8	Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku č. 1 a prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.


[bookmark: _GoBack]V Karlových Varech dne, 15.1.2024	








__________________________	__________________________
Statutární město Karlovy Vary	KV Realinvest, s.r.o. 
zastoupeno Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA.	Lukáš Kolár
primátorkou města	jednatel společnosti

objednatel	zhotovitel
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