
 

 

 

 

 

 

DODATEK Č. 2 

 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

MEZI 

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA 

A 

 
 ARCHEON STAVBY S.R.O. 
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TENTO DODATEK Č. 2 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 13. 1. 2023 

(dále jen „Smlouva“) byl uzavřen níže uvedeného dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), 

mezi: 

(1) Vysoká škola polytechnická Jihlava,  

IČO: 71226401,  

se sídlem Tolstého 16, 586 01 Jihlava,  

kterou zastupuje doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D., 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

(2) ARCHEON Stavby s.r.o., 

IČO: 60753013, 

se sídlem Mladých Běchovic 2, Běchovice, 190 11 Praha 9, 

společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, 

vložka 363932, 

kterou zastupuje Mgr. Adam Joura, jednatel, 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Zhotovitel a Objednatel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní 

strana“) 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu, na základě které Zhotovitel za úplatu provádí pro 

Objednatele Dílo; 

(B) Zhotovitel oznámil Objednateli skutečnosti, které vyžadují provedení změny smluvní a 

projektové dokumentace; 

(C) Smluvní strany se dohodly na změně technického řešení Díla podle Smlouvy s dopadem na 

Cenu Díla; 

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM: 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 V tomto Dodatku, ledaže by kontext vyžadoval jinak, mají slova či sousloví s velkým 

počátečním písmenem shodný význam jako ve Smlouvě a v Obchodních podmínkách, které 

tvoří přílohu č. 1 Smlouvy. 

1.2 Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu Díla, která je specifikována ve změnovém listu 

č. 1, který včetně příloh tohoto změnového listu tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.  
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1.3 Součástí Díla jsou veškeré nezbytné nebo potřebné dodávky a činnosti specifikované v 

Objednatelem a Zhotovitelem odsouhlasené Nabídce Zhotovitele ve znění přílohy 1 tohoto 

Dodatku, která je nedílnou součástí Nabídky Zhotovitele, v rozsahu a kvalitě určené Smlouvou 

a tímto Dodatkem, především relevantní částí Prováděcí dokumentace, jejíž doplněk je 

součástí přílohy 1 tohoto Dodatku. 

1.4 V souvislosti s v tomto Dodatku sjednanou změnou rozsahu Díla se nemění termíny dle 

Harmonogramu prací ani termín konečného dokončení a předání Díla podle Smlouvy. 

1.5 Cena Díla podle článku 4.1 Smlouvy se v důsledku změny rozsahu předmětu Díla podle tohoto 

Dodatku navyšuje z původní částky ve výši: 27 348 333 Kč (slovy: dvacet sedm milionů tři 

sta čtyřicet osm tisíc tři sta třicet tři korun českých) bez DPH o částku ve výši: 340 395 Kč 

(slovy: tři sta čtyřicet tisíc tři sta devadesát pět korun českých) bez DPH (dále jen „Částka 

navýšení“), na pevnou a konečnou Cenu Díla ve výši: 27 688 728 Kč (slovy: dvacet sedm 

milionů šest set osmdesát osm tisíc sedm set dvacet osm korun českých) bez DPH. Cena 

prací a dodávek, které je potřeba v rámci Díla provést, ale nejsou uvedeny v Položkovém 

rozpočtu doplněném přílohou č. 1 tohoto Dodatku je zahrnuta v ostatních položkách 

uvedených v Položkovém rozpočtu doplněném přílohou č. 1. 

1.6 Částka navýšení nebo její část dle skutečně provedených prací bude Objednatelem hrazena 

Zhotoviteli v měsíčních splátkách, jejichž předpokládaná výše k datům milníků stanovených 

podle Aktualizovaného Harmonogramu prací je obsažena v Aktualizovaném Harmonogramu 

plateb, který tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku. Částka navýšení jako součást Ceny Díla 

podléhá ustanovením Obchodních podmínek o Zádržném. 

1.7 Tento Dodatek se řídí právním řádem České republiky.  

1.8 Je-li některé z ustanovení tohoto Dodatku neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné či stane-li se 

takovým v budoucnu, pak bude neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné pouze takové 

ustanovení, nevyplývá-li z jeho povahy, obsahu nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení 

vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Dodatku. Smluvní strany se 

zavazují neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné a zároveň oddělitelné ustanovení bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 (jednoho) měsíce od okamžiku, kdy se Smluvní 

strany dozvěděly o neplatnosti, neúčinnosti anebo nevynutitelnosti daného ustanovení, 

nahradit takovým bezvadným ustanovením, které odpovídá účelu a obsahu nahrazovaného 

ustanovení. 

1.9 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních 

stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. 

Smluvní strany tímto potvrzují, že si podmínky obsažené v tomto Dodatku přečetly a rozumějí 

jim, jakož se zavazují ze své pravé a vážné vůle akceptovat závazky vznikající pro ně z tohoto 

Dodatku, na důkaz čehož připojují k tomuto Dodatku své podpisy. Smluvní strany tímto 

potvrzují převzetí příslušných stejnopisů tohoto Dodatku. 

Za Objednatele, 

v Jihlavě, dne ______________________ 

 

 

 

 

doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. 

rektor 

Za Zhotovitele, 

v Jihlavě, dne ______________________ 

 

 

 

 

Mgr. Adam Joura  

jednatel 
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Přílohy Dodatku: 

Příloha 1: Změnový list 1, včetně příloh 

Příloha 2: Aktualizovaný Harmonogram prací a plateb 

 




