
Příloha Č. 3 Dohody
j NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba: Modernizace technologie měnírny Krejcárek

Číslo stavby: 25-0-2837

Pořadové číslo změnového listu: 1

Změna: X

X

D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

,l ,0

Číslo (pod)
OBjEKT: SO 01 .objektu:

Název: Stavební a konstrukční úpravy

Popis změny:
Provedení kompletní revitalizace střešní krytiny a obnovy hromosvodu objektu m r 32 Krejcárek. Tato změna
bude promítnuta i v DSPS.

Zdůvodnění změny:
Na základě požadavku JDCT (příloha č. 5) bylo rozhodnuto o realizaci kompletnI revitalizace střešní krytiny a
obnovy hromosvodu, který po obnově střešní krytiny nelze použít, a to zdůvodu technologického postupu. Více v
souvisejÍcÍch přílohách této změny.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:
Souhlasím s výše uvedenou změnou.
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POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace: ANO

Do časového plánu stavby: NE

Do ceny stavby: ANO zvýšení o: Č

sníženi o: KČ

NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno: Podpis:
ELEKTROTECHNIKA, a.s.
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VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: SouhlasIm Technický dozor investora: Souhlasím

Podpis

SUE, s.r.o. 120 00 ;'i".,?i;
,Ú: 2/b zU z98

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlaskn Technický dozor investora: SouhlasIm
SUE,
/"ch 17:':.":/,1.0

SUE, s.r.o. 120 00 Prz.',.. .2
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CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ:
4

ELEKTROTECHNIKA, a.s., finanční ředitel

CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení

Za Technický dozor investora: Podpis: Za Objednatele:

SUE, s.r.o.
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Seznam příloh k návrhu na zrněnu stavby:

Čislc přílohy Náz

Přibha č. 1 Soupis prací - rozpočet

Čislc přílohy Název Počet listů

Přibha č. 1 Soupis prací - rozpočet 3x A4
_Příloha č. 2 Zápis z KD lx A4

Příloha č. 3 Fotodokumentace 2x A4

.. . Tech nická zpráva - SO 01 projektová dokumentace pro provedeniPríloha c. 4 2x A4stavby
Příloha č. 5 IS JDCT - požadavek lx A4

PřIloha č, 6 Půdorys střechy současný stav lx A3

Příloha č. 7 Půdorys střechy riavržený stav lx A3

Celkem počet listú návrhu změny stavby 11
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' REKAPITULACE STAVBY

' Kód, MR32
Stavba: Modernizace technologie měnírny Krejcárek (MR 32)

KSO, CC-CZ:
Misto: Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel: lČ:
DIČ,

|nvestor: lČ:
Dopravni podnik hl. m. Prahy, a.s. DIČ:

Projektant: lČ:
DIČ:

ZPracovatel: lČ: 44794274
VOLTCOM, spol. S r.o. DIČ: CZ44794274

Poznámka:

Cena bez DPH 398 960,03

Sazba daně
DPH základní 21,00%

0_ snížená 15,00%

Cena s DPH

Základ daně výše daně
398 960,03 83 781,61

0,00 0,00

V CZK 482 741,64

Projektant Zpracovatel

D
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podp.i.s: Razítko Datum a podpis

E;;[RŮTECHŇ|KA
bchodu a realizace
ova 936/5e ·"~k';
Praha 9

·.T!' "

,,,,,,
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: MR32

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
lrniestor:

Modernizace technologie měnírny Krejcárek (MR 32)

"7
,g:

"T

.;Č

Dopramí podnik hl. m. Prahy, as.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

3. 8. 2023

VQLTCCJN, spol. S lij. j

Kód Pcpis

Náklady z rozpočtů

SO01 Rekonstrukce střechy a hromosvodu objektu MR
32

Cena bez DPH iczkl Cena s DPH [CZK]

398 960,03 482 741,64

398 960,03 482 741,64
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."UPiŠ PRACÍ

;.:'"iíba:
if' Modernizace technolcgie měnírny Krejcárek (MR 32)
"bjekt:

.' SO01 - Rekonstrukce střechy a hromosvodu objektu MR 32

,,,Mí$to:
si:' Zadavatel:

.,' " Investor: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

S':'
S,::" I

:' I PC Typ Kód Popis
· ; .. .. -- --- - .. . .. ... . - -- -- -,i' "' Náklady soupisu celkem

:ť " -
J;" "'

........

d HSV Práce a dodávky HSV

d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní
" " l

1 ' K '629135101 'Vyrovnávací vrstva pod klempiřskě pivky z MC š do '
.150 mm

p Poznámka k po/oZce:okapní plech a atika
W 15,9 40,9
w Součet

2 K 629995201 jOčišmi vnějších ploch otryskáním sušeným:k.řemičitým.p.iskem .

Poznámka k pQ/ožce:
, P Plocha střechy bez atik, po ôds/raněúi původních ůatavených izolaci'.:

Datum: 3. 8. 2023

Projektant:
VOLTCOM, spol. SZpracovatel:
r.o.

MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava :

398 960,03

50 001,09

27 716,54

m 3 283,04!CS Urs 2023 01 '

m2 24 433,50 es Urs 2023 01

d 997 Přesun sutě 22 284,55
i3 i K 997013152 !Vnjtrcjstaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t 10 676,9ócs Urs 2021 01

!budovy v do g m s omezením mechanizace

' 4 i K '997(113311 .Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m " m ' 3 810,00!CS Urs 2023 01
' : " " ' """' " ""' " " " ' " " " " ' "' '" "" "" " " " " "" ' '

5 K "o97Cl"1 3321 Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den i ' " -U . m 1 563,00 CS URS 2023 01použiti . .... . .
"" """"""""""W """ """" """ "' 6"5 "

vy Součet
6 i K 997C13501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t 2 365,34 cs Urs 2020 01

meziskládku do 1 km se s!ožením
'Příplatek k odvozu suti a vybowaných hmot na skládku t ' 1 417,15 es Urs 2020 01

7 : K !997013509 ZKD i km p.řes 1 km .

.Víl 'Q,098'ĺá ' ' '
vu Součet

P

Pcplatek za uložení stavebního odpadu na (e¢yk|ační
8 K !997013851 skládce ($kládkôvné) z prôstého kód odpadu t ! 604,34 cs Urs 2023 01

17 Cl 01 i
. .. .. . .

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační !
g K skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu ' t ! 1 847,82 cs Urs 2023 01

zatňděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

'P' , PSV Práce a dodávky PSV 344 434 94

....... O......._.7.12,.____. Povla.kové kiytiny . ......1.88 027.,63 ... .
10| k !712340833 jodstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů ' ! .

I m2 ; 12 367,11 es URS 2023 01
. i jNAlP pntavenych v plne plose trivrstve .. ...... .. .. ......
p Poznámka k položce:

Skladba s/ává/ici střechy viz výkresová část,
": T""" """ "" "" " l -- · ·· ·· ·· - - -

! ! |Pov|akové krytiny střech do 10" z tvarovaných
11| k !712363352 ipop|ast(jvarlý¢h lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš m ; 7 780,50 es Urs 2023 01

l j100 mm
i Ĺ""""" " :! iPov|akové krytiny střech do 10° z tvarovaných

12! K !712363353 lpop|astovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš m 7 780,50 es Urs 2023 01
l i - ""-" 1100 mm
l !Pov|akové krytiny střech do 10" z tvarovaných

I

13 ! k !7123633513 =stovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 200 m 4 574,(30 cs Urs 2023 01 -

- - - tl
, 'Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do m2 24 025,50 es Urs 2023 0114 ! K |7123(334"04 ibetcjnu TI ti do 100 mm vnitřní pole, budova v do 18 m

..L. _.:_" Z..:..;__" " - .. ...,_.... . :

Poznámka k po/oZce:
Plochá střecha (mimQ kra/n/ pás u Qkapu a detailu tahů u svislé části

? " . ": -".'." .. ""." .. ' atiky)- kotvenl dle montážního návodu výrobce,
"- šíře ľt>/é hydro/zo/ /ô/ie = 1,5 m,

_ . Včetně svářeni pásů.: 15 l" M"T2832201"3." -"." -"-" /Ó/lé h ydmízo/acni střešní mi'VC mechanicky kotvená

_ _. 1/ 1,5mm barevná m2 47 260, 85 :CS URS 2023 01
." Fbmámka k položce.? -. " .--- " :'.' -",. :"' Fbč/tány přesahy 15%

,... ...,W_ ..126,45:,1..,15 'PřepgčterE koeficientem množství
! 113 i K -71"23É3M5-"'"---."""": 'Prcvedeni povlak krytiny mechanicky kotvenou do ' .

.-.,-,.". " -'bet.cmu Ti ti do 1CK) mm krajní pole, budova v do 18 m m2 5 359,20 es URS 202301
L_ —
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! PČ Typ KÓd Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava '":,\Qcj ·'""íZ· ..' R

Poznámka k pq/qŽcC: \. """Š

p Žra/ni pole u okapu - kotveni dle mon/áZn/ho návodu výmbce. j:
ŠIřě role hydmizol fólie = 1,5 m. '!
Včetně horkovzdušného svaNni pásů

VY 15,4*1,5 lr
w Součet "' " " "' ' " " "" " """" : " " """i""" """" I ' "'l ' !fó//e hydro/"zô/ačn/' střešní mPVC mechanicky kotvená " ' !

l 17 m 128322013 ! l - : m2 . 8 633,63 ics Urs 2023 (ji
; :t 1,5mm barevna

Poznámka k pQkjŽce:
P Poč//ányµřesahy 15%.

W
i

18 K :712363406
i

P

.... .23,1"1..1S 'Přepočtené kqefigentem množství .. .. . .... . . . . ... ... .. .......

Provedeni povlak krytiny mechanicky kotvenou do ! .
, , m2 ; 16 786,20 es URS 2023 01betonu 11 ti do lOt) mm rohově pole, budova v do 18 n

Poznámka k položce:
Vn/trhi sw"S/á hrana atiky /rohové přechody) - kůtvenl dle montážn/ho
návodu výrobce.
sÍre role hyctroizol fo//e = 1,5 m.
Včetně hórkôvzdušného sva/bni pásů.

W 40,4"1,5
vy Součet

' 19 M 28322013 fólie hydro/'zo/ačn/' střešní mPVC mechanicky kotvená '
tl 1, 5mm barevná

p Poznámka k pc?/qžcc;Fbč/tány přesahy 15%.

m2 22 649,25 cs Urs 2023 01

W

i 20 K 712391171

W
W
W

. . 60,6*1,15 'Přepočtené koeňckntem.množství .. .. .. ... .. . . ... .. ....... ..... . .iProvedenÍ povlakové krytiny střech do 10' podkladní
,textilní vrstvy m2
187,95 "plochá střecha"
12,1 "svislá část atiky"
10,1 "hôrni Části atiky"

11158,97 es Urs 2023 01

.,.. W . ,. ., ,,, .,... ,, . ... .. Součet .!geotexti/ie netkaná separační. ochranná, filtrační,
21' M 69311088 r ·- " l m2 .

. d enazm PES.500g. m2 .. ... . ... ....
p Poznámka k položce.'Počítány přesahy 15%.

,, , ..W. . 210,15"1,15 'Přepočtené k.geňcientem množstv.i. . ...... . . .. .. . . . . .. ..Odstraněni povlakové krytiny ze svislých plach z pásů .
: 22 K '712840861 -. . . . . . i m2 i

.NAI.P .p.ritavenych v plne plose jednovrstvě

p Poznámka k µa/oZce:Vnitřní svislá část atiky op/echovaná

0
12 615,33 jCS Urs 2023 01

665,34:CS Urs 2023 01

w 4,47"2 "báCni vnitřní části atik"
w 0,205"15,4 "vnitŕni část zadní atiky"
\1\/ Součet

' 23 K 998712202 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v i ,,, : 5 725,35 es Urs 2023 01
objektech v přes 6 dc 12 m

. . . .... . ..
24 K 998712181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez ! t ' 545,30 es Urs 2023 01

použiti mechanizace

D 721
' 25 K 7212421C5

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
Lapač střešních splavenin z PP se zápachcwcu

'klapkou a lapacím košem DM 125 kus

1 538,00
tt _ F

1 538,00,CS URS 2021 01

o 741 Eiektrdnstalace - silnoproud 62 888,40

26 K 74142QQC1 Montáž drát nebo lano hmmcsvodné svodové D lĹD 1C n 26 565,00 cs Urs 2023 01... .: mm s..p.o.dpěro.u... .. ... ........ . . .. ... .... . . '
27 M 35441077 drát D 8mm AiMgSl kg 2 612,40 "CS Urs 2023 úl

, , - . . . .. . . . . . . . . .. .. . ........ .. . .. . . . ..... .........28: M 35441550 'podpěra vedení FeZn na lepenkovou a .
. . kus 1 948,80 :CS URS 2023 01

0

v/aknacemen/ovoĹi k/yt/nĹi ÍôŮmm
29 M 35441415 podpěra vedení Fezn do zd/v? 15Qmm kus 133,€0 :cs Urs 2023 0'/ "

. .. ... .. ..30 ! K ;741420020 Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem kus 1 332,0CI!CS Urs 2C23 (12 :

svorka uzemněnl FeZn připojavacl na kovové části pro ! ^ ..31 . M ·35431019 .. . - kus 74.00 ms URS 2023 02ľ vode D 7-1Qmm -plochá, 2 šrouby ; i
' : ' ' ' r " -- - - - ----- -- - -- - -- - · · " " " " I- -------

32 : M :35431037 svorka tizemněni FeZn na okapové žlaby, 85mm " kus 4 18,40 !cs Urs 2u23 02

33 K :74142(JC21 Montáž svorka hrůmosvodná se 2 šrouby , kus " 7 o2crícs Urs 2023 02

' 34 m >5441885 svorka spq'ovaci prc: lano D 8-10mm , kus , 816,GO :CS Urs 2023 02 "
,

35 K ;74í42(X)$3 Montáž vedeni hi"omosvodné-štítek k označeni svodu ku 3 334,4'j es Urs 2023 cz
. . . .. ; . .. . . .. , . .. . .. . ... .. .. .. . . .... . . . .. . . . . . . . .. . . -- - - - - ; . " " "" """""" """"" " " " — · - · · · " " """ l '· "

" 315 m 35442110 štítek plastový - čÍsla svodů ! kus ; 23,80 , cs Urs 2023 02 i .i
" " ' '"DemontĹž'drátu nebo lana sv'Qdôvého Jé'den'í D přes""8 ":""" """ "" "" '":" " , "' ' " i :

. 37 K 741421823 . . m , 12 650,00 es URS 2023 02 l :2,
. mm rovna strecha . ... .. . ..... .. i i

" ' "' " "" "" """ """" "" " """" ' " " " "" """ ' " ' ' 'S
: 38 K 741421841 " Demontáž svorky šroubové hromosvodne s 1 šroubem kus ' 674,4q 'cs Urs 2023 02 ! 'á;

Z _
. . .....

: 39' K 741421843 iDemontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby kus 4 59ô,oc cs Urs 2023 02

: : l Demontáž vedeni hromo3vodné-podpěra střešní pro ·' 40 K 741421855 ! kus 2 505,60 es URS 2023 02 iplochou strechu
· l ' · ·'··" ··'··' "' · ···'··' ·--· '"""": · · · ··· ···" ·· ·· · · · · · ··· · · - "-- --- - · · · - · · ·· · " " -" · · . . ·.... - "" "" '" 7

!Demontáž vedeni hromosvodné-podpěra sv!sléhó · '
' 41 K 741421863 : . . . kus 1 184,00 es URS 2023 02 'ivedent zazdenehó _......!

d 762 Konstrukce tesařské 9 603,80 --·· "-"u;
: "'

" 42 K 762351311 "Konstrukční a vyrovnávací vrstva pôd klempířské prvky ' ! .
. . . , m2 9 009,2CECS URS 2023 01 i(atiky) z desek drevostepkovych ti 18 mm ...... ... ..... .. l . .. ...- -l

43 : K 998762202 Přesun hmot procentní pro Kce tesařské v objektech v ,l, 502,71|Cs Urs 2023 01 !
přes 6 dčj 12 m
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,;:;-'Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem jczK] Cenová soustava -

j;'"i" K :998762181 " ""P"řip"latek"k "přesunu hmot tonážni 762 prováděný bez ' t : 91,89|cs Urs 2023 01

.· i .... : pou.žiti .mechanizace... ... .. . . .. .
.,é'"" .. .D 764.. . ... Konstrukce klempířské .. .. . . 82 377,11., ....... .. . ... . .... .. ..

bemontáž okapového plechu do suti v krytině " ' '
.::" 45 K 7(34002811 ' . . m 674,16 es URS 2023 01:povlakove

:1jemontáž oplechováni horních ploch zdí a nadezdívek' ' ·
- . ' m . 9 570,60 CS URS 2023 01'"" . 46 K /540021341 ido sutí

P

"""' 47 K 764002871 Pemoritáž lemováni zdí do suti ' m ' .. ...... .. 3 930,92 es ÚR.S.2023 .01 ....

Poznámka k položce'
P Vniůhi části attkv svislé ôp/echováni

' 48 " K 7ť3"4ä(j4801 bemontáž pcdgkapního žlabu do suti : m ' 1 637,70 CS Urs 2023.01 ... ......,
. . h .

49 K 764004841 'Demontáž háku do suti kus ' 878,40 es Urs 2023 01
L

50 K ;764004861 " Demontáž svodu do suti " m ' 1 038,70 cs Urs 2023 01 :
. ,- -- :- - - '""" " "" """ " " " " "" " " " "' ' ' "51 ' K :764214606 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s ·

. . . . m 37 914,30 es URS 2023 01povrch úpravou mechanicky kotvené rs 500 mm
. . .. .. . .. ... . .. .i

521 K !764215646 Příplatek za zvýšenou pracnost při c}p|echůváni rohů kus 684,00:cs Urs 2023 01
nadezdivek(atik)z Pz s povrch úprav rš přes 400 mm :

53 K '704511602 Žlab pôdókapni půlkruhový z Pz s povrchovou úpravouŠ m : 9 476,40!cs Urs 2023 01rš 330 mm
--- - --- -: - - - - - i '""':54' K -764511622 'Roh nebo kout půlkruhového pôdokapniho žlabu z Pz : kus 1 176,00 CS Urs 2023 01

s povrchovou úpravou rš 330 mm
.. . . .l ' - ---- · - - -- "' ""' """

: 55 K 754511643 Kot!lk oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz ' kus 1 376,00'cs Urs 2023 01
. povrchovou úpravou 330/120 mm .i. . ·(3 K '764518623 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s ', , . m 12 441,00 CS URS 2023 01povrchovc.u. u.pravou .prumeru 12.0..mm. ...

. .. ... ....,. ... . .. .. . ...... ... ... ... .""" "'W"" "" """""" ' " " ' '2*u'
VY ScuCet

' i' ' " " ;P/esun hmot procentní pro konstrukce klempířské v l '57' K 998764202 % 1 249,93 es URS 2023 01
objektech v pres 6 do 12 m

' ' ' ' !připlatek k přesunu hmot tonážni 764 prováděný bez t 329,00 es Urs 2q23 01
58 K 998764181 .µouZi.ti..m.ec.ha.niza.ce.

. ...... ....... . .. .. . ... .. . . . ....,.. . ... . .. .

d HZS.... .Ho.di.n.o.v.é zúčtovací sazby 4 524,00 ...... ............ ........,
i :

59 ' K ;HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 4 524,00.CS URS 2023 02

0
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?ápis č. 2 z kontrohlíh() dne

.stavby, ,,Modernizzice techuologie měnímy Kre,jcárek"
E)oí'ádanéh(.) dne 14.2.2023 od 08:00 na měnírně Krejcárek.

Přítomni. dle prezenCni listiny

Ebstup ptačí:
·-- dernontovanC rozváděče RU byly odvezeny do prostoru trainvajové méniriíy Trojská
-- v k'abek)í'ér!] prostoru byly demontovány kabelové lávky

··--- fimk'čni napájecí kabely jsljli uloženy na podla.hu do kabelových ižlabů
-- je prováděno vybourání zazděného o(:v'oTu u transf'ormátoru T52

1-""ác:e pr()bíhaji v sou.ladti s HMG.

Z:Z Střecha měb.úmy
.Zhotovitel upozômň objednatele na špatný stav střechy měnírny. Zhotovitel zašle fotog!'afie si ĺĺ\·'.!
$třechy Objeduatel rozhodne na základě f'otog afii o způsobu řešení revitahzace stiechy naj iántec
snilouvy o dílo.

;

l
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Modernizace technologie
měnírny Krejcárek

REKONSTRUKCE STŘECHY A
HROMOSVODU OBJEKTU MR 32

D
Praha 3 - Žižkov, Novovysočanská 2746/1

Projektová dokumentace pro provedení stavby

SO 01 - Stavební a konstrukční úpravy

0 Podpis, razítko: výtisk číslo:

OÚ: Praha 3 Projektant:
YoltCom 'pol. S r.o.

MÚ: Hl.m. Praha Kontroloval: Otevřená 2, 169 00 Praha 6
ičo 44794274.

Číslo stavby: Schválil: Tel. 267052547-9
e-mail voltcom@voltcom.cz,

http:// vvww voltcom.cz .
Název akce: Stupeň Měř.: Formát
Rekonstrukce střechy a hromosvodu objektu MR 32 DPS A4
Praha 3 - Žižkov, Novovysočanská 2746/1 Datum Číslo výtisku

SO01 Stavební a konstrukční úpravy 08/2023
Investor: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. výrobni číslo TZ
Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 7149-06
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Provozovna Otevřená 2, P6vo t fom '"'" '"°' ""

e-mail voltcom@voltcom.cz
spol. S r.o.

1 Technická zpráva
1.1 ldentifikačni údaje stavby
Název stavby: Modernizace technoh

Strana 3
(celkem 4)

archiv:
7149-06. TZ,200300_

Název stavby: Modernizace technologie měnírny Krejcárek
Část stavby: Rekonstrukce střechy a hromosvodu

objektu MR 32
SO 01 - stavební a konstrukční úpravy

Místo stavby Praha 3 - Žižkov
MÚ Hl.m. Praha
OÚ Praha
Provozovatel - příslušnost do oblasti PREdistribuce
provozní správy
Projektant: Voltcom, spol. s r.o.
Výrobni číslo PD: 7149-06
Datum: 08/20230

0

ldentifikačnI údaje investora:
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sokolovská 42/217
190 00 Praha 9
lČ: 000 05 886

Identifikační údaje projektanta:
VOLTCOM, spol. S r. O.
Otevřená 1092/2,
169 00 Praha 6 - Střešovice
lČ: 44794274
DIČ: CZ44794274

2 Stavebně technické řešení
2.1 StávajIcI stav:

jedná se o původní technologický objekt Dopravních podniků hl. m. Prahy, a.s. o jednom
podzemním a dvěma nadzemními podlaží. objekt je samostatně stojící na konci uliční zástavby.

Objekt je krytý plochou jednoplášt'ovou střechou o sklonu střešní roviny 2,6°. Střecha je
lemována ze tří stran oplechovanou atikou a je spádována ke straně s podokapním žlabem
směrem do dvora. Střešní konstrukce je provedena ze stropních panelů SPIROLL usazených
šikmo na ŽB věnce na obvodových konstrukcí, doplněné o dvě vrstvy tepelné izolace,
cementový potěr a souvrství hydroizolace asfalt. pásy.

stávající střecha měnírny je na hraně své životnosti a mohla by představovat riziko
zatékání a tím i riziko pro nově instalovanou technologii.

2.2 Popis řešení:

Ze současné střechy, jejíž hydroizolační vrstva je tvořena svařenými lepenkovými pásy, bude
toto souvrství strženo a současně budou demontovány stávající klempířské prvky. Tato původní
střešní krytina, která je již na hraně životnosti, bude s ohledem na probÍhajici celkovou
rekonstrukci objektu nahrazena novou.
Na důkladně očištěnou plochu cementového potěru (otryskání křemičitým pIskem) bude
natažena geotextIlie 500 g/m2 jako podkladní vrstva (včetně přetažení atik). Posléze bude

S:\ ts_\7xxx\7149_MR Krejcárek\06_po AD Střecha\Projekt\7149-06_TZ_200300_.doc
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natažena hydroizolační PVC folie ti. 1,5 mm, která bude kotvena do původní střešní konstrukce
a po pásech bude svařená k sobě. PVC folie bude natažena až na atiku, kdy bude v rozích
upevněna pomocí poplastovaných koutových vnitřních a vnějších lišt rš 100 mm. U okapové
hrany bude před dokončením PVC folie osazena okapnice široká rš 200 mm z tvarovaných
poplastovaných lišt (včetně osazeni žlabových háků). Folie jsou položeny s 15% přesahy. Atika
střechy bude nově opatřena tvarovaným PZ ti. 0,55 mm oplechováním šířky rš 500 mm.
Oplechováni atiky musí být provedeno ve spádu min. 3° směrem na střechu. Taktéž budou
nahrazeny stávajÍcÍ svody za nové a dodány chybějÍcÍ lapače střešních splavenin.
Součásti rekonstrukce střechy je také kompletní rekonstrukce hromosvodu. Následně budou
proměřeny jeho parametry a vydána el. revize o způsobilosti provedení.

Budou volena systémová řešeni v souladu s montážními návody výrobců.
podrobněji viz položkový výkaz výměr a výkresová část.

3 Zásady organizace výstavby 0

Náklady na zařIzenI staveniště, provozní a územní vlivy nejsou započítány. Předpokládá se
využití stávajÍcÍch, v rámci probihajíci rekonstrukce objektu měnírny.
Během prováděni stavebních prací při rekonstrukci střechy, nesmí dojit k zatečení do objektu
měnírny. Vybraný zhotovitel musí zvolit vhodný technologický postup prací, pro zamezení
jakémukoliv zatečení do objektu i během nepříznivého počasí (např. nouzové zakrytí střechy
nepromokavou krycí plachtou). Tato plachta bude součástí výbavy zhotovitele.

0

S:\ ts \7XXX\7149_MR Krejcárek\06_PD AD Střecha\projekt\7149-06_TZ 200300_.doc
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Váš dopis znéíčky l ze dne

naše značka

vyřizuje llinka

Sděleni útvaru

jednotka Dopravní cesta
Tramvaje

vedoucí jednotky

miste odesláni láne Praha 19.05,2C23 \,~.....

Pre útvar"" >

odbor Investice Povrch

projektový m amažer

__J

0 vážený pane inženýre,
posilám Vám požadavek na provedeni kompletní revitalizííce střechy měnírny Krejcárek, který je nad rámec
POPS investiční akce - Modernizace měnímy Krejcárek Střecha měnírny proška před zadáním
uvedená akce pečlivcu prohlídkou a v té době nevykazcvala žádné zjevné závady. její zcela nevyhovujici stav se
projevil až y průběhu probiňajícich stavetmich prací. Prováděni Eudoucich dílčkh oprav by bylci ekonomicky
velice náročné, provozně kompllkované a zdlouhavé, Z těchto důvcclů bude nutné provést celkovou revitalizaci
střešní krytiny současně s probihajlcl modernizací měnírny, Pcžadovaná revitalizace střechy bude mít dále dopad
na obnovu hromosvodu, který po obnově střešní krytiny nelze µ:užlt, eí to z důvodu technologického postupu.
Hromôsvodná soustava bude komp etně demontováne a bude osazena následně níjvýňŇ prvky.
výše uvederiý nový požadavek nad rámec POPS investiční akce - Modernizace měnlrny Krejcárek
má z našeho pohledu zanedbatelný dopad na finanční stránku celé náročné investiční akce.

Děkují za schváleni, s pozdravem

vedoucí jednotky Dopravní cesta tramvaje
V 'if 7 ' ;j ":; Ĺ/:ÝLl i"" i !,

2 ','Ĺ!, :'|',|':i

rie|')'".) i

Dopravní pcánik lil. m. Prahy, akciová
adresa Sokdcvská 42/217, vysnčany, 190 00 F'raha 9
zápis v (JR vederiém MS v Praze v uddlle B, \ÁGŽŘä M7
lč UOCQ588(3 DÉ CZOClj05886 µywÁÉ!pmz

/ormu/áT p/tit/ Qci 5 6. 2018
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a.

_pbcha střechy 2,6° 187,95 m2

horní plocha atiky 10,10 m2

_svislá \mitmi hrana atiky 12,10 m2

hydřoizol PVC fijiie l geotextilie (přesahy 15%) 241,7 m2
vnitřní pole hydroizolace ploché stkchy viz pozn. 1 (pksahy 15%) 145,418 m2
krajní pole hydroizolace ploché stkchy Gz pozn. 2 (přesahy 15%) 26,565 m2

rohové pole hydroizolace ploché střechy viz pozn. 3 (pResahy 15%) 69,69 m2
PZ oplechováni atiky RŠ 500 mm 40,9 m

vnitřní spodní hrana atiky "úžlabí - přechod z ploché střechy na atiku" 39,9 m

horní hrana atiky "nároží" (2*12,25 m + 15,4 m) 39,9 m
podokapni žlab půlkmhový rš 330 včetně háků 15.9 m

PZ swd d 120, četně kolen. objMek, odskoků 13 Nn

PZ Kotík d120 pm r.š.330 2 ks

lapač stkšnich splavenin 2 ks

poznámka l: Plochá střecha (mimo krajní pás u okapu a detailu rohů u s«té

části atiky) - kotvení dle montážního návodu výrobce. Počítána šiře role

hydroizolačni fijiie = 1,5 m.

poznámka 2: Krajní pole u okapu ploché střechy - kotveni dle montážního

námdu výrobce. Počítána šře role hydroizolační blie = 1,5 m.

poznámka 3: Vnitihi svislá hrana atiky (mhové přechody) - kotveni dle montážního
námdu ýrobce. Počítána šilě role hydroizolační blie = 1,5 m.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY PLOCHÉ STŔECFN

Členění střechy- SKLADBA HYDROIZ0LAČŇCH PÁSŮ

SO 01- stavební a konsfrukČM úpravy
VeŠkerá práva k tomui=kumenŕu patří výhradně

spdeČnosfi \/0LTCOM, spot, s r.o. Bez iejího souhtasu
nesmí být kopírovan, předán fřeŕim osobám

ani jiným způ5obEm zneuŽit

OÚ, Praha Proje
MÚ: Hlavní město Prah] Kontr
V

čÍslo stavby: schvá
NÁZEV Modem'záce fechňobgie měnírny Kŕ

Rekonstrukce střechy a hrolnosv0dl

NAVRŽENÝ STAV
investor: Dopmvni podnik hl. m. Prahy, a.s.

All rights to this dacumenŕ reserved to
VQLTCOM, spol, s r.o. Uňauthorhed discksure
or reproduction pmhibited, Not to be used in

any way harmful to alm company

Projektant, voiNbm
._ KDnfroloval ,,,vřená 1092/2, pr,ha , '::kt,:':E

.Schválil: tel, 267052547-9, icq 4(,794274emäl: http:/NwY,vo|kom.cz

fechňobgie měn"rny Kre jcárek stupen po p1eritko format

. DPS 1:50 A22 strechy a hromsvodu
, DATUM VÝKRES Č.l STAV 08/2023

P

dnik hl. m. Prahy, a.s. vyrqbni uslo 02
7149-06


