NPU-430/111861/2023

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace 
IČO: 750 32 333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích 
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích, 

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, investiční referentka
(dále jen „objednatel“)
a

Ing. Petr Vítek
autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb, ČKAIT 0008234

sídlem: Augustinova 20263/16, 14800 Praha 4 

Tel.:  xxxxxxxxxx
 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxx
IČ:   71519670
DIČ:  xxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“) 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 

Ing. Petr Vítek


Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Ing. Petr Vítek
výše uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
dodatek č. 1 ke smlouvě č. sml. 3020H1200017
I.

Úvodní ustanovení

1. Dne 9.11.2020 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č. j.  NPU-430/86141/2020, č. sml. 3020H1200017, kterou se zhotovitel v čl. II. zavázal pro objednatele zpracovat kompletní projektovou dokumentaci pod názvem „NKP SZ Horšovský Týn – PD statického zajištění a obnovy hradní kaple.“  
2. Smluvní strany se v čl. II bodu 4 smlouvy dohodly na tom, že zhotovitel zajistí po objednatele autorský dozor v rozsahu 5 kontrolních dnů na stavbě.   
3. Dodatkem č. 1 smlouvy o dílo se mění čl. II bod 4 smlouvy „Předmět smlouvy  - určení díla.“  Rozsah autorského dozoru se navyšuje o 10 návštěv autorského dozoru na stavbě. 
II.

Předmět smlouvy  - určení díla
1. Dodatkem č. 1 smlouvy se upravuje rozsah výkonu činnosti autorského dozoru na stavbě. Z původně plánovaných 5 kontrolních dnů se autorský dozor navyšuje o 10 návštěv autorského dozoru na stavbě (či na vyžádaných jednáních v dílnách podzhotovitelů). Celkem tedy výkon činnosti autorského dozoru bude 15 návštěv. 

III.
Cena díla

1. Dodatkem č. 1 se mění cena díla, která se navyšuje o cenu dodatečně požadovaných prací. 

Cena prací se navyšuje o 10 návštěv AD na stavbě

         
10 x 9 200 Kč bez DPH =  92 000 Kč cena bez DPH 


Cena prací dle po navýšení činí 
353 000 Kč bez DPH + 21% DPH 74 130 Kč  = 427 130 Kč vč. DPH

(slovy: čtyřistadvacetsedmtisícstotřicet korun českých )

III.
Závěrečná ustanovení

1. V ostatních ujednáních zůstává smlouva beze změn. 

2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a jeho uveřejnění zajistí objednatel.
4. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Českých Budějovicích dne 28.12.2023



V Praze dne 20.12.2023
…..................................................... 



….....................................................




                      Objednatel 





 Zhotovitel


        Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
  



              Ing. Petr Vítek
                        ředitel





autorizovaný statik ČKAIT 0008234
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