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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

Číslo smlouvy objednatele: O/23/434      
Číslo smlouvy zhotovitele:   

I. SMLUVNÍ STRANY  

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.  
 Sídlo:  Okružní 25, 638 00 Brno  
 Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786  
 IČ: 463 47 534  DIČ: CZ46347534  
 ID datové schránky:  d7wgmq5  
 Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.  
 Číslo účtu:  32606621/0100  
 Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem 
 Kontaktní osoby:  
 ve věcech smluvních:  xxx 
 ve věcech technických: xxx 

2. Zhotovitel: AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o. 
Sídlo:  Drnovská 51/2, 682 01 Vyškov  
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. C19054 
IČ: 607 48 982 DIČ: CZ60748982 
ID datové schránky: hk4pzb2 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 8949890237/0100 
Zastoupení: Ing. Ladislavem Pospíšilem, jednatelem 
Kontaktní osoby: 
ve věcech smluvních: xxx 
ve věcech technických: xxx 

      Objednatel a Zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“.  

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

1. Na základě smlouvy o dílo č. O/23/434 ze dne 2. 7. 2023 (dále jen „Smlouva“) se zhotovitel zavázal 
pro objednatele zhotovit dílo „HV přípojka a DPS pro BD Poděbradova 114“ v rozsahu a za 
podmínek uvedených v Smlouvě.  

2. Smluvní strany tímto uzavírají tento dodatek č. 1, na základě kterého dochází k rozšíření dodávky 
o kalové čerpadlo – viz. Změnový list č. 1 ze dne 27. 11. 2023. Čerpadlo nebylo obsaženo v dodávce 
stavební části a nebylo řešeno ani v části technologie.  
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III. ZMĚNA SMLOUVY  

1. Čl. IV odst. 1 Smlouvy se mění následovně: 

Původní znění: 
Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla 
v rozsahu této smlouvy. 
Celková cena díla bez DPH  935.748,62 Kč 
(slovy: devětsettřicetpěttisícsedmsetčtyřicetosm korun českých a šedesát dva haléřů) 

Nové znění: 
Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla 
v rozsahu této smlouvy. 

      Celková cena díla bez DPH dle smlouvy 935.748,62 Kč 

      Víceprace bez DPH + 30 811,- Kč 

      Celková cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH  966.559,62 Kč 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 
obdrží jedno vyhotovení. 

3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat 
uzavřené smlouvy a dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů 
ode dne uzavření této smlouvy. Pokud je smluvní stranou subjekt povinný zveřejnit tento dodatek 
v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny 
Brno, a.s. Za zveřejnění tohoto dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či 
poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v 
případě zániku nebo neplatnosti této smlouvy.  

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

  
V Brně dne  Ve Vyškově dne  

 
 

 

………………………………………  
Ing. Petr Fajmon, MBA   
generální ředitel  

 
………………………………………. 
Ing. Ladislav Pospíšil 
jednatel 

 


