	
Dodatek č. 1
smlouvy o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

č. smlouvy zhotovitele:	06-O-4850-12908/22
č. smlouvy objednatele:		824/2022

LG Ervěnice pod revitalizovaným úsekem EK – VT Bílina (ř. km 60,9 – 61,2),
LG nad EK na začátku/nad revitalizovaným úsekem EK – VT Bílina (ř. km 64,4-64,5)

projektová dokumentace (DÚR/DSP/DPS)


Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	

Zástupce objednatele:	

IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:	 
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 
	13052.
(dále jen „objednatel“) 

a

Zhotovitel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	
sídlo:	Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
statutární orgán:	
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
zhotovitele zastupuje:	
	
IČO:	471 16 901	
DIČ:	CZ47116901

bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930	       
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne
30.08.2022.

Důvodem k uzavření dodatku je synchronizace s plněním hlavní smlouvy PD (231/2021). Projektová dokumentace je zpracována jako celek. Uzavření dodatku č. 6 k SOD 231/2021 došlo k posunutí termínů plnění a proto navrhujeme posunutí termínů také této smlouvy.

Dodatkem č.2 se mění:

Původní znění:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 
Termín provedení díla:
a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 8 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 


b) dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 							4 měsíce od získání souhlasu vlastníka

c) předání a převzetí kompletní PD (6 x tištěné + 2 x elektronicky):
po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK): 
							1 měsíc po předání bodu b)

Nové znění:
Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 
1. zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 8 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

d) dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 										29.02.2024

e) předání a převzetí kompletní PD (6 x tištěné + 2 x elektronicky):
po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK): 
										30.03.2024

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 2 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459

1. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

1. Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

Příloha
Plná moc ze dne 5.1.2021

V Chomutově, dne					V Praze, dne 






……………………………………			…………………………………….
investiční ředitel					ředitel divize 06
Povodí Ohře, státní podnik	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
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