	
Dodatek č. 2
smlouvy o dílo

č. smlouvy zhotovitele: 	06-O-5163-12106/22		
     č. smlouvy objednatele:		3/2022

Vodohospodářská opatření v krajině - lokalita Petrohrad
– projektová dokumentace (DUR)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	 
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických:	 
zástupce objednatele:   
	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:					Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 4
IČO:						47 11 69 01
DIČ:						CZ47116901
statutární orgán:				
 
zástupce ve věcech smluvních:	 Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. Kdo za společnost podepisuje, připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis popřípadě i údaj o své funkci

zastoupený:	
zástupce ve věcech smluvních:	

zástupce ve věcech technických:	 

bankovní spojení:	
číslo účtu:	
Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 1930 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne
17.01.2022

Důvodem termínového dodatku je majetkoprávní vypořádání dotčeného pozemku, které nebylo do původního termínu vypořádané.

Dodatkem č. 2 se mění:
Původní znění:
Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ 

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů  po nabytí účinnosti smlouvy - 
 
b) dílčí termín – předání geodetického zaměření (3 x tištěná a 1 x elektronická forma)
nejpozději do 30.04.2022  

c) dílčí termín - předání PD ke kontrole (2 x tištěné + 1 x elektronicky)     
nejpozději do 30.08.2022 

d) dílčí termín – předání kompletní PD včetně inženýrské činnosti (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    
nejpozději do 31.3.2023

e) předání a převzetí kompletní PD (2 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				             1 měsíc po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ)

Nové znění:
Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ 

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů  po nabytí účinnosti smlouvy - 
 
b) dílčí termín – předání geodetického zaměření (3 x tištěná a 1 x elektronická forma)
nejpozději do 30.04.2022  

c) dílčí termín - předání PD ke kontrole (2 x tištěné + 1 x elektronicky)     
nejpozději do 30.08.2022 

d) dílčí termín – předání kompletní PD včetně inženýrské činnosti (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    
nejpozději do 15.12.2023

e) předání a převzetí kompletní PD (2 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				    					nejpozději do 31.01.2024
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 2 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459

1. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

1. Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.


Plná moc ze dne 5.1.2021



V Chomutově, dne					V Praze, dne 






……………………………………			…………………………………….
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