DODATEK č.1  
ke Smlouvě o poskytování služeb: 

Smlouva na poskytnutí služeb – „Modernizace stání OLD Ústí nad Labem – Vaňov 2.etapa; část Modernizace stání OLD Ústí nad Labem – Správce stavby“ č. S/ŘVC/110/R/PřS/2021 – mezi Objednatelem (Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR o.s.s.) a Konzultantem (Garnets Consulting a.s.) uzavřená dne 12.10.2021.
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a

spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění

Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

se sídlem: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

IČO: 67981801

DIČ: CZ67981801

zastoupená: Ing. Lubomírem Fojtů, ředitelem

bankovní spojení: 


číslo účtu: 



(dále jen „Objednatel“) 
Garnets Consulting a.s. 
se sídlem (místem podnikání) v: Teplicích-Trnovanech, Čs. legií 445/4, PSČ 415 01

jednající osobou (osobami) uvedenou v podpisové doložce: xxxx
IČ: 273 49 675

bankovní spojení: xxxx
číslo účtu: xxxx
IBAN: xxxx
(dále jen „Konzultant“) 
SJEDNALY SMLUVNÍ STRANY NÁSLEDUJÍCÍ:
1.
Smlouva o poskytování služeb uzavřená dne 12.10.2021 se mění na základě vzájemné dohody smluvních stran z důvodu změny plnění díla následovně:

1. 1.
V Příloze č.4 „Harmonogram služeb“; bod č.4 „Činnost týmu SpSt v průběhu stavebních prací: od 1.10.2021 do 15.12.2021 předpoklad termínu plnění 11 týden - 22 týden“ a „Předání dokončené a zaměřené stavby ŘVC ČR od 15.12.2021 – 15.12.2021 22. týden“) se původní ujednání termínu poskytování služeb nahrazuje následovně:
Příloha č.4 „Harmonogram služeb“; bod č.4 „Činnost týmu SpSt v průběhu stavebních prací: od 27.3.2023 do 30.11.2023 13. – 48. týden“ a „Předání dokončené a zaměřené stavby ŘVC ČR od 30.11.2023 – 30.11.2023 48. týden“) 
1. 2. 
Součet všech odměn bude navýšen dle finanční přílohy č.1, která je nedělitelnou součástí tohoto dodatku.
Objednatel:





Konzultant:

Podpis:________________________

Podpis:___________________________

Jméno:
 Ing. Lubomír Fojtů                            
Jméno: xxxx. – člen

představenstva, při výkonu

funkce zastoupen xxxx
Funkce: ředitel








Datum: ………………………….


Datum: ………………………….
Příloha č.1) Stanovení celkové ceny za činnost konzultanta v období 07-11/2023 v souladu s Přílohou 4 (Odměna a platba). 

	Návrh ceny za činnost konzultanta v období 07-11/2023

	Poskytované služby za realizační fázi v období 07-11/2023 

	
	Měsíčně v kč bez DPH 
	Celkem v kč bez DPH

	H Činnost správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje smlouva Zhotovitele díla (FIDIC WHITE) a výkon stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby – Běžné služby

	Výkon činnosti správce stavby ve fázi průběhu stavebních prací
	xxxx
	125 000,-

	I Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi Objednatele (činnost koordinátora BOZP), Činnost kontroly soupisu prací XC4, Běžné služby

	Činnost (I-O) v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze)
	xxxx
	40 000,-

	Celkem
	
	165 000,-


