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.11.1. ZMĚNOVÝ LIST — IKEM Praha — Výstavba

budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit
 

Navrhovatel změny

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno
 

Index navrhovatele: Číslo SO nebo PS: Registrační číslo

Změnového listu (ZL) :

D1_01 ZL č.195

 
 

Indexy:

O...objednatel

GD...generá|ni dodavatel

GP...generá|ni projektant

PM...projektový manažer

J...jiný

Změna má vliv do

následujících profesí:

D1_01_4h2-R91 - Slaboproudá

elektrotechnika - PZTS, CCTV - revize R91

D1_01_4h3-R91 — Elektrická požární

signalizace - revize R91

D1_01_4e - Zdravotně technické instalace
 

Změna má další vliv do

následujících stavebních

objektů (SO) nebo

provozních souborů (PS)

Nemá vliv

     
Název změny: Úniková tlačítka dveří H05, H15, H23 a odpočet zchlazovacich nádrží
 

zchlazovací nádrže.

Položka, popis: Tento změnový obsahuje doplnění únikových tlačítek ke dveřím s označením HD5, H15 a H23 dle revize projektové dokumentace

R91. Dále změnový list řeší odpočet zchlazovacich nádrží k parním zvlhčovačům z důvodu, že zrealizovaná tlakové parní zvlhčovače nevyžadují

 

Důvod změny:

Úniková tlačítka: z důvodu dopřesnění projektové dokumentace

Zchlazovací nádrže: zrealizovaná tlakové pami zvlhčovače nevyžadují zchlazovací nádrže
 

Přílohy: 1. položkový rozpočet, 2. průvodní zpráva R91, emailová korespondence — zchlazovací nádrže
 

 
 

Vliv na cenu: Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): _ . _

odhadnuté náklady: 7 574,- Kč bez DPH zvýšení oeny o: 7 574,- Kč bez DPH 2312th (nehodlm se

konečná cena: 7 574,- Kč bez DPH snížení ceny o:

Vyvolá změnu stavebmho povoleni pred dokoncemm: ANO I NE Vyplni GP IPM

 

Dopady do HMG GD: 0 dni celkový počet dnů: 0 dni  
 

 

 Vyjádření zástupce GP  

1. ZL 195 —je zpracovaný na základě

předložené revize R91 - stavebni část od GP.

Do části soupisu D1_01_4h2—R91 pňdané

nové položky z důvodu montáže do už

hotových omítek. Položky jsou zpracované

dle metodiky URS.

3. ZL 195 obsahuje ještě odpočet

zchlazovaclch nádrži ZTI -k rozpočtu revize

R91 navic pňdaný soupis D1_01_4e-D11

obsahujici odpočtovou položku

vychlazovacich nádob. V zadávací PD byly

navrženy pami zvlhčovače beztlaké, které

vyžadují odvod kondenzátu přes zchlazovaci

nádrže. Investor odsouhlasil změnu na

zvlhčovače tlakové, které nevyžadují odvod

 

NE V lniGD/ rovádě'icí změnu

Vyjádření ZástupceGD SOUHLASIME/NESGQHLASiME Damme °d '$:

SOUHLASIME/Nesouuuxslue

Vyjádření GP:

Datum a podpis:

 
45¢ fl, fwuj

 
 

INVlN s.r.o.

www.|nvm.cz

IC:292117 51 |DlČ: cz 292 117 51

Patříme do skupiny

D AD Group

č. BÚ: 43-6741260237/0100 | Společnost je zapsána v OR u KS v Brně, odd C, vložka 66033
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kondenzátu" přes zchlazovaci nádrže. Položka

je zpracovaná dle metodiky URS.

4. K cenám jednotlivých položek se GP

nevyjadřuje. toto je v kompetenci TDS.
 

Vyjádření zástupce Správce stavby

SOUHLASÍME [NESOUHEASJME

Množství výměr položek doplněných od GD

souhlasí. Kontrolováno pňmo na stavbě.

 Datum a podpis

ianim
 

Vyjádření zástupce Objednatele - PM SOUHLASÍME / NESQUHMSLME

Datum a podpis: 18: U1. 2

 

Vyjádření zástupce Objednatele SCHVÁLlL / NESCHVÁLIL
 Datum a is: Eg

 

Důvod zamítnutí (vyplní O):

 

Rozdělovník:  1.0BJEDNATEL, 2. MP. 3. GP (AD), 4. GD

 

INVlN s.r.o.

www.invin.cz

|Č1292117 51 |DIČ: cz 292 117 51

Patříme do skupiny

D AD Group

č. BÚ: 43-6741260237/0100 [ Společnost je zapsána v OR u KS v Brně, odd. C, vložka 66033

 

 



 

 

REKAPITULACE STAVBY - ZL Č.195 - Úniková tlačítka dveří H05, H15, H23 a odpočet zchlazovacích

nádrží

Kód:

Stavba:

A-05-1 7-P_Rev

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Proiekiani:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Wdoplnéni IMOS Brno a.s.,-

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně

DPH základní 21.00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis:

&jeĚvatel

Datum a ooggigz *

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IC:

DIC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Základ daně

#ODKAZI

#ODKAZ!

CZK

Zpracovatel

Razítko Datgm a pgggis:

Uchazeč

Razítkg Datum a podpis: _ _

02.01 .2024

25322257

CZ25322257

7 573,79

Výše daně

#ODKAZ!

#ODKAZ!

9 164,29

Razitko

Bagitko

 

Šin-ma 1 = 9



 

 

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ - ZL č.195 - Úniková tlačítka dveří H05, H15, H23 a

odpočet zchlazovacích nádrží

 

 

Kód: A-05-17-P Rev

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Místo: Praha

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Kód Popis

Náklady z rozpočtů

D1 _01 Budova G1 a G2

D1_01_4h2- Slaboproudá elektrotechnika - PZTS, CCTV - Revize

R91 R91 - úniková tlačítka

D1_01_4h3— Elektrická požární signalizace - Revize R91 - Úniková

R91 tlačítka

D1_01_4e- Zdravotně technické instalace - Dotazy 2020_10_15 -

D11 Zchlazovací nádrže

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

02.01.2024

Atelier Penta v.0.s.,

Mrštíkova 12, Jihlava

doplnění IMOS

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

7 573,79 9 164,29

7 573,79 9 164,29

32 988,19 39 915,71

4 417,60 5 345,30

-29 832,00 -36 096,72

 

Shana 9 7 9



 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ . úniková tlačítka

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Obiekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4h2-R91 - Slaboproudá elektrotechnika - PZTS, CCTV - Revize

R91

KSO:

Misto: Praha

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174. 627 00 Brno

Proiektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12. Jihlava

Zpracovatel:

_doplněni IMOS Brnoa.-

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně

DPH základní 0,00

snížená 0,00

ŠCena s DPH v BZK

Projektant Zpracovatel

Datumínodois: Razítko * Datum a podpis:

ObieÍírÍaÍateÍ * * 7 ' Účhazeč— *

Datumra pogipis , Razítko _Daturp a podpi5j_

CC-CZ:

Datum:

IC:

DIČ

IC:

DIC

IC.

DIČ

IC.

DIČ

Sazba daně

21 „00%

15,00%

02.01 .2024

25322257

CZ25322257

32 988,19

Výše daně

0,00

0,00

39315.71

Razítko

* Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - úniková tlačítka

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

  

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Obiekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4h2-R91 - Slaboproudá elektrotechnika - PZTS, CCTV - Revize

R91

Místo: Praha Datum: 02.01.2024

Atelier Penta

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: v.o.s., Mrštíkova

12, Jihlava

-. _ op n m
Uchazec. IMOS Brno. as.. Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel. Brno a 5

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 32 988,19

D1 - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS 8 692,70

D3 - Systém kontroly vstupu EKV _ 717 216.80

SOUPIS PRACI — úniková tlačítka

Stavba:

IKEM — Výstavba nových budov G1, G2 » Revize

Obiekt:

D1701» Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4h2-R91 - Slaboproudá elektrotechnika - PZTS, CCTV - Revize

R91

M isto: Praha Datum: 02.01.2024

Atelier Penta

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny. Praha Projektant: v.o.s., Mrštíkova

Uchazeči IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel: %

PC Typ Kód Popis at] T.C'tožsivl „tomm ICZKl Coma celkem CCZK] Cenové sc-Asínva

Náklady soupisu celkem 32 933,19

.9. '91 Poplachoyyzamawmsjoyy systém PZTS _ B_QQZJQ

38 K Po|74 \Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil m 150,000l 17.20‘ 2 580.001vlastni

! - < 7 7 _ 7 . _ , _

i

41 K Pol298 ‘SYKFY 3x2x0,5 - kabel sdělovací rn 150.000 4.50‘ 675,001'vlastní

i _ _ v _ i _ ř_ _ _ _ _ „ . _

vv Viz výkres číslo D1.01.4h2—0507

w 150 150000

, w i _ 150.000 __ _

[ 43 K _Pol77 Newman 50.000 :542'50 * 1 715.00 vlastni

43 K ‘Pol78 [Svazkový dlžék pro 15x kabel 3x1,§ 50,000 18.10 905.00 vlastní _

Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky .

i, K Pol79 vuložené pod omitkou vč. zasekáni \ 15'000 10810 _ 163050 vlastni

i Elektroinstalačni ohebná trubka 23mm, samozhášlvá, ,
47 , K PoIBO Vnizka mechanická odolnost 15,000 , 4,20 63,00 vlastnl

* 497 K Po|140 * ř,5-pmtahovací drát ,7 Lid íiď: 1E5: i 7

= 57. K m lemmmww: . 3.000 165," _ 495.90M _

5! , K 90304 iQžíyeni svstamu PZÍTÍŠV(gng3gggtglrtorrl * 3.000 55.10 165.30 vlastní
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Cena celkem [CZK] Cenová soustava

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

   

 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvl Joana [CZK]

61 K Po|306 _ \Ostatni nWážni ma_teriál j_ 7:557 \ 1_,oqy_ _ 110,59 110.50jv_lasml
W zahrnuje dodávku t-eskemho dalšího instalacního materiálu ,

nutného k zajisteni plné funkčnosti a splnění všech norem

W uvedených v technické zprávě 3 jeho řádné předáni

objednateli (vruty. hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod)

W 1
1.000

W _ , . r
1 l“ * _ ,

_2 _ _K_ _Poigpj [Stavební přípomoci [ ks _Ý 1.000 7162.501 162.50 \vlastni
W Cena zahmuja komplexní náklady na tyto drobno stavení

činnosti včetne materiálu

Jedná se o veškeré průrazy & jejich utěsnenl po montáží a jiné

W drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho

vedení

W 1
1,000

W
l „ i

63 K \Pol308 i(,)ksitatni režijní naklady (cestovné, náhrady, ubytování ks \ 1_000\ 169,00 169,00 vlastní

_ _) DS Systém kontroly v_stupu EKV . 17 216 80 _ __
4 \ K _Pol629 _ IMontáž zeleného tlačítka _ k; _ 3,000,T 903,501 2 710.50ylastni

\ Zelené tlačítko, dvojitý NCINO výstup, povrchová

95 \ K \Po|630 montáž, prolamovací plast (KAC M4A-G0008F-K013— ks \ 3,000 1 498,90 4 496,70 vlastni

. 13) _ __ __ _7 7
’w: výkres cislo D1 mím-0507 *

Zelený tlačítkový detektor pro povrchovou montáž se

W symbolem běžícího muže Dvojitý přepínací kontakt rozšiřuje

možnosti použití Aktivačním prvkem

W výstup 2x NO/NC kontakt, krytí IP24

W 3
3,000

_W __ Součet _ _ _ ~ A _

Log K 'Pol137 __Montáž vodičů glnýwezhalogenovýa _rp i 60,000 _ 18.30 _10_9§.@ vlastní

tO-tv K \Pot342 1-CHKE—R 4xt,5_- kabel napájec_í rn 60,000 21,40 1 284,00 vlastnl

\nz výkre—s—č—íslo Dl m inz-oslí? _

W GU
60,000

VL _ , _U7.. , ___, , 77 . ‘7‘; *, . 7"7
£17075; ! _Pol77 Montáž 5va;k_o_v£'ho_drž_áku pro_1ě_kabolů _ k; \ 25.000 34,30 _ 857.50\y_lggt_ni

U_Qší K P0178 _ Svazkgg' držákpjo 15x kabel 3xl.5 ___ _ks 25,000__ 187,170 _ _55_2.5_0\vlastni

107 K Pol79 MoPtáž e'ekt'OÍ'ÉSta'ační p'asmVéPhebné ""ka rn 30.000 108,70\ 3 261,00vlastní_ _ulozené pod omítkou vč. zasekánr _ _ _

Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá.
,.108 K PLIBO £i;liiá_mechanlck_á_odolnos_t . m_ 30,000 st,—20. 126,00 vlastnl

_112' K_ _PpI140 AY 2,5 - protahovací drát _ rn , 30,000 _ _ 1.40v £00 vlastni

l1135 K _Polaa 7 Aplikace oožámě těsníclho materialu __ _ _ _ k; „* 2,000 _ _ 514.90. 1 029,00vlastní

' ' Protipožární pěna pro zdivo. beton a sádrokarton. ‘ .11f K P0l§4 preuragelng, 325ml , _ks , 2,000 380,60 771,20 vlastni

115 K P0185 Manta: elektroinstalain krabice s víčkem. kruhové ks 993 85.99 515.470 vlastni

_1_1€»_* K Polští AKUBB — krabice rozvodna univerzalni pod omítku ks 3,000 _ m_ 24.30 yl_astni

117 K Po|344 KUGB - krabice rozvodná univerzální pod omítku 5 ks 3,000 35.30 105.90 vlastni

7 _ _věnečkem a vrčkem __ _ ___ ,
Mt K PÉE \Ostatní montážní materiál ks 1.000_ 110.50 110.50 ví_a_st_ni

W zahrnuje dodávku veškeieho dalšího inztalačniho materialu

nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem

W uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání

objednateli (vmty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod )

w 1
1,000

,VV, 7,7 7 7,7 , 7 7 7 7 7737 7 7 777777 7
“121_Mol347 jStavební připomecr \ ks \ 1,000 7 1072.50, figflflggjni

W Cena zahrnuje komplexní naklady na tyto drobné stavení

činnosti včetně materiálu

Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné

W drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému ajeho

vedeni

W 1

, 7 „W \ 777
7

,

122] K Po|348 Ostatni režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování ks 169,00 169,00 vlaslni
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ- úniková tlačítka

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Obiekt:

D1, 01 - Budova G1 a GZ

Soupis:

D1_01_4h3-R91 - Elektrická požárnísignalizace - Revize R91

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha Datum: 02.01.2024

Zadavatel: IC:

Institut klinické a experimentální medicíny. Praha DIČ:

Uchazeč: IC: 25322257

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174. 627 00 Brno DIČ: CZ25322257

Proiektant: IC:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12. Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 417,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základni 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

lCena s DPH v CZK 5 345,30

ProjeŘtant 7 * Zpracovatel * i i i i * *

Datum a nadpis: * Razítko pustim a_ngiLi; * i _ , Razítko

Objednavatel _ Uchfic

Datum a podpis Razítko _ Datum a podpii Razítko
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REKAPITULACE čLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ- úniková tlačítka

 

 

 

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Obiekt:

D1_O1 — Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4h3-R91 - Elektrická požární signalizace - Revize R91

Místo: Praha Datum: 02.01.2024

Atelier Penta v.0.s.,

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: Mrštíkova 12,

Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel _

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 417,60

D2 - Elektrická požární signalizace EPS 4 417.60

SOUPIS PRACI - Uniková tlačítka

Stavha

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 — Revize

Objekt:

D1 _01 » Budova G1 a G2

Soupis:

D1_o1_4h3-R91 - Elektrická požární signalizace - Revize R91

Místo: Praha Datum 02.01.2024

Atelier Penta v.o.s.,

 

Zadavatel Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: Mrštíkova 12,

Jihlava

Uchazeč: IMOS Brnov a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel:_

Řím—'*_ _ _ _ ' P6615 * * _ _ MJV _ Množství J.mna_rc;í1; _C_ena_ce_|kem IQZKI _ČLová soustava

Naklady soupisu celkem 4 417,60

0 D2 Elektrická požární signalizace EPS _ _ . 4 417.60.

114 K Po|446 Montáž tlačítkového hlásiče ks 1,000 251.70‘ 251,70‘vlastni

115' K Pol447 804905.704900 - Tlačítkový hlásíč \ ks 1,000 1 485,40, 1 485.40 ‘vlastni

'w ' Viz výkres číslo D1.01.4h3-06, D1 01 emg-13 *

Hlásič tlačítkový - skříňka ABS, vnitřní provedení, povrchové

W montáž, barva červená (RAL 3020), rozměry: 133x133x36mm;

modul elektroniky s uložením

paměti a indikaci poplachu. Bez připojení na sběrnici pracuje

 

   

W hlásič v nouzovém programu, součástí hlásiče je oddělovač.

Provozní napěth DC at 42

w 1 1,000

_Wv _ _ , _ _ _ _ _ ‘ * _ _

125 K Po|457 V'zual'zaoe a mamma“ symbo'" V gram“ 7 ks 1.000 305,10 305.10lvlastní
v . % _ A _ ,i _ _ __! , __

147_ K ‘Pol74 Montáž sdělovacího kabelw 1;žil 71 m _ 20.000 7 1m; 344.001vlastni

JXFĚ—Ř 2x2x0,8 - stinéný kabel 2x2x0,8 bezhalogenovy' \

148 K Pol477 dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č„ 23/2008 Sb. (BZ m 20.000 14,20 284,00 vlastní

. . Ge $141177 \ Ý _

W Viz výkres číslo D1 _01 Aha-OG

W 20 20,000

_,V_V , _
i - . . \ ; .

‘152 K ‘Pol481 Montáz příchytky samonosné, vč. šroubu a hmozdlnky ks 40.000 920 368.00Ivlastni

. „_ _ngbo šroubu do betonu 7 7 _ _ _ _. _ _ .

i Přichytkajednostranná pro kabely průměru Bmm, ‘ * l ,
.153', K [PoMBZ kovová. bezfunkčnosti při požáru , ks . 40,000i 4,20. 168,00.vlastn|

\ 161i K Po|79 Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky m 5 000 108 70 543 Solvlastni

;. . '. „Uložené atomu vč.. zasekání \ ' . ' . ' .

162‘ K iPolao Elektromstalačnr ohebná trubka 23mm, samozhášlva, 5'000 4,20 21,00‘vlastni

nízká mechanická odolnost
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Náklady soupisu celkem

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

jší K ření) * ÍY 2,5; FFMdrát * ní

1701[ K Pol85 Montáž elektroinstalační krabice s víčkem, kruhové ks

T711 K Pol86 KUGLkrabice rozvodná univerzální pod omítku ks

173! K Pol489 Oživení systému (na jeden detektorL , ks

175? K Pol491 Výchozí revize systému EPSV (na ieden detektgr) _ ks

ESL K Pol494 Ostatní montážní materiál „„ ks

W zahrnuje dodávku veškerého dalšího Instalačniho mat-análu

nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem

W uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání

objednateli (vruty. hmoždinky. stahovací pásky, sádra apod )

W 1

, 7W i » \ V » , i

71001 k Pong; iStavebni přípomoci i ks

vv Cena zahrnuje komplexni náklady na tyto dmbne stavení

činnosti včetně materiálu

Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži ajiné

W drobné slavební Činnosti nutné pro instalaci systému a jeho

vedení

W 1

_W _ íoyčel
_ _ i ,

\ 181‘ K P0I496 gštštm rezunl naklady (cestovne, náhrady, ubytovánl \ ks

1 i _ „ - , 

5.000

1,000

1,000

1.000

1,000

Local

 

1,000

1,0001

1,000

1,000‘

 

 

 

 

 

 

 

, , A&M.

1.40i _ * 7,90_vlastní _

as.soi 85,90 vlastní

3.10; i i 8.10:vlastni _

165.30 165,3o_v|astg *

88.10 88.10 vlastní

84.50 84.50 vlastni

84,51? 84.50 vlastní

123,50 vlastní123,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZCHLAZOVACÍ NÁDRŽE

Stavba:

IKEM — Výstavba nových budov G1, G2

Obiekt:

D1 „01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4e-D11 - Zdravotně technické instalace - Dotazy 2020_10_15

KSO:

Misto: Praha

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Proiektant:

Atelier Penta v.0.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:

IMOS Brnoa.s.-

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

'Cena s DPH

Projektant

gata a_podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Základ daně

0.00

0.00

Zpracovatel

ADajum a podpis:

Uchazeč

Datum a podpis

CC-CZ:

Datum:

IC:

DIČ:

DIČ:

IC:

DIČ:

DIČ:

Sazba daně

21 ,00%

15,00%

~36 096,72

13.12.2023

25322257

C225322257

-29 832,00
 

Výše daně

0,00

0,00

Bazílko

Razítko

 

lenn 1 -r ')



 

REKAPITULACE čLENĚNÍ SOUPlSU PRACÍ - ZCHLAZOVACÍ NÁDRŽE

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Obiekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4e-D11 - Zdravotně technické instalace - Dotazy 2020_10_15

Místo: Praha Datum: 13.12.2023

Atelier Penta v.o.s..

Zadavatel: lnstitut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: Mrštíkova 12.

Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, as.. Olomoucká 174. 627 00 Brno Zpracovatel: M&-

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -29 832,00

PSV - Práce a dodávky PSV -29 832.00

724 - ZFravotechnika - strojní vybavení 39 8:12.00

 

 

 

SOUPIS PRACÍ - ZCHLAZOVACÍ NÁDRŽE

Stavba:

IKEM — Výstavba nových budov G1. G2

Obiekt:

D1_01 _ Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4e-D11 - Zdravotně technické instalace - Dotazy 2020_10_15

 

Místo Praha Datum: 13.12.2023

Atelier Penta v.o.s.,

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: Mrštíkova 12.

Jihlava

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel fla.s.-

F'Č “yp Kód Pcpls MJ Množství Joana '$qu Cena celkem [22K] Cenová sc-Jstavn

Naklady soupisu celkem _29 332,00

[) PSV Práce a dodávky PSV -29 832,00

D 724 „Zdravotechnika - slgojgivvvoayení , , _ 2023200

' Vychlazovacl nádoba pro zahlazení kondenzátu od

189‘ K 724246064p parního vyvíječe z polypropylenu tl.10mm 600)G00x400

s Vlkem. Dvoukomorová, rozdělená nornou stěnou,

í , „&“th [o;—"133254 9.9

kus -16.000 1 864.50 -29 532.00 Vlastni
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ATELIER PENTA v.o.s. . Mrštíkova 12 o 586 01 Jihlava tel_email_ . www.pentajihlava.cz

 

Akce: IKEM

Výstavba nových budov GI, GZ

Dokumentace pro prováděnístavby

Investor: Institut klinické a experimentální medicíny

Vídeňská 1958/9

140 21 Praha 4

Zak. Číslo: A 05 — 17 — P

01.01 Budova Gl a G2

PRÚVODNÍ ZPRÁVA

R91 - ÚNIKOVÁ TLAČÍTKA

Jihlava, 28.12. 2023 Vypracov-



 

 

ATELIER PENTA v.o.s. . Mrštíkova 12 o 586 01 0 Jihlava

t www.pentajihlava.cz e-mail

Popis úprav

U dveříz chodby U.0134a do filtru U.0190, z chodby U.1022 do filtru U.1061 a z chodby

U.2086 do filtru U.2085 budou instalována zelená úniková tlačítka se 2 výstupy.

Zelené únikové tlačítko bude sloužit k přerušení napájení elektromechanického zámku

— po stisknutítlačítka budou dveře volně průchozí. Zelené tlačítko bude dodáno ve verzi se 2

výstupy. Jeden výstup bude zapojen do série s napájením el. zámku a bude napájení při

stisknutítlačítka přerušovat, druhý bude při stisknutí předávat informaci o nouzovém otevření

do systému PZTS.

K řešeným dveřím ve 2.NP bude doplněn tlačítkový hlásič EPS.
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