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Dodatek č. 1
SMLOUVY O ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH

ZÁLEŽITOSTÍ A O PROVEDENÍ STAVBY — „Lávka ul. Ke Kříži — 2 etapa"
(dále jen „dodatek č. 1")

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: S/2023/32

Městská část Praha 22
sídlem: Nové náměstí 1250/10, 104 00Praha 114
IČ: 00240915
DIČ: CZ00240915, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-2000754389/0800
zastoupená: starostou MČ Praha 22, Tomášem Kaněrou
(dále jen "objednatel" nebo „investor" )
na straně jedné

a

Název: Lávka ul. Ke Kříži — HOBST - MOTTMACT

Vedoucí společník: Stavební firma HOBST a.s.
Se sídlem: Soběšínská 2702, 190 16 Praha 9
IČ: 48033251
DIČ: CZ48033251, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH
bankovní spojení: KB Praha
číslo účtu:
zastoupená: Ondřej Cikhart, předseda představenstva

Druhý společník: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1— Staré Město
I Č: 48588733
DIČ: CZ48588733, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH
zastoupená: Ing. Jan Loško, Ph.D., jednatel

Ing. Michal Babič, jednatel

( dále jen "zhotovitel" )
na straně druhé

Smluvní strany uzavřely dne 20.12.2023 Smlouvu o zpracování projektové dokumentace, zajištění
dalších záležitostí a o provedení stavby — „Lávka ul. Ke Kříži — 2 etapa", Číslo smlouvy zhotovitele:
5/2023/32 (dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem je v souladu s ČI. 1.2 Smlouvy „vypracování
projektové dokumentace, včetně inženýrské činnosti a poskytnutí stavebních prací, a to způsobem a za
podmínek stanovených v této Smlouvě a dalších zadávacích podkladech k Veřejné zakázce (dále jen
„Dílo")". Smluvní strany se dohodly na následujících změnách, a proto si přejí uzavřít tento Dodatek č.
1ke Smlouvě za podmínek dále uvedených.



I. 
Předmět dodatku 

1. Zhotovitel prohlašuje, že na základě podrobnější přípravy realizace díla zjistil, že počet 
přeložek, které zahrnul do ocenění bude nižší a z tohoto důvodu se toto promítne významně i 
do ceny díla. Z tohoto důvodu se rozhodl snížit nabídkovou cenu díla. 

2. Objednatel a zhotovitel se zároveň dále dohodli, že v případě kdy zhotovitel zjistí při realizaci 
díla nějaké skutečnosti, které nemohl předpokládat a nebylo možné je zjistit ani na základě 
přípravy díla, zohlední toto objednatel a uzavře s objednatelem dodatek na změnu ceny díla, 
kdy však celkový finanční objem těchto změn v Kč bez DPH nesmí převýšit původní nabídkovou 
cenu bez DPH. 

3. Objednatel a zhotovitel se na tomto základě dohodli na úpravě ceny a díla u zavřeli tento 
dodatek č. 1, kterým se mění čl . IX. CENA DÍLA, odst. 9.1 a nově zní takto: 

9.1 Cena za celé řádně provedené a předané Dílo dle této Smlouvy je stanovena 
podle § 2620 Občanského zákoníku. Za zhotovení Díla dle této Smlouvy zaplatí Objednatel 
Zhotoviteli sjednanou a pevnou cenu v následující výši: 

Celková cena v Kč bez DPH Výše DPH v Kč (v zákonné 
výši) 

Celková cena v Kč včetně 

DPH 

23 700 000,00 Kč 4 977 000,00 Kč 28 677 000,00 Kč 

Objednatel a zhotovitel se dále dohodly, že se tímto dodatkem č. 1 zároveň mění i příloha č. 3 
Smlouvy a její nové znění je tvoří přílohu tohoto dodatku Č. 1. 

4. Tímto dodatkem č. 1 se dále mění čl. X. Platební podmínky v odst. 10.5 a nově bude znít takto: 

Objednatel výslovně prohlašuje, že jako příjemce pinění podle této Smlouvy vystupuje jako 
osoba povinná k dani podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů („zákon o DPH") a zdanitelné pinění nebude použito k ekonomické 
činnosti objednatele. Objednatel se zavazuje neprodleně informovat Zhotovitele o případných 
změnách ve využití pinění podle této Smlouvy v rozporu s výše uvedeným prohlášením. 

5. Objednatel a zhotovitel se dále dohodly, že se tímto dodatkem č. 1 dále mění čl. XXIV. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 24.19 a nově zní takto: 

24.19 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a 
účinnosti přidělením dotačních prostředků z MHMP objednateli a uveřejněním v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. 

6. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 



n.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti
dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

2. Smluvní strany prohlašují, že jej uzavřely na základě své pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni, či
za nápadně nevýhodných podmínek. S obsahem dodatku se řádně seznámily a nemají proti
němu žádné výhrady.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv jako
součást Smlouvy o dílo, včetně příloh.

4. Doložka dle &43 odst.1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění,
potvrzující spinění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 22. Uzavření
tohoto dodatku byl schválen na 1. jednání RMČ dne 10.1.2024 pod Usnesením UR-18-1/24.

Přílohy : Nová příloha č. 3 Smlouvy o dílo

Za Objednatele:

V Praze dne j % _Di_ 291'

Za Zhotovitele:

V Praze dn

MČ Praha 22 - Uhříněves Stavební fi
Tomáš Kaněra, starosta Ondřej Cik

Ý.

V

Ing. Jan~Loško, Ph.D., jednatel

V Praze dne

M

Iryg. Michal Babič



Příloha č. 3 - Rozpad nabídkové ceny

Cena za Projektovou, přípravnou a inženýrskou činnost v Kč bez DPH

A. Cena za projektovou činnost v Kč bez
DPH

2 050 000,- Kč

B. Cena za přípravnou a inženýrskou činnost
v Kč bez DPH

550 000,- Kč

Celková cena za Projektovou, přípravnou a
inženýrskou činnost v Kč bez DPH

2 600 000,- Kč

Cena za zpracování DPS Díla v Kč bez DPH

DPS včetně soupisu prací, dodávek a služeb 1 100 000,- Kč

Celková cena za zbývající části Díla v Kč bez
DPH

1100000,-Kč

Cena za zbývající části Díla v Kč bez DPH

Stavební objekt - Lávka 18 100 000,00 Kč

Stavební objekt - DIO 1 900 000,00 Kč

Celková cena za zbývající části Díla v Kč bez
DPH

20 000 000,00 Kč
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