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Dodatek č.2  

ke smlouvě o dílo č. OStRM/2020/84 ze dne 3.8.2020 ve znění dodatku č.1 
 
Smluvní strany: 
 
Objednatel:               Statutární město Mladá Boleslav 

             sídlo:     Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav, 293 01 
     zastoupený:      MUDr. Raduan Nwelati – primátor  
 IČO:     00238295 
 DIČ:   CZ00238295 
 Bankovní spojení:    xxxxxxxxxx  
     Číslo účtu:    xxxxxxxxxx 

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:     MUDr. Raduan Nwelati – primátor  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  xxxxxxxxxx – vedoucí  
                                                                                    odboru stavebního a rozvoje města 

  
Zhotovitel: CR Project s.r.o. 
 sídlo:  Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav 
 zastoupený:  Ing. Janem Horákem, jednatelem 
 IČO:  270 86 135 
 DIČ:  CZ27086135 
 telefon:  xxxxxxxxxx 
 email:   xxxxxxxxxx 
      bankovní spojení:    xxxxxxxxxx 
     číslo účtu:      xxxxxxxxxx  
 

 
I. Preambule: 

1.1     Smluvní strany uzavřely dne 3.8.2020 Smlouvu o dílo č. OStRM/2020/84 ve znění 
dodatku č.1 týkající se akce „Propojení ulice Pražská a MÚK MB – Hejtmánka – 
Podchlumí - PD“ (dále jen „Smlouva“) 
 

1.2     Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě, kterým se doplňuje a 
mění Smlouva v níže uvedených odstavcích a článcích (dále jen „dodatek č. 2“). V průběhu 
projekčních prací došlo k posunutí trasy komunikace. Z těchto důvodů se smluvní strany 
dohodly na ukončení projekční přípravy a v dalších fázích projekční přípravy dle původní 
smlouvy nepokračovat projekt bude ukončen ve fázi DUSP a inženýrská činnost k získání 
společného povolení. V dalších fázích projekční přípravy – Projekt pro provedení stavby  
(PDPS) a rozpočet včetně výkazu výměr se dle tohoto dodatku nebude pokračovat z důvodu 
zásadní změny trasy rozsahu a zadání projektu.  
 

II. Předmět dodatku: 

1.1. Mění se čl. 1– Zhotovitel na základě této smlouvy poskytne: 
    1.  Projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení (DUSP) 
     2. Inženýrská činnost v rozsahu projednání(DUSP) 
      
 

      Počet požadovaných paré: 
- Projektová dokumentace společná pro územní a stavební povolení (DUSP) 
                                                -  v počtu 1 paré  
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Mění se čl.2 Cena díla 
 

1.2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu za zhotovení díla ve výši: 
 

Cena dle SOD                                                                               1 727 250,- Kč 
PDPS- (méněpráce) -  372 000,- Kč 
Výkaz výměr a položkový rozpočet (méněpráce) -112 250,- Kč 

                                    
Cena dle dodatku č.2 bez DPH: 1 243 000,- Kč 

 
 

 

III. Závěrečná ustanovení 

3.1  Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2020/84 ze dne 3.08.2020 ve znění 
dodatku č.1 nedotčené   tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny. 
 
3.2  Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek, při dodržení podmínek 

stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněn v souladu s ustanoveními zákona  
č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.  

 
3.3  Smluvní strany se dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní objednatel. 

 

3.4  Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas 
k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 

 
3.5   Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou smluvních     
stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.  
 
3.6  Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a 
porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy. 
 

 

 V Mladé Boleslavi dne                                          

 

 

Objednatel:        Zhotovitel: 
 
 
Statutární město Mladá Boleslav                          CR Project 
MUDr. Raduan Nwelati, primátor                         Ing. Jan Horák, jednatel 
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DOLOŽKA 
Primátor města je oprávněn tuto smlouvu (tento dodatek) uzavřít v souladu s ustanovením 

§103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 

395 z 8. 3. 2007. 

V Mladé Boleslavi dne  
 
 
 
……………………………… 
xxxxxxxxxx 
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města  
Magistrátu města Mladá Boleslav 
 
  
  


