[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo 
č. 01153/2022/OIVZ13

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „Dodatek č. 2“)


Smluvní strany

Objednatel:		         	Městská část Praha 7 
zastoupený:              	         	Mgr. Jan Čižinský, starosta
sídlo:			         	U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice
IČO:                                     	00063754
DIČ:                                       CZ00063754
bankovní spojení:    	         	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:                            	 
telefon:                                	
e-mail:				
(dále jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel:			ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.				
zastoupený: 			Bc. David Markus, DiS, prokurista
sídlo/místo podnikání:	Říčanská 1799, Voděrádky, 251 01 Říčany
IČO: 				09713662 
DIČ: 				CZ09713662 
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 25864 
bankovní spojení: 		Fio banka, a.s. 
číslo účtu: 			 
telefon: 			 
e-mail: 			 
 (dále jako „Zhotovitel“)

Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 01153/2022/OIVZ13 je uzavřen na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0016/24-R z jednání č. 1 ze dne 9. 1. 2024.

Smluvní strany se v souladu s čl. 14. odst. 14.3 Smlouvy o dílo č. 01153/2022/OIVZ13 (dále jen „Smlouva“) k realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Realizace park U Vody“ (dále také „dílo“), dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2.
Smlouva byla uzavřena dne 19. 4. 2023 v souladu s usnesením Rady MČ č. 0245/23-R z jednání č. 17, ze dne 18. 4. 2023.
Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 24. 8. 2023 v souladu s usnesením Rady MČ č. 0480/23-R z jednání č. 37 ze dne 22. 8. 2023.
Dodatek č. 2 ke Smlouvě je zpracován dle § 222 odst. 4, 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“). Jedná se o drobné změny v provádění stavebních prací, které nemají vliv na termín dokončení díla. Dále dochází v důsledku těchto nepodstatných změn k aktualizaci harmonogramu provádění díla viz příloha tohoto Dodatku č. 2b. 


Tímto Dodatkem č. 2 se nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy a cena díla:
1. Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu:
1. změny rozsahu stavebních prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a hodnota změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. V průběhu provádění díla vznesl Objednatel dodatečné požadavky (viz Příloha č. 1a - Změnové listy č. 3, 4, 5, 7, 9);
1. změny rozsahu stavebních prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a cenový nárůst v důsledku těchto změn nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Změny rozsahu stavebních prací jsou doloženy formou změnových listů (viz Příloha č. 1a - Změnové listy č. 1, 2, 8).
1. Ve Smlouvě se  v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.8 
s tímto textem:
„1.8. Dodatkem č. 2 se mění rozsah stavebních prací tak, že dodatečné stavební práce jsou specifikovány v Příloze č. 1a Smlouvy, ve Změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, a 9.  Celkový součet hodnot změn závazku ze Smlouvy včetně změn dle Změnového listu č. 3, 4, 5, 7 a 9 nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ. Celkový cenový nárůst vzniklý v důsledku změn závazku ze Smlouvy specifikovaných ve Změnových listech č. 1, 2 a 8 nepřesáhne v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy a to se započtením všech změn závazků ze Smlouvy provedených podle odstavců 5 a 6 § 222 ZZVZ.“

V čl. 1 Smlouvy se stávající odstavce 1.8 až 1.13 přečíslují na odstavce 1.9 až 1.14.
1. Ve Smlouvě v čl. 4. Cena díla Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v odstavci 4.1 takto: 
    „
	Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH
	
	34 192  720,31 Kč 

	Změna ceny díla dle Dodatku č. 2 bez DPH
	
	551 775,67 Kč

	Změna ceny díla dle Dodatku č. 2 včetně DPH
	
	667 648,56 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 2 bez DPH
	
	34 744 495,98 Kč

	DPH 
	21 %
	7 296 344,16 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 2 včetně DPH
	
	42 040 840,14 Kč


       “
1. Ve Smlouvě v čl. 14. Závěrečná ustanovení se mění a doplňuje odst. 14.20 a nově zní takto: 
„14.20. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:	
č. 1 - 	Nabídkový rozpočet – soupis prací oceněný Zhotovitelem,
č. 2 - 	Harmonogram provádění díla a platební kalendář,
č. 3 -	Projektové dokumentace vč. SP a DOSS (digitální podoba PD na CD nosiči),
č. 4 -	Seznam k poddodavatelskému systému,
č. 5 -	Osvědčení o autorizaci stavbyvedoucího, vedoucí realizačního týmu, zástupce vedoucího realizačního týmu, (kopie),
č. 6 -	Situace území se zakreslením minimální požadované průchodnosti rekonstruovaným územím,
č. 7 - 	Rozhodnutí stavebního úřadu č.j.: MČ P7 334873/2022/SU/Vav,
č. 2a -	Aktualizovaný harmonogram provádění díla,
č. 5a -	Čestné prohlášení Zhotovitele k seznamu pracovníků pro realizaci díla (kopie),
č. 5b -	Osvědčení o autorizaci hlavního stavbyvedoucího (kopie),
č. 1a  - Změnové listy č. 1 až 9 (dle čl. 1. odst. 1.8 Smlouvy),
č. 2b – Aktualizovaný harmonogram provádění díla II.“
    
1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.
1. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 2 na internetových stránkách Městské části Praha 7.
1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. 
1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 
1. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 2 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
1. Dodatek č. 2 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.  
1. K tomuto Dodatku č. 2 jsou přiloženy následující přílohy Smlouvy:
č. 1a -	Změnové listy dle čl. 1. odst. 1.8 Smlouvy
č. 2b – Aktualizovaný harmonogram provádění díla II.



V Praze dne 16. 1. 2024			           V Praze dne 11. 1. 2024




Objednatel						Zhotovitel


	


		
…………………………..			         	….…..……………………
Městská část Praha 7				ENVIRONMENTAL BUILDING a.s. 
Mgr. Jan Čižinský					Bc. David Markus, Dis.
starosta 	prokurista
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