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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. zhot. 09/23/PE 

podle § 2586 a násl. a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) 

Oprava fasády, výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově OD, ulice Masarykova, č. p. 

105, Rudná 

 

I. 

Smluvní strany 

 
OBJEDNATEL :   Město Rudná 
 
Sídlo: Masarykova 94/53, 252 19 Rudná 
IČ:     00233773  
Zastoupen: Lubomírem Kocmanem, starostou  
Osoba oprávněná jednat:  ve věcech smluvních:  Lubomír Kocman, starosta města 

tel. 311652311  
e-mail: starosta@rudnamesto.cz 

     ve věcech technických: Miroslav Kotouč,  
tel. 311652332,  
e-mail: spravce@rudnamesto.cz 

dále jen „objednatel“  
a  

ZHOTOVITEL:    PETRAlaan s.r.o.  

Sídlo: U Rybníčků 1080, 582 91 Světlá nad Sázavou 
IČO:     04157010  
DIČ:     CZ04157010  
Bankovní spojení:   UniCredit Bank a.s. Číslo účtu: 2111785962/2700  
Zastoupený: Jindřiškou Lebedovou, jednatelkou  
Osoby oprávněné jednat:  ve věcech smluvních: Jindřiška Lebedová 

ve věcech technických: Jaroslav Nečas, Ing. František Kerbr, Petra Stejskalová  
dále jen „zhotovitel“.  
 

PREAMBULE 
 

 Tento Dodatek č-1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 09/23/PE (dále jen Dodatek 1) je uzavírán na 
základě čl. IV Smlouvy o dílo č. zhot. 09/23/PE (dále jen Smlouva o dílo) „Úprava termínu plnění“, a to 
z těchto objektivních příčin:  

- Postupného předání staveniště po stranách objektu z důvodu nemožnosti montáže lešení po 
celém obvodu, protože na ploše okolo objektu pracovala firma provádějící stavbu sousedního 
objektu. Tohoto postupného předání staveniště se týkalo právě stran, kde není dílo 
dokončeno. Zhotovitel na dotčených stranách nemohl pracovat po celém období určených 
Smlouvou o dílo. 

- Od 23. listopadu 2023 se prudce ochladilo. Nízké teploty zamezili pokračování „mokrých„ 
prací. Došlo bohužel, díky velmi nízkým teplotám k poškození konečného nátěru fasády, které 
budu nutné opravit.  

- O nemožnosti pracovat byl objednatel bezodkladně informován a byl též pořízen zápis ve SD. 
- Došlo i navýšení objemu prací potřebných k řádnému dokončení díla. 
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Ze shora uvedených důvodů se tímto Dodatkem 1 ke smlouvě mění a doplňuje Smlouva o dílo 
tyto následující čl. a body v tomto novém znění: 

 

 
IV.  

Cena díla  
 

4.1  Cena nejvýše přípustná  
4.1.1  Cena díla a všech jeho součástí (dále též „cena díla“) je smluvními stranami stanovena 

jako cena nejvýše přípustná za provedení díla dle podmínek této smlouvy, přičemž je 
možno ji modifikovat pouze v souladu s touto smlouvou.  

4.1.2  Cena díla je stanovena oceněným Výkazem výměr a opraveným výkazem výměr dle 
skutečnosti (je přílohou tohoto Dodatku 1) a činí součtem částek 3.146.283,50 Kč – 
Smlouva a dílo a částku uvedenou v příloze tohoto Dodatku 1 tj. 23 415,40 Kč = 
3 169 698,90 Kč bez DPH. Zde je uplatněna přenesená daňová povinnost. 

4.1.3  K ceně díla bude připočteno odpovídající DPH ve výši platné ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění.  

Poznámka : Cena zde uvedená je navržena dle současných úprav ceny díla a nejsou zde 
uvedeny Vaše případné potřeby dalších prací např. oprava krovu.   
 
4.2  Cena celková  

4.2.1  Cena díla zahrnuje ocenění všech činností a nákladů zhotovitele, tedy odměnu za 
vykonanou práci, náhradu vynaložených nákladů, potřebných k realizaci a předání díla 
zhotovitelem, náklady na zřízení, provozování a likvidaci staveniště, a odměnu za 
realizaci všech souvisejících činností dle této smlouvy, potřebných k řádné realizaci 
díla, o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem a/nebo na základě 
předložených podkladů a informací od objednatele měl a mohl vědět.  

4.2.2  Součástí ceny díla je též odměna a náhrada nákladů zhotovitele za činnosti dle čl. 3.1 - 
3.3 této smlouvy.  

 
4.3  Úprava ceny díla 

4.3.1  Jakákoliv úprava cen díla ve smyslu změny závazku ze smlouvy se bude řídit 
ustanovením čl. 2.4 této smlouvy.  

4.3.2  Při úpravě ceny díla budou vždy primárně použity jednotkové ceny položek, uvedené 
ve Výkazu výměr. Není-li příslušná položka ve Výkazu výměr, provedou smluvní strany 
její ocenění dle platného ceníku cenové soustavy URS pro danou položku.  

4.3.3 Cena ve Výkazu výměr či cenové nabídce může být rovněž změněna v případě změny 
zákonné sazby DPH ve smyslu příslušných platných právních předpisů. S výjimkou výše 
uvedených případů není změna jednotkových cen ani celkové ceny díla přípustná. 

 
 

VI. 
Lhůty provádění díla 

 
6.1  Závazné termíny provedení díla  

6.1.1  Celková doba plnění od zahájení stavebních prací ve smyslu čl. 6.2.2 příp. 6.2.3 této 
smlouvy do řádného dokončení a předání díla bez vad a nedodělků ve smyslu čl. XI. této 
smlouvy činí z důvodu důvodných předpokladů nemožnosti pracovat koncem roku 2023 a 
měsících lednu a únoru 2024 do max. doby dokončení díla, tj. do 31.3. 2024. 
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6.1.2  Lhůty jsou stanoveny výslovně vč. času nezbytného pro realizaci předávacího řízení, tj. 
zejména vč. času nezbytného pro odstranění případných vad a nedodělků a času nezbytného 
pro převzetí objednatelem. 

 
Body č. 6.2 – 6.7 se nemění a zůstává v platnosti. 
 
 

XVI. 
Společná a závěrečná ustanovení 

 
16.2  Platnost Dodatku 1 smlouvy  

16.2.1  Tento Dodatek 1 smlouvy nabývá platnosti podpisem smluvních stran a od této doby 
se řídí Smlouva o dílo tímto Dodatkem 1.  
16.2.2  Účinnosti nabývá tento Dodatek 1 smlouvy uveřejněním v registru smluv. Příslušné 
uveřejnění dle Zákona o registru smluv zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany 
zhotovitele.  

 
16.3  Závěrečná ustanovení  

16.3.1 Smluvní vztahy výslovně neupravené v této smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění a předpisy prováděcími.  
16.3.2 Dodatek 1 ke Smlouvě se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z 
nichž jedno obdrží zhotovitel a jedno objednatel.  
16.3.3 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku 1, a že ho uzavřely na 
základě své svobodné a vážné vůle, s obsahem tohoto Dodatku 1 bezvýhradně souhlasí a na 
důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.  

V ostatní částech se Smlouva o dílo nemění a zůstává v platnosti. 
 
Záměr uzavření dodatku č.1 ke smlouvě byl schválen usnesením rady města Rudná č.j. UR-3-1/24, ze 
dne 8.1.2024 
 
Příloha: - Výkaz výměr 
 
 

V Rudné dne                                                                Ve Světlé nad Sázavou dne  
 
 
 
 
 

 _____________________    _____________________ 
          za objednatele                 za zhotovitele  

                Lubomír Kocman, starosta               Jindřiška Lebedová, jednatelka 
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