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Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 2023/D/0078
uzavřená podle ust.§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský zákoník)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Název: Město Kuřim
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČ: 00281964
DIČ : CZ00281964
Bankovní ústav: Komerční banka a.s., pobočka Kuřim
Číslo účtu: 22824641/0100
Datová schránka: 5dhbqi2
Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou
Zástupce objednatele pro věci technické: Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz

Tel.: 541 422 373, 606 705 879
Ing. Moris Réman, reman@kurim.cz
Tel.:541 422 316, 725 952 121

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:
Název: Ing. Jiří Bajer
Sídlo: Heinrichova 219/34, 602 00 Brno
IČ: 133 72 319
DIČ : CZ 48032 6401
Číslo účtu: 434349621/0100
Datová schránka: bgt9wg
Zastoupen ve věcech smluvních:
Zástupce objednatele pro věci technické:
Korespondenční adresa: Venhudova 998/25, 613 00 Brno

(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem XIII odst. 1 na změně Smlouvy o dílo č. 2023/D/0078
ze dne 22.06.2023

Článek V. Termíny a místo plnění, odst. č. 2 se ruší a nově zní takto:

2. Doba pro provádění díla je smluvena do 8 měsíců od podpisu smlouvy.

Pokud v průběhu plnění dojde k přerušení prací na Díle v důsledku okolností, které nemohl
Zhotovitel předpokládat nebo ovlivnit, prodlužuje se termín plnění o dobu, po kterou překážka pro
řádné plnění trvá. Za takové překážky se dle této smlouvy považuje např. projednávání
projektového záměru a schvalovací procesy na straně Objednatele, správců dopravní a technické
infrastruktury, dotčených orgánů státní správy, ostatních účastníků řízení dle zák. č. 283/2021 Sb.
v platném znění nebo jiných subjektů, jejichž práva a požadavky je třeba v rámci přípravy
projektové dokumentace vypořádat.
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Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem
ke Smlouvě.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem dodatku smlouvy souhlasí a že dodatek smlouvy byl
sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

2. Dodatek Smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 1
vyhotovení obdrží zhotovitel a objednatel obdrží 3 vyhotovení.

3. Dodatek smlouvy byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města č. R/2024/013 ze dne
10.01.2024.

4. Smluvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku Smlouvy nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich
užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý
text dodatku Smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“) uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se
dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech Dodatků a metadata dle uvedeného
zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího
uzavření.

5. Dodatek Smlouvy nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany, účinnost smlouvy nastává
dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.

V Kuřimi, dne………………… V Brně, dne…………………

Za objednatele Za zhotovitele

………………………………………. ……………………………………….
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta

zástupce oprávněný k podpisu smlouvy


