
Město Žďár nad Sázavou
Oprava oplocení mezi MŠ a 4. ZŠ

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo na zhotovení veřejné zakázky

Oprava oplocení mezi MŠ a 4. ZŠ
Objednatel
Název:

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
Kontakt:

Město Žďár nad Sázavou

Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
00295841
CZ00295841
Komerční banka, a.s., číslo účtu: 328751/0100
Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta

referent odboru strategického rozvoje a investic
te I efo n : e-mail:

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel

Název:
Sídlo:

MIVAPRO s.r.o.
V Brůdku 77, Třebonice, 155 00 Praha 5

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený:

14154153
CZ 14154153
Fio banka, a.s., číslo účtu: 2102106518/2010
C 361228 vedená u Městského soudu v Praze
Ing. MICHAL VAJTR,

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1, kterým se Smlouva o dílo ze dne
6.10.2023 mění a doplňuje:

Článek I.
Cena za dílo

1. Původní cena díla 556.167,59 Kč bez DPH se mění z důvodu změny předmětu díla o částku
- 35.860,00 Kč bez DPH. Podrobná specifikace ceny změn je uvedena ve změnovém listu
č. ZL001, který je přílohou tohoto dodatku. Celková cena díla včetně tohoto dodatku je nyní:
520.307,59 Kč bez DPH.

Důvodem změny jsou více a méně práce spojené s použitým materiálem pro realizací díla.

Zhotovitel požádal o změnu předepsaného typu oplocení od výrobce DIRICKX za oplocení
srovnatelné kvality od českého výrobce PILECKÝ, s.r.o. S ohledem na požadovaný termín
realizace díla je navrženo změnit předepsaný systém oplocení za běžně dostupný systém stejné
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P1LECKÝ

Podhrabová deska betonová

Materiál beton
Provedení bez zámku, rozměr 2450x300x50 mm






