
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
 

č. 0146/P2400/22 (objednatele) 

č. 22/222  (zhotovitele) 

ze dne 22.8.2022 

 

na provedení stavebních prací 

„Obnova vodovodních řadů, ul. Antonína Čermáka a Maďarská, P6“ 

Smluvní strany:  

 

Objednatel:  Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6 

zastoupena:  

IČO:   256 56 112 

DIČ:   CZ25656112 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel: MANABAU s. r. o.,  

se sídlem: V zákopech 534/3, Písnice, 142 00 Praha 4 

zastoupena:  

IČO:    027 16 828 

DIČ:    CZ02716828 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 222618 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“). 

 

 

PREAMBULE 

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku je prodloužení 

termínu dokončení stavby z důvodu koordinací s ostatními správci inženýrských sítí a s tím, 

souvisejících projednání dopravních opatření. 

   

 

ČLÁNEK I. 

 

V Ustanovení čl. 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se mění první věta v bodě 3.4 takto: 

„3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat do 2.12.2024, v opačném případě je 

v prodlení.“ 

 

ČLÁNEK II. 

 

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 
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ČLÁNEK III. 

 

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze    

Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. 

2. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními. 

V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento Dodatek 

stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. 

Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru 

smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část 

tohoto Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství 

atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním Dodatku zajistí 

potřebnou ochranu takových údajů.  

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha: 

Příloha č. 1: Aktualizovaný harmonogram 

 

 

 

za objednatele      za zhotovitele 

v Praze dne      v Praze dne 

 

 

 

 

__________________________   _____________________________ 

         

 

 

 

 

___________________________ 

 

 


