
Schváleno v RM Chrudim dne 08.01.2024 pod číslem R/16/2024 
 

DODATEK č. 3 
ke smlouvě o dílo č. OIN/000031/2022/DIL 

1. Smluvní strany 
1.1 Objednatel: 
 

Název :   Město Chrudim    

 Adresa :   Resselovo náměstí 77 
 537 16 Chrudim 

 

 Zastoupen:   Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města Chrudim 
 

IČO   00270211                                    
DIČ   CZ00270211                            
Bank. Spojení:  ČSOB Chrudim             
Číslo účtu:   104 109 190/0300 
 

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 
a)    smluvních  Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140 
b)    technických  Ing. Petr Pecina    telefon: 469 657 120 
    Zdeněk Karas    telefon: 469 657 124  
  

Doručovací adresa:              MěÚ Chrudim, Odbor investic, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim 
    (dále jen objednatel) 

 

1.2 Zhotovitel: 
Název:    S T A K O společnost s ručením omezeným 
Sídlo společnosti   Bieblova 782/7, 500 03 Hradec Králové 
Doručovací adresa   Bieblova 782/7, 500 03 Hradec Králové    

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 
a)   smluvních    telefon: 
b)   technických    telefon:  
d) hlavní stavbyvedoucí - odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) pro pozemní stavby   

  
e) zástupce hlavního stavbyvedoucího (stavbyvedoucí) - odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) pro pozemní stavby 
     
f) statik - odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (dále jen „stavební zákon“) pro statiku a dynamiku staveb, nebo inženýr v oboru mosty a inženýrské 
konstrukce   

 
Telefon:    495 716 111   
E-mail:    stako@stako.cz 
IČ:      422 28 468    
DIČ:    CZ 422 28 468                         

 
Bankovní spojení:   Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:    50001511/0100  

    (dále jen zhotovitel) 
 
 

Akce:  Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. etapa 
 
 
1. Předmět dodatku 
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. OIN/000031/2022/DIL 
ze dne 01.12.2022, akce Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. etapa 
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1.1 
Článek 2. Předmět plnění 
Doplňuje se bod 2.24, který zní: 
 
Na základě skutečností zjištěných a dohodnutých v průběhu výstavby a dále na základě požadavků vedení 
města Chrudim a provozovatele, kterým jsou Sportovní areály města Chrudim, spol. s. r. o., s ohledem na 
nové skutečnosti vyplývající ze zpracované Studie stavby, zastavovací a dispoziční studie „Přístavba a 
rekonstrukce sportovní haly Chrudim, II. a III. etapa“, je třeba vyřešit následující změny a nutné práce a 
dodávky: 

- Podpůrné lešení kolem monolitických sloupů uliční stěny 
- Přizdění rohových částí štítů 
- Úpravu havarijního stavu zdiva původní přístavby u SO 01 
- Změnu otevírání dveří 
- Změnu specifikce zasklení copilitové fasády 
- Změnu výplní otvorů – revize č. 6  
- Magnetický nátěr, doplněný pro snadné umístění a výměnu reklam 
- Náhradu původních křivých omítek – mj. významné uskočení po zbourání mezistopu 
- Změnu překladu oken lóží 
- Změnu fasády mezi okny – revize č. 6 – meziokenní vložky směrem do dvora 
- Doplněné rekuperační větrání místnosti č. 1.1.06 – s ohledem na revizi č. 6 
- Doplnění podlahového vytápění ve sprchách i pod sprchy 
- Vyrovnávky stěn v halách SO01 a SO02 
- Sanaci pláně v části dvora 

 
Podrobnosti viz příloha č. 1 tohoto dodatku. 
 
2.1 
Článek 4. Cena 
Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena: 
 

Původní cena Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH 

Původní sjednaná cena 85.138.217 Kč 17.879.026 Kč 103.017.243 Kč 
 

Cena dodatku č. 1 Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH 
Zvýšení ceny díla dle bodu 2.22. 
dodatku č. 1, v souladu s § 222 odst. 
(4) ZZVZ 

2.498.244 Kč 524.631,24  Kč 3.022.875,24 Kč 

Snížení ceny díla dle bodu 2.22. 
dodatku č. 1, v souladu s § 222 odst. 
(4) ZZVZ 

-516.446 Kč -108.453,66 Kč -624.899,66 Kč 

Sjednaná cena dodatkem č. 1 
CELKEM 1.981.798 Kč 416.177,58 Kč 2.397.975,58 Kč 
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Cena dodatku č. 2 Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH 
Zvýšení ceny díla dle bodu 2.23. 
dodatku č. 2, v souladu s § 222 odst. 
(4) ZZVZ 

2.025.394 Kč 425.333 Kč 2.450.727 Kč 

Snížení ceny díla dle bodu 2.23. 
dodatku č. 2, v souladu s § 222 odst. 
(4) ZZVZ 

-747.361 Kč -156.946 Kč -904.307 Kč 

Snížení ceny díla dle bodu 2.23. 
dodatku č. 2, v souladu s § 222 odst. 
(6) ZZVZ 

-269.242 Kč -56.541 Kč -325.783 Kč 

Sjednaná cena dodatkem č. 2 
CELKEM 1.008.791 Kč 211.846 Kč 1.220.637 Kč 

 

Cena dodatku č. 3 Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH 
Zvýšení ceny díla dle bodu 2.23. 
dodatku č. 2, v souladu s § 222 odst. 
(4) ZZVZ 

1.321.684,00 Kč 277.553,50 Kč 1.599.237,50 Kč 

Snížení ceny díla dle bodu 2.23. 
dodatku č. 2, v souladu s § 222 odst. 
(4) ZZVZ 

-231.067,00 Kč -48.524,00 Kč -279.591,00 Kč 

Zvýšení ceny díla dle bodu 2.23. 
dodatku č. 2, v souladu s § 222 odst. 
(6) ZZVZ 

748.859,00 Kč 157.260,50 Kč 906.119,50 Kč 

Snížení ceny díla dle bodu 2.23. 
dodatku č. 2, v souladu s § 222 odst. 
(6) ZZVZ 

-69.768,00 Kč -14.651 Kč -84.419,00 Kč 

Sjednaná cena dodatkem č. 3 
CELKEM 1.769.708 Kč 371.639 Kč 2.141.347 Kč 

 

Celková cena Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH 
Cena CELKEM 89.898.514 Kč  18.878.688,58 Kč   108.777.202,58 Kč 

 

2.2 
Článek 4. Cena 
Doplňuje se bod 4.6.: 
Na základě dohody smluvních stran, s ohledem na termín provádění prací, nebude cena prací a dodávek, dle 
dodatku č. 3 smlouvy o dílo, inflačně indexována. 
 
 

4 .  Závěrečná ustanovení dodatku č. 3: 
4.1   Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000031/2022/DIL ze dne 01.12.2022 zůstávají beze změny. 
4.2 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 

uveřejnění v Registru smluv. 
4.3 Tento dodatek č. 3 je vyhotoven zejména v elektronické podobě a uložen (uchováván) na nosičích v 

souladu s obecně závaznými, platnými a účinnými právními předpisy. Případné listinné stejnopisy 
budou vyhotoveny v počtu čtyř kusů - dvou pro každou smluvní stranu. 

4.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání. 
 
V Chrudimi dne                            V Hradci Králové dne    
 

Za objednatele:                                                    Za zhotovitele: 
 
 
 
……………………………………….  ……..……………………………………  
Ing. František Pilný, MBA   Ing. Petr Kulda 
starosta města     jednatel společnosti 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 - Změnový rozpočet 

Ing. Petr 

Kulda

Digitálně podepsal 

Ing. Petr Kulda 

Datum: 2024.01.18 

15:09:34 +01'00'

Ing. Zdeněk 

Kolář

Digitálně podepsal Ing. 

Zdeněk Kolář 
Datum: 2024.01.22 

11:09:45 +01'00'
























































































































