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Dodatek č. 2 k Dílčí dohodě č. 5  
k Rámcové dohodě na rozvoj Registru práv a povinností a souvisejících informačních 

systémů 2020 – 2022 ze dne 14. 02. 2020, evidované u Objednatele pod  
č.j. MV- 115614-13/EG-2019   

(dále jen „Dodatek“)  

Strany dohody  

Česká republika –  Digitální a informační agentura  
Sídlo:     Na vápence 915/14, 130 00 Praha 3  
Kontaktní adresa:    Náměstí Hrdinů 1635/4, 140 00 Praha 4  
IČO:   17651921  
Zastoupená:    Ing. Martinem Mesršmídem, ředitelem   
Email:      
Telefon:      
Bankovní spojení:     
Číslo účtu:     
Kontaktní osoba:     
(dále jen „Objednatel“)  
a  

Asseco Central Europe, a.s.  
B 8525 vedená u Městského soudu v Praze  
Sídlo:     Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4    
IČO:     27074358    
DIČ:     CZ27074358   
Zastoupená:    Davidem Šindelářem, prokuristou  
Bankovní spojení:      
Číslo účtu:        
Kontaktní osoba:      
E-mail:       
Telefon:      
(dále jen „Zhotovitel“)  

(dále také jednotlivě jako „Smluvní strana“ nebo společně jako „Strany“) uzavřely dnešního 
dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k Dílčí dohodě č. 5 k Rámcové dohodě na rozvoj 
Registru práv a povinností a souvisejících informačních systémů 2020–2022 ze dne 14. 02. 
2020, evidované u objednatele pod č.j.: MV- 115614-13/EG-2019 (dále jen „Dílčí dohoda 
č. 5“).  
 

Článek I.  
Předmět dodatku  

1. Strany se dohodly na zrušení níže uvedených ustanovení Přílohy č. 1 Dílčí dohody č. 5 a na 
jejich nahrazení novým zněním. Jedná se o tato ustanovení:  

a) článek 4. Návrh harmonogramu;  

b) článek 5. Fakturační milníky.  



    MV-115614-87/ORR-2019  
  

2  

Nová znění výše uvedených ustanovení Přílohy č. 1 Dílčí dohody č. 5 jsou obsažena 
v příloze tohoto Dodatku.  

2. Ostatní ustanovení Dílčí dohody č. 5 nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny.  

 

Článek II.  
Závěrečná ustanovení  

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 
jeho zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v registru smluv.  

2. Strany dohody prohlašují, že tento Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah 
tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou 
pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují strany dohody k tomuto 
dodatku své podpisy.  

3. Dodatek je uzavírán elektronicky.  

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:  

− Příloha č. 1: s novým zněním článku 4. Návrh harmonogramu, článku 5. Fakturační 
milníky.  

  

V Praze dne      V Praze dne  

 
…………………………………   … … 

 
Digitální a informační agentura   Asseco Central Europe, a.s.  

Ing. Martin Mesršmíd     Ing. Michal Polehňa 
ředitel       prokurista  

(Objednatel)        (Zhotovitel)  
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Příloha č. 1  

4. Návrh harmonogramu  

ID Název úkolu Zahájení Dokončení 

1 Zahájení projektu 01.08.2023  

2 Revize detailního návrhu 01.08.2023 28.08.2023 

2.1 Revize detailního návrhu 01.08.2023 18.08.2023 

2.2 Odsouhlasení revize detailního návrhu 21.08.2023 24.08.2023 

2.3 Akceptace revize detailního návrhu 25.08.2023 28.08.2023 

3 Implementace Modulu vazeb a ustanovení právních předpisů 01.08.2023 24.11.2023 

3.1 Implementace 01.08.2023 10.11.2023 

3.2 Akceptační testy 13.11.2023 17.11.2023 

3.3 Akceptace funkcionality 20.11.2023 24.11.2023 

4 Úprava aplikačního programového vybavení AISP 01.08.2023 24.11.2023 

4.1 Implementace 01.08.2023 10.11.2023 

4.2 Akceptační testy 13.11.2023 17.11.2023 

4.3 Akceptace funkcionality 20.11.2023 24.11.2023 

5 Implementace úpravy API katalogu služeb 01.09.2023 08.12.2023 

5.1 Implementace 01.09.2023 30.11.2023 

5.2 Akceptační testy 01.12.2023 05.12.2023 

5.3 Akceptace funkcionality 06.12.2023 08.12.2023 

6 Úprava aplikačního programového vybavení ZR RPP 28.09.2023 14.06.2024 

6.1 Implementace 28.09.2023 10.03.2024 

6.2 Předání definice XSD služeb 01.12.2023 01.12.2023 

6.3 
Služby dostupné na vnitřním rozhraní RPP (v integrovaném vývojovém 
prostředí) 26.04.2024 26.04.2024 

6.4 Akceptační testy 10.06.2024 12.06.2024 

6.5 Akceptace funkcionality 13.06.2024 14.06.2024 

7 Úprava datových sad RPP 04.08.2023 01.12.2023 

7.1 Implementace 04.08.2023 23.11.2023 

7.2 Akceptační testy 24.11.2023 28.11.2023 

7.3 Akceptace funkcionality 29.11.2023 01.12.2023 

8 Celková akceptace 24.06.2024 28.06.2024 
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5. Fakturační milníky  

Popis - fakturační milníky Datum 
Cena v Kč 
bez DPH 

DPH 
Cena v Kč 

s DPH 

Akceptace revize detailního návrhu  28.08.2023     

Akceptace Modulu vazeb a ustanovení právních 
předpisů  24.11.2023   

Akceptace aplikačního programového vybavení  
AISP  

24.11.2023   

Akceptace datových sad RPP  01.12.2023     

Akceptace API katalogu služeb  08.12.2023     

Akceptace aplikačního programového vybavení  
ZR RPP  

14.06.2024   

Celková akceptace  28.06.2024   

Sumarizace:  9 915 700  2 082 297  11 997 997  

  


