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D O D A T E K  č. 4 

S M L O U V Y  O  D Í L O 

 

„Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa 

– Rekonstrukce objektu L“  
  

 

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 

Karlovarský kraj 

se sídlem:   Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 

IČO:    70891168 

DIČ:    CZ70891168 

bankovní spojení:  

číslo účtu:   

zastoupený:   Ing. Petrem Kulhánkem, hejtmanem Karlovarského kraje 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

a 

OHLA ŽS, a.s. 

se sídlem:   Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina 

IČO:    46342796 

DIČ:    CZ46342796 

bankovní spojení: 

číslo účtu:  

zastoupená: Ing. Romanem Kocúrkem, generálním ředitelem, 1. místopředsedou 

představenstva,  

   Jiřím Procházkou, MBA, obchodním ředitelem, členem představenstva 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B vložka 695 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

 

(společně jako „smluvní strany“) 

 

PREAMBULE 

Vzhledem k tomu, že: 

1. smluvní strany uzavřely dne 10. 8. 2022 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Generel Karlovarské 

krajské nemocnice 1. etapa – Rekonstrukce objektu L“, číslo smlouvy objednatele KK02911/2022, 

dne 12. 9. 2022 uzavřely dodatek číslo 1, dne 26. 7. 2023 uzavřely dodatek číslo 2 a dne 13. 12.  

2023 uzavřely dodatek číslo 3 (dále jen „smlouva“) 

2. při realizaci stavebních prací došlo k nepodstatným změnám uvedeným ve změnových listech číslo 

35. až 41., jejichž potřeba vznikla v souvislosti s vybavením budovy technickým a technologickým 

zařízením, s vybavením budovy na základě požadavku provozovatele a prohlídky před kolaudací 

3. nepodstatné změny uvedené ve změnových listech číslo 35. až 41. nemění celkovou povahu veřejné 

zakázky a jsou nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní 
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hodnoty závazku ze smlouvy o dílo na stavební práce dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

4. specifikace díla dle čl. II. odst. 2.1 smlouvy se s ohledem na uvedené změny v bodě č. 2. a 3.  

doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnách číslo 35. až 41., ze kterých vyplývá 

 

Rekapitulace  cena bez DPH DPH 21 % cena včetně DPH 

Smlouva o dílo 227 553 956,00 Kč 47 786 330,76 Kč 275 340 286,76 Kč 

Smlouva o dílo včetně 

Dodatku č. 2 
229 251 915,42 Kč 48 142 902,24 Kč 277 394 817,66 Kč 

Smlouva o dílo včetně 

Dodatku č. 3 
229 052 132,68 Kč 48 100 947,86 Kč 277 153 080,54 Kč 

Dodatek č. 4 -205 803,51 Kč -43 218,74 Kč -249 022,25 Kč 

Smlouva o dílo 

Dodatek č. 4 
228 846 329,17 Kč 48 057 729,13 Kč 276 904 058,30 Kč 

 

5. z důvodů uvedených v bodě 2. až 4. dochází ke změně ceny za dílo dle článku V. odst. 5.1 smlouvy; 

 

 

se smluvní strany, v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, ZZVZ a ve smyslu ustanovení čl. XXI odst. 21.5 smlouvy dohodly na uzavření tohoto 

 

 

D O D A T K U   č. 4 

 

(dále jen „dodatek č. 4“)  

 

Změna 

č. 
Stavební objekt 

Rozšíření         

vícepráce (+)  
bez DPH 

Snížení        

méněpráce (-) 
bez DPH 

Změna 
 vícepráce (+) 

méněpráce (-) 

bez DPH 

Hodnota 
změny dle 

§ 222 odst. 

4 ZZVZ  

35.1 D1_01_1_Stavební část 76 694,19 Kč 0,00 Kč 76 694,19 Kč 0,034 % 

35.2 D1_01_4e_Zdravotně technické instalace 12 477,96 Kč 0,00 Kč 12 477,96 Kč 0,005 % 

36 D2_51-1 - Lékařská technologie 27 287,40 Kč 0,00 Kč 27 287,40 Kč 0,012 % 

37 D1_01_1_Stavební část 7 032,80 Kč 0,00 Kč 7 032,80 Kč 0,003 % 

38 D1_01_1_Stavební část 17 923,93 Kč 0,00 Kč 17 923,93 Kč 0,008 % 

39.1 D1_01_1_Stavební část 0,00 Kč -14 213,71 Kč -14 213,71 Kč 0,006 % 

39.2 D2_51-1 - Lékařská technologie 0,00 Kč -8 936,17 Kč -8 936,17 Kč 0,004 % 

40 D1_01_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika 187 200,00 Kč -617 815,11 Kč -430 615,11 Kč 0,354 % 

41 D1_01_1_Stavební část 106 545,19 Kč 0,00 Kč 106 545,19 Kč 0,047 % 

Celkem 435 161,48 Kč -640 964,99 Kč -205 803,51 Kč 0,473 % 
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Smlouva se mění a upravuje takto: 

 

A. 

 

A. 2. Článek V. Cena a způsob její úhrady odst. 5.1 se vypouští stávající text a nahrazuje novým 

zněním takto: 

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši: 

         Cena bez DPH  228 846 329,17 Kč 

  (slovy: dvě stě dvacet osm milionů osm set čtyřicet šest tisíc tři sta dvacet devět korun českých 

sedmnáct haléřů) 

  

 DPH 21 %      48 057 729,13 Kč 

 (slovy: čtyřicet osm milionů padesát sedm tisíc sedm set dvacet devět korun českých a třináct 

haléřů) 

  

 Celková cena za provedení díla včetně DPH  276 904 058,30 Kč 

(slovy: dvě stě sedmdesát šest milionů devět set čtyři tisíc padesát osm korun českých a třicet 

haléřů) 

  

 (dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“) 

  

Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí 

stavebních či montážních prací ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), objednateli použije režim přenesené daňové 

povinnosti.  Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti 

přenesena z poskytovatele plnění, na příjemce plnění, tzn. na objednatele.  

  

 

B. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená zněním dodatku č. 4 zůstávají beze změny a v platnosti. 

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text dodatku č. 4 byl zveřejněn v Registru smluv 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“). 

3. Zaslání dodatku č. 4 smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po jeho podpisu. 

Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle 

zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku č. 4 bez zbytečného 

odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. už v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku 

s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv 

o provedení registrace dodatku č. 4 obdrží obě smluvní strany zároveň). 
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4. Dodatek č. 4 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

5. Uzavření dodatku č. 4 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 

67/01/24 ze dne 22. 01. 2024. 

6. Dodatek č. 4 je uzavřen elektronicky. 

7. Smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku č. 4 a prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetly, s jeho 

obsahem souhlasí, že dodatek č. 4 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a 

svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což 

stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

 

 

Přílohy: 

Rozpočty změn č. 35–41 

 

 

 

 

       ____________________________   _______________________________ 

                    OHLA ŽS, a.s.                                               Karlovarský kraj 

     Ing. Roman Kocúrek                                Ing. Petr Kulhánek 

generální ředitel, 1. místopředseda představenstva                 hejtman Karlovarského kraje                                                          

                    

       

 

 

____________________________    

                   OHLA ŽS, a.s.     

  Jiří Procházka, MBA                                 

obchodní ředitel, člen představenstva                  

       

 


