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DODATEK č. 3 

ke smlouvě o dílo ze dne 11.7.2023 
Č.j.: 227171-1/2023-MZV/OSM 

 

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů 

 

 

Preambule 
 

Smluvní strany níže uvedené tímto vyjadřují vůli upravit vzájemná práva a povinnosti při 
generální opravě koupelen a kuchyní v ubytovně MZV, Vrbenského 1422/46, Praha 7 - 

Holešovice. 

 

 

I.  

Smluvní strany 
 

1. Objednatel : ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo zahraničních věcí                     
se sídlem Praha 1, Loretánské nám. 101/5, PSČ 118 00                                     
zastoupená Mgr. Monikou Machovou, vrchní ředitelkou sekce ekonomicko-

provozní  
 
   bankovní spojení:  Česká národní banka Praha 

   číslo účtu: 0017228001/0710                                                 

 

   IČ:   457 69 851           
   DIČ: CZ45769851    

                               

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby: 
 

a) ve věcech uzavírání smluv a jejich změn: Mgr. Monika Machová, vrchní ředitelka sekce 

    ekonomicko-provozní  
b) ve věcech technických:  

     

c) ve věcech realizace: 

d) technický dozor:   

e) autorský dozor: 
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2. Zhotovitel:      3COMP s.r.o. 

 Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1  
                                 

zápis v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 
č. 316227 

 

zastoupený Soňou Vyskočilovou, MBA, jednatelkou  
 

                       bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
          číslo účtu:    5952742389/0800                                                            

   IČ:      276 95 557                                       

         DIČ:      CZ27695557 

 

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby: 
 

- ve věcech smluvních: Soňa Vyskočilová, MBA, 

- ve věcech technických: 
- zástupce na stavbě:  

 

 

 II. 

Předmět dodatku 
 

Předmětem tohoto dodatku jsou následující změny a doplnění: 
 

1.1. Mění se článek IV. Doba plnění odstavec 1 takto: 

4. etapa – generální oprava koupelen a kuchyní v 3.NP 

zahájení lhůty výstavby:      14. prosince 2023   

dokončení lhůty výstavby:   8. března 2024   

 

 

1.2. Mění se článek V. Cena díla odstavec 1 takto: 

 

Původní cena plnění dle smlouvy o dílo a dodatku č. 2 

 bez DPH DPH 15% s DPH 

Cena prací v 1. etapě – 6.NP 1 830 803,99   274 620,60   2 105 424,59 

Cena prací v 2. etapě – 5.NP 2 730 806,49  409 620,97   3 140 427,46 

Cena prací v 3. etapě – 4.NP 2 777 970,49  416 695,57  3 194 666,06 

Cena prací v 4. etapě – 3.NP 2 605 626,67  390 844,00   2 996 470,67  

Cena prací v 5. etapě – 2.NP 2 605 626,67  390 844,00   2 996 470,67  

Cena prací v 6. etapě – 1.NP 1 809 783,65  271 467,55   2 081 251,20  

Cena plnění dle smlouvy o dílo a 
dodatku č.2 

14 360 617,96 2 154 092,69   16 514 710,65  
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Změna ceny plnění díla dle PZ č. 3  

 bez DPH DPH 12% DPH 15% s DPH 

Cena prací v 1. etapě – 6.NP - - - - 

Cena prací v 2. etapě – 5.NP - - - - 

Cena prací v 3. etapě – 4.NP - - - - 

Cena prací v 4. etapě – 3.NP + 178 006,10 21 360,73 - 199 366,83 

Cena prací v 5. etapě – 2.NP + 178 006,10 21 360,73 - 199 366,83 

Cena prací v 6. etapě – 1.NP - - - - 

Cena plnění celkem dle PZ 
č. 3 

+ 356 012,20 + 42 721,46  + 398 733,66 

 

Nová cena plnění celkem dle dodatku č. 3 

 bez DPH DPH 12% DPH 15% s DPH 

Cena prací v 1. etapě 1 830 803,99    - 274 620,60 2 105 424,59 

Cena prací v 2. etapě 2 730 806,49    - 409 620,97 3 140 427,46 

Cena prací v 3. etapě 2 777 970,49    - 416 695,57 3 194 666,06 

Cena prací v 4. etapě 2 783 632,77    115 195,33 273 550,76 3 172 378,86 

Cena prací v 5. etapě 2 783 632,77    334 035,93 - 3 117 668,70  

Cena prací v 6. etapě 1 809 783,65    217 174,04 - 2 026 957,69 

Cena plnění celkem dle 
dodatku č. 3 

14 716 630,16 666 405,30 1 374 487,90 16 757 523,36 

 

Fakturace a zádržné 

 Výše faktur až do výše 
90% ceny díla bez DPH 

Zádržné ve výši 10% 
ceny díla bez DPH  

1. etapa   1 647 723,99   183 080,00  

2. etapa  2 457 726,49   273 080,00  

3. etapa   2 500 173,49  277 797,00  

4. etapa  2 505 269,77  278 363,00 

5. etapa   2 505 269,77  278 363,00 

6. etapa  1 628 805,65    180 978,00 

 

 

1.3. Mění se článek VI. Způsob úhrady ceny a platební podmínky odstavec 4 takto: 

Konečná faktura musí obsahovat vyúčtování všech předchozích plateb a zádržného a dále soupis 

předchozích faktur. Zhotovitel je oprávněn ji vystavit po podpisu protokolu o předání a převzetí 
dokončené 1., 2., 3., 4., 5. a 6. etapy díla objednatelem. V případě převzetí díla s vadami a 
nedodělky, které nebrání řádnému užívání, bude konečná faktura konstatovat pozastavení 
zaplacení zádržného ve výši 10% ceny díla bez DPH u 1. etapy ve výši 183 080,- Kč, u 2. etapy ve 

výši 273 080,- Kč, u 3. etapy ve výši 277 797,- Kč, u 4. etapy ve výši 278 363,- Kč, u 5. etapy ve 
výši 278 363,- Kč a u 6. etapy ve výši 180 978,- Kč až do jejich úplného a řádného odstranění. 
Objednatel uvolní zádržné do 28 dnů od podpisu oprávněného zástupce objednatele na protokolu 
potvrzujícího odstranění těchto vad a nedodělků dle článku II.odst. 1.12. dodatku č.1. 
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1.4. Mění se článek VII. Bankovní záruky odstavec 2 takto: 

Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli nejpozději do 20 dnů od závěrečného podpisu protokolu 

o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, bankovní záruku č. 2 peněžního ústavu se sídlem či 
organizační složkou na území České republiky minimálně ve výši 91 540,- Kč bez DPH u 1. 
etapy, minimálně ve výši 136 540,- Kč bez DPH u 2. etapy, minimálně ve výši 138 898,50 Kč bez 
DPH u 3. etapy, minimálně ve výši 139 181,50 Kč bez DPH u 4. etapy, minimálně ve výši 139 

181,50 Kč bez DPH u 5. etapy a minimálně ve výši 90 489,- Kč bez DPH u 6. etapy s plněním na 
první výzvu a bez námitek od vystavení po dobu záruční lhůty díla, tj. 60 měsíců od předání 
celkového díla do doby 10 dnů od uplynutí záruční lhůty. Tato bankovní záruka smí být použita 
pouze v případě neplnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, zejména na 
odstranění vad uplatněných z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, dále na úhradu 
náhrady škody, smluvních pokut a úhradu nákladů náhradního plnění zhotovitele. 

 

 

 

III. 

Závěrečná ujednání 
 

1.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem uveřejnění 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

1.2. Dodatkem nedotčená ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 

 

1.3. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a 
zhotovitel dvě vyhotovení. 

 

1.4. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jejím 
obsahem souhlasí, že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 
připojují své podpisy. 
 

 

V Praze        V Praze  

 

 

Za objednatele:                                                              Za zhotovitele:  

Česká republika - Ministerstvo    3COMP s.r.o. 

zahraničních věcí 
 

 

 

………………………………..             …………………………..………… 

Mgr. Monika Machová     Soňa Vyskočilová, MBA 

vrchní ředitelka sekce ekonomicko-provozní  jednatelka 

                                                              


