
Dodatek č. 1 
Číslo dodatku: 29DPD-000107 
Název dodatku: Dodatek č. 1 - Technická pomoc objednateli 
 
Ke Smlouvě o poskytování služby: 
Číslo smlouvy Objednatele: 29ZA-003706 
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0007 
Název související veřejné zakázky: Technická pomoc objednateli  
  
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Dodatek“): 
 
Ředitelství silnic a dálnic s. p. 
se sídlem:  	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČO:  	65993390 DIČ:  	CZ65993390 
právní forma:  	státní podnik 
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze 
bankovní spojení:  	ČNB, čvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
zastoupeno: 	vvvvvvvvvvvvvvvvvvv vedoucí SSÚD 7 kontaktní osoba ve věcech smluvních: 	vvvvvvvvvvvvvvvvvv, vedoucí SSÚD 7 
e-mail: 	vvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
tel: 	vvvvvvvvvvvv 
kontaktní osoba ve věcech technických: vvvvvvvvvvvvv
	e-mail: 
	vvvvvvvvvvvvvvvvvv 

	tel: 
(dále jen „Objednatel”) 
 
	vvvvvvvvvvvvvvvv 

	a  
 
EXACT ING, s.r.o. 
	 

	se sídlem 
	Nezamyslova 1423/6, 615 00 Brno 

	IČO: 
	29236517 

	DIČ: 
	CZ29236517 

	zápis v obchodním rejstříku: 
	u KS v Brně, oddíl C, vložka 67527 

	právní forma: 
	společnost s ručením omezeným 

	bankovní spojení: 
	ČSOB, č.ú. vvvvvvvvvvvvvvvvvvv 

	zastoupen: 
	vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv, jednatelka 


 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 	vvvvvvvvvvvvvvv 
e-mail: 	svvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
kontaktní osoba ve věcech technických: vvvvvvvvvvv 
e-mail: 	vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
(dále jen „Poskytovatel“)  
(Objednatel a poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)  
 
Smluvní strany se dohodli na změně následujících ustanovení smlouvy. 
 
PREAMBULE 
Smluvní strany uzavřely dne 28. 3. 2023 Smlouvu na opakující se služby, jejímž předmětem je technická pomoc objednateli na akcích realizovaných SSÚD 7 Podivín. 
I. 
ZDŮVODNĚNÍ DODATKU 
Z důvodu zimního období byly práce na níže uvedených zakázkách přerušeny. Práce budou pokračovat za vhodných klimatických podmínek v roce 2024. Na tyto smlouvy navazuje smlouva na TPO, z tohoto důvodu je nutné prodloužit termín dokončení do 31.10.2024. 
Původní termín: do 29.01.2024 Nový termín: do 31.10.2024 
Zakázky, u kterých byla přerušena realizace: 
D2 Oprava mostů 29ZA-003754  
D2 Sanace betonových konstrukcí 29ZA-003752 511 areál - oprava podlah u montážní jámy 29ZA-003888 
II. 
ZMĚNA SMLOUVY 
1. Na základě tohoto Dodatku č. 1 se mění znění Smlouvy v čl. III – Doba plnění a nahrazuje se tímto zněním: 
 
Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31. 10. 2024, nebo do vyčerpání finančních prostředků. 
 
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.  
III. 
Závěrečná ustanovení 1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti elektronickým podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění tohoto Dodatku v Registru 
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smluv zajistí Objednatel. 
 
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.  
  
 
 
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 
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