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HARMONOGRAM PRACÍ
Akce:
Dolní Krupá – obnova hospodářské budovy v areálu fary

Převzetí staveniště, zařízení staveniště
Přípravné práce - vyklízení, rozebrání uvolněných
kamenných konstrukcí
Kontrolní výkopy u základových kontrukcí, zemní práce
Rozebrání latríny vč. dokumentace nálezového stavu
Omítky, odstanění uvolněných částí , vypnění prasklin
spár, zhotovení opravovaných a doplňovaných omítek
Zdivo, odstanění uvolněných prvků, doplnění chybějících 
částí
Roubené stěny, oprava stávající roubené stěny, zřízení
nové
Tesařské konstrukce, snesení demontovaných prvků, 
doplnění nových vč. ošetření dřeva, vč. prov. zakrytí
Střešní krytina, odvodnění střechy
Výpně otvorů, repliky, restaurování
Elektroinstalace
Terénní úpravy vč. zpevněných ploch, však. objekt

Úklid objektu, předání díla
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