Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 26.10.2022
o zhotovení energetického zařízení
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Čl. I
Smluvní strany

Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.
se sídlem: Fričova 298, 251 65 Ondřejov
IČ: 67985815
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
zastoupen: XXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jako „Objednatel“)

Lynx Pro Energy s.r.o.
IČ: 03997065
se sídlem: Sázavská 2426/14, Říčany 251 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 240990 
zastoupená: XXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „Zhotovitel")
dále společně též jako „Smluvní strany“

Čl. II
Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.10.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení energetického zařízení na pozemku p.č. 452, v budově č.p. 251, na pozemku p.č. 451, ve stavbě občanské vybavenosti bez č.p. na pozemku p.č. 451, a na mezilehlého pozemku p.č. 2815/8, na němž leží přístupová cesta k oběma objektům a podzemní spojovací tunel, vše v k.ú. Ondřejov u Prahy (711276) (dále jen Smlouva).
2. Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne s ohledem na ustanovení čl. IX, odst. 1 a 3 Smlouvy tento Dodatek č.2 ke Smlouvě, v němž nad rámec plnění, které je specifikováno původní Smlouvou a Dodatkem č.1 sjednávají dodatečné plnění a zpřesňují některá další ustanovení Smlouvy.
Čl. III
Změna závazku

1. Smluvní strany se v rámci elektrotechnické instalace pro technologii vytápění objektu tepelným čerpadlem se zálohou elektrokotlů dohodly na realizaci následujících úprav, které nebyly součástí projektu v příloze původní Smlouvy:
- úprava rozvaděče R TČ
- úprava rozvaděče RH
- kabelové vedení 
       Rozsah úprav a smluvně sjednaná cena bez DPH jsou uvedeny v následující tabulce:

	Dopojení a úprava silového napájení pro TČ a elektrokotle
	Cena bez DPH

	Materiál dle projektové dokumentace
	88 175 Kč

	Úprava rozvaděče RH, a R TČ, kabelové rozvody
	29 400 Kč

	Revize
	3 900 Kč

	Doprava a manipulace
	4 200 Kč

	
	

	CELKOVÁ CENA včetně montáže a příslušenství (bez DPH)
	125 675 Kč



2. Objednatel se za shora uvedené plnění zavazuje uhradit částku 125 675 Kč bez DPH za níže uvedených podmínek. Zhotovitel se zavazuje dokončit shora vyjmenované úpravy nejpozději v termínu do 2.2.2024.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.


Čl. IV
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou listinných stejnopisech s platností originálu, z toho jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
2. Obě strany vzájemně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě nepravdivých jimi uvedených údajů.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede Objednatel. Obě strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují pod něj své podpisy.

V Ondřejově dne 26.1.2024				V Praze dne 26.1.2024


              objednatel						zhotovitel

