
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo na zhotovení architektonické studie


Smluvní strany:

název organizace: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
se sídlem: Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice
IČO: 00510874
DIČ: CZ00510874
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka
 (dále jen jako „objednatel“)


a


Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o.
se sídlem: Vodní 12/42, 370 06 České Budějovice
IČO: 03184439
DIČ: CZ03184439
ve veřejném rejstříku vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn.: oddíl C, vložka 22867
bankovní spojení: xxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Václav Krampera, jednatel společnosti
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Václav Krampera, jednatel společnosti
(dále jen jako „zhotovitel“)


Preambule
Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Zpracování architektonické studie pro stavební úpravy a nástavbu objektu na adrese Průběžná 2160/4, parcela č. 2130/4, České Budějovice“ a nabyla účinnosti 3. 10. 2023.


Předmět Dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu pro předání díla do 30. 4. 2024.

Důvodem pro změnu je čas potřebný pro obstarání podkladů z obdobných zařízení a úprava návrhu dle těchto podkladů na základě konzultací s investorem. Jedná se zejména o prostorové nároky speciálních zařízení na vybavení výukových prostor specializovaných oborů.




Dodatkem č. 1 se mění ustanovení článku II. Smlouvy o dílo takto:

Původní znění:

Článek II.
Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo, resp. jeho části objednateli v následujících termínech:
a) Architektonickou studii stavby a další dokumenty a služby uvedené v Úvodních ustanoveních této smlouvy, v bodech 1 a - h do 45 dnů ode dne, v němž tato smlouva nabude účinnosti,



Nové znění:

Článek II.
Doba plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo, resp. jeho části objednateli v následujících termínech:
a) Architektonickou studii stavby a další dokumenty a služby uvedené v Úvodních ustanoveních této smlouvy, v bodech 1 a – h  do 30. 4. 2024.



Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

1. Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
3. Právní vztahy tímto dodatkem neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají i nadále v platnosti.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Objednatel
V Českých Budějovicích
dne 10. 11. 2023




…………………………………….
Mgr. Jarmila Benýšková
ředitelka školy
Zhotovitel
V Českých Budějovicích
dne   10. 11. 2023                                




…………………………………….
Ing. Václav Krampera
jednatel společnosti
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