
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo

č. objednatele 0531/2023

„Zpracování PD Zázemí pro fotbalový klub Přímětice“

I.

Město Znojmo

se sídlem: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
jednající: Ing. Ivanou Solařovou, starostkou města
Identifikační číslo: 00293881
DIČ: CZ00293881
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Ivana Solařová, starostka města
- ve věcech technických: Ing. Václav Tomšíček, vedoucí odboru investic a tech. Služeb

Michal Jančík, referent odboru investic a tech. služeb
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Datová schránka: ns4a987

dále jen „Objednatel“

Prokop & Werner

se sídlem: Staňkova 557/18a, 602 00 Brno
Identifikační číslo: 09598952
DIČ: CZ09598952
Jednající/zastoupený:
- ve věcech technických:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

dále jen „Zhotovitel“

Objednatel a Zhotovitel dále také obecně jako „smluvní strany“.

I.

1. Smluvní strany spolu dne 11.09.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0531/2023 (dále
jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí služby

„Zpracování PD Zázemí pro fotbalový klub Přímětice“

2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je navýšení ceny díla dle změnového listu č.1 , dále pak
prodloužení termínu předání díla do 10.06.2024. Původní termín předání díla je 11.04.2024.

.



II. 

1. Z výše uvedeného důvodu se mění článek č.III. Termín a místo plnění díla odstavec č.1 
předmětné smlouvy o dílo z: 

Zhotovitel se zavazuje dílo provést v těchto termínech: 

Vypracování 1. stupně bude odevzdáno do 5 měsíců od podepsání smlouvy o dílo. 

Vypracování 2. stupně bude odevzdáno do 2 měsíců od vydání společného povolení. 

Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem dokončení a objednatel je 
povinen dříve dokončené dílo převzít. 

Na: Kdy nově zní článek č. III. Termín a místo plnění díla odstavec č.1 předmětné smlouvy o 
dílo takto: 

Zhotovitel se zavazuje dílo provést v těchto termínech: 

Vypracování 1. stupně bude odevzdáno do 5 měsíců od podepsání smlouvy o dílo. 

Vypracování 2. stupně bude odevzdáno do 2 měsíců od vydání společného povolení. 

Nejpozději však do 28.06.2024. 

2. Článek IV. Cena díla odstavec 1. předmětné smlouvy nově zní: 

Cena za provedené dílo dle čl. IV. Této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku 
zadávacího řízení objednatele a činí: 

 

  Celková cena díla v Kč bez DPH   667 000,00 Kč bez DPH 

  Výše DPH v Kč     140 070,00 Kč 

  Celková cena díla v KČ včetně DPH   807 070,00 Kč včetně DPH 
  

3. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.  

4.  Dodatek bude vyhotoven v elektronické formě, ve formátu PDF/A a bude podepsán platnými 
zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran, založenými na kvalifikovaných certifikátech. 

 
   III. 

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což 
stvrzují svými podpisy. 
 

2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv. 

 
Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila RM v usnesení č.60/2023, bod č. 1988 dne    15.01.2024. 

 
 
Příloha č.1: změnový list č.1 
              
 
 
             
 
 
Za objednatele:   Za zhotovitele: 

 
Dne:   26.01.-2024                                                           dne:   29.01.2024 
  
 
 
.....................................................  ...................................................... 



Ing. Ivana Solařová
starostka města


