

Dodatek Č.1 ke SMLOUVě O NÁVRHU, IMPLEMENTACI, PODPOŘE A ÚDRŽBĚ, ROZVOJI SYSTÉMU ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBy
Smluvní strany:	
Státní fond dopravní infrastruktury
se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 
IČO: 70856508, DIČ: CZ70856508
[bookmark: _Hlk24015944]č. účtu: XXXXX
zastoupený: Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel
(dále jen „Objednatel“)
a
Axians Czech Republic s.r.o.
se sídlem: V Parku 2316/12, 148 00 Praha 4
IČO: 44846029, DIČ: CZ44846029
[bookmark: _Hlk2160900]společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 6033
č. účtu: XXXXX
zastoupená: Miroslav Bečka, Dušan Stránský, jednatelé společnosti
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 24., odst. 24.5. Smlouvy o návrhu, implementaci, podpoře a údržbě, rozvoji systému elektronické spisové služby, uzavřené v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 27. 2. 2023, č. j. 8556/SFDI/331262/3891/2023, CES SFDI CES 03/2023 (dále „Smlouva“)

t e n t o  D o d a t e k  č. 1 
(dále jen „Dodatek“)

Účel Dodatku
Účelem tohoto Dodatku je provedení změny obchodní firmy Poskytovatele, posun předpokládaného termínu zpracování a termínu akceptace Prováděcího projektu o 60 dní, neprovedení integrace TESS původně požadované jako součást Implementace řešení eSSL včetně vyčíslení nákladů na méněpráce a zasmluvnění možnosti Poskytovatele provést bezplatný upgrade na nově vyvíjený systém.

Článek 2
Změny a doplnění Smlouvy
2.1 V úvodní straně Smlouvy „Smluvní strany“ se mění obchodní název Poskytovatele a úvodní strana Smlouvy Smluvní strany nově zní: 

„Státní fond dopravní infrastruktury
se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9
IČO: 70856508, DIČ: CZ70856508
č. účtu: XXXXX
zastoupený: Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel
(dále jen „Objednatel“)
a
Axians Czech Republic s.r.o.
se sídlem: V Parku 2316/12, 148 00 Praha 4
IČO: 44846029, DIČ: CZ44846029
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 6033
č. účtu: XXXXX
zastoupená: Miroslav Bečka, Dušan Stránský, jednatelé společnosti
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)“

2.2 Poskytovatel se zavazuje, ve lhůtě do 14 kalendářních dní ode dne účinnosti tohoto Dodatku aktualizovat veškeré vzorové dokumenty, které jsou přílohou Prováděcího projektu, a to z důvodu změny názvu společnosti.

2.3 V článku 4 „PŘEDMĚT SMLOUVY“ se vkládá nový odstavec 4.8, který zní:
„4.8 Pokud Poskytovatel bude v rámci plnění veřejné zakázky požadovat provedení upgrade na novou verzi eSSL a Objednatel tento upgrade odsouhlasí a stanoví datum přechodu po vzájemné dohodě, musí kompletně na své náklady zajistit:
· potřebnou atestaci eSSL, kterou bude stanovovat aktuální legislativa,
· připravit potřebnou infrastrukturu pro testovací a produkční prostředí eSSL,
· provést implementaci nové verze eSSL do prostředí eSSL, přičemž nová verze eSSL bude splňovat všechny požadavky zadávací dokumentace a Smlouvy, včetně zajištění funkčnosti všech již provedených integračních rozhraní na systémy Objednatele, jakékoli případné náklady na straně Objednatele se zavazuje uhradit Poskytovatel,
· proškolit uživatele Objednatele na novou verzi eSSL v rozsahu minimálně spojeném se změnami, které nová verze eSSL přinese, případně po dohodě s Poskytovatelem komplexnější školení s ohledem na případné změny v práci uživatelů. Forma školení bude dohodnuta mezi Objednatelem a Poskytovatelem na základě potřeb, je přípustná i forma on-line školení.
· dodat upravenou uživatelskou a technickou dokumentaci pro novou verzi eSSL dle Smlouvy.
· poskytovat podporu nové verze eSSL, vč. návrhu implementace nových a změnových požadavků v rámci rozvoje nové verze eSSL.“


2.4 V příloze č.1 Smlouvy, bod 5.6 „INTEGRACE NA SYSTÉMY OBJEDNATELE“:
· část 3) „Fáze 2 – integrace na systémy s připraveným rozhraním dle NSESSS a další systémy se specifikovaným rozhraním před zahájením produkčního provozu 
1. Tender Arena
2. TESS“ 
se nahrazuje textem:
„Fáze 2 – integrace na systémy s připraveným rozhraním dle NSESSS a další systémy se specifikovaným rozhraním před zahájením produkčního provozu 
1. Tender Arena“
S ohledem na skutečnost, že v rámci výše uvedené Fáze 2 nedojde k integraci TESS, což představuje méněpráce v celkové výši 115 774 Kč bez DPH na straně Poskytovatel. Cena Implementace je ponížena o cenu méněprací, pročež se Smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 2 Smlouvy.
· v pododst. 5.6.2 „TESS“ se ruší poslední věta: „Integrace TESS je požadována jako součást Implementace řešení eSSL.“



2.5 Příloha č. 6 „Harmonogram“ Smlouvy, se ruší a nahrazuje se Přílohou č. 1 tohoto Dodatku. Příloha č. 2 „Ceník“ Smlouvy se ruší a nahrazuje se Přílohou č. 2 tohoto Dodatku. Všude v textu Smlouvy, kde je odkaz na zrušenou přílohu, se tento odkaz vztahuje k aktuálně platné příloze.

Článek 3
Závěrečná ustanovení
3.1 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3.2 Podepsáním Smluvními stranami se tento Dodatek stává nedílnou součástí Smlouvy. Ujednání Smlouvy změnami v tomto Dodatku uvedenými nedotčena zůstávají v platnosti beze změny.
3.3 Objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, uveřejní Dodatek po jeho podpisu Smluvními stranami prostřednictvím registru smluv. 
3.4 Nedílnou součástí Dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1: „Harmonogram“
Příloha č. 2: “Ceník”
3.5 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán na základě jejich svobodné, vážné, omylu prosté a pravé vůle a že se řádně seznámily s textem tohoto Dodatku a neshledávají v něm žádných vad. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy. Dodatek je uzavřen elektronicky.


	
V _____________ dne _____________


Státní fond dopravní infrastruktury



	
V _____________ dne _____________


Axians Czech Republic s.r.o.



	.........................................................................
Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel 


	.........................................................................
Miroslav Bečka
Jednatel


.........................................................................
Dušan Stránský
jednatel
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