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DÍLČÍ DOHODA Č. 1 

K RÁMCOVÉ DOHODĚ NA ROZVOJ REGISTRU PRÁV A POVINNOSTÍ 
A SOUVISEJÍCÍCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ 2024-2026 

 
(dále jen „Dílčí dohoda“) 

  

Článek I. 
Strany 

 
 
Česká republika – Digitální a informační agentura 
Sídlo:  Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 
Kontaktní adresa: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 
IČO:  17651921 
DIČ: CZ00007064 
Zastoupená: Ing. Martinem Mesršmídem, ředitelem  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  

 
Kontaktní osoba:   

 
 

 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
Asseco Central Europe, a.s. 
B 8525 vedená u Městského soudu v Praze 
Sídlo:  Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4  
IČO:  27074358  
DIČ:  CZ27074358  
Zastoupená: Janem Šteidlem, prokuristou 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Kontaktní osoba:  

 
 

 
 

 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
(dále také jednotlivě jako „Smluvní strana“ nebo společně jako „Strany“)  
 
uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto Dílčí dohodu 
k RÁMCOVĚ DOHODĚ NA ROZVOJ REGISTRU PRÁV A POVINNOSTÍ A SOUVISEJÍCÍCH 
INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ 2024-2026 ze dne 28.11.2023 (dále jen „Rámcová dohoda“). 
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Preambule 

Tato Dílčí dohoda je uzavřena za účelem dodání Dílčí části plnění dle Rámcové dohody.   
  
 

1. Předmět Dílčí dohody 

1. Předmětem této Dílčí dohody je dodávka fází:  

• Detailní návrh implementace II. – AIS REZA 

• Proof of Concept pro implicitních oprávnění 

(vše dále též jako „Předmět plnění“)  

2. Zhotovitel se podpisem této Dílčí dohody zavazuje dodat Objednateli Předmět plnění 
specifikovaný v čl. 1 odst. 1.1 této Dílčí dohody za podmínek uvedených v této Dílčí 
dohodě a Rámcové dohodě ve sjednaném množství, jakosti a čase, v souladu 

s ustanoveními této Dílčí dohody a Rámcové dohody. 

3. Objednatel se zavazuje řádně dodaný Předmět plnění převzít a zaplatit za něj cenu dle 
čl. 3 této Dílčí dohody. 

 
2. Dílčí cena a platební podmínky 

1. Cena za dodávku Předmětu plnění specifikovaného v čl. 1. odst. 1. Dílčí dohody činí 
maximálně částku 23 992 267,00 Kč bez DPH, tj. 29 030 643,07 Kč s DPH. Cena se 

skládá z ceny za dodávku díla dle bodu 3 Přílohy č. 1 Dílčí dohody.  

2. Platební podmínky jsou stanoveny v Rámcové dohodě.  

 
3. Doba, místo a podmínky plnění 

1. Plnění dle harmonogramu, který je obsažen v bodě 4 Přílohy č. 1 Dílčí dohody. 

2. Místem plnění celé území České republiky. 

 
4. Součinnost a kontaktní osoby 

1. Strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si součinnost nezbytnou pro 
řádné plnění této Dílčí dohody. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této Dílčí 
dohody si vyžádal a obdržel informace potřebné pro vyhodnocení věcí a zvláštních 
součinností potřebných ze strany Objednatele pro plnění Předmětu plnění ve smyslu 
čl. IX. odst. 3 Rámcové dohody; a že tyto věci a zvláštní součinnosti jsou uvedeny 
v příloze (přílohách) k této Dílčí dohodě.  

2. Kontaktní osoby jsou uvedeny v Rámcové dohodě, případně v čl. I (Strany) této Dílčí 
dohody.  
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3. Strany berou při uzavření Dílčí dohody na vědomí, že součinnosti třetích osob uvedené 
v kapitole 7 přílohy č. 1 Dílčí dohody potřebné pro plnění částí Dílčího plnění 
vymezených v kapitole 1 bodech 1.2.2-1.2.7 přílohy č. 1 Dílčí dohody (každá část podle 
bodů 1.2.2-1.2.7 jednotlivě jako „Podmíněné plnění“), nemusí být bez zavinění 
Objednatele zajištěny včas.  Pro tento případ si Strany potvrzují a ujednávají, že: 

a) v důsledku prodlení Objednatele se zajištěním sjednané součinnosti pro Podmíněné 
plnění se Zhotovitel nedostává do prodlení s dodáním Podmíněného plnění a 
veškeré lhůty pro plnění Zhotovitele se prodlužují v souladu s čl. IX Rámcové 
dohody; v případě poskytnutí sjednané součinnosti nevyhovujícím způsobem se 
plně uplatní čl. IX odst. 4 Rámcové dohody; 

b) Jakmile se Zhotovitel dozví, že součinnost nebude možné zajistit vůbec nebo v době 
přiměřené termínům plnění uvedeným v harmonogramu, který je obsažen v bodě 4 
Přílohy č. 1 Dílčí dohody, je oprávněn přerušit práce na Podmíněném plnění do 
doby, než mu bude potřebná součinnost zajištěna. Přerušení prací je povinen 
Objednateli oznámit; 

c) Objednatel se zavazuje Zhotovitele bez zbytečného odkladu informovat o 
skutečnostech svědčících o tom, že sjednanou součinnost pro Podmíněné plnění 
nebude možné zajistit vůbec nebo v době přiměřené dle předchozího písm. b) 
tohoto odstavce.  

d) Vylučuje se vznik nároku Zhotovitele na náhradu újmy/nákladů či na předčasné 
ukončení Dílčí dohody z důvodu nezajištění sjednané součinnosti pro Podmíněné 
plnění s výjimkou odpovědnosti Objednatele za porušení informační povinnosti dle 

písm. c) tohoto odstavce; a 

e) nebude-li sjednaná součinnost pro konkrétní Podmíněné plnění zajištěna ani do 30. 

11. 2024, kterákoliv Strana je oprávněna v rozsahu daného Podmíněného plnění od 
této Dílčí dohody odstoupit. 

 
5. Záruka  

1. Zhotovitel poskytuje na základě Předávacího protokolu, v jehož rámci bylo plnění, resp. 
Dílčí plnění Objednatelem akceptováno, záruku za jakost takového svého plnění ve 

smyslu § 2113 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění účinném od 1. ledna 
2014 do 5. ledna 2023, a to na dobu 12 měsíců pro jednotlivé části Dílčí plnění od 

následujícího okamžiku: 

a) pro část Dílčího plnění podle bodu 1.1 přílohy č. 1 Dílčí dohody (Detailní návrh 
implementace) od její Dílčí akceptace; 

b) pro části Dílčího plnění podle bodů 1.2.1 a 1.2.8 přílohy č. 1 Dílčí dohody (Uložiště 
dat, Služba pro poskytování údajů) od Dílčí akceptace poslední z těchto částí; 
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c) pro části Dílčího plnění podle bodů 1.2.2 a 1.2.5 přílohy č. 1 Dílčí dohody 
(funkcionality ROS) od Dílčí akceptace poslední z těchto částí a zároveň nejdříve 
od začátku běhu záruční doby podle písm. b) tohoto odstavce (pro základní funkce 
PoC); 

d) pro části Dílčího plnění podle bodů 1.2.3 a 1.2.6 přílohy č. 1 Dílčí dohody 
(funkcionality AISEO) od Dílčí akceptace poslední z těchto částí a zároveň nejdříve 
od začátku běhu záruční doby podle písm. b) tohoto odstavce (pro základní funkce 
PoC); 

e) pro části Dílčího plnění podle bodů 1.2.4 a 1.2.7 přílohy č. 1 Dílčí dohody 
(funkcionality AISC) od Dílčí akceptace poslední z těchto částí a zároveň nejdříve 
od začátku běhu záruční doby podle písm. b) tohoto odstavce (pro základní funkce 
PoC). 

2. Zhotovitel Objednateli zaručuje, že poskytnuté plnění (zejména upravený software) je 

plně funkční a vhodný k plnění účelu dle Dílčí dohody a dohody, a to včetně předaných 
souvisejících věcí a hmotných nosičů software. 

3. Veškeré zjištěné nedostatky, nedodělky a vady díla, resp. rozpor se zadáním v Dílčí 
dohodě, které se vyskytnou nebo jsou zjištěny v záruční době, je Zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu po jejich oznámení Objednatelem Zhotoviteli bezplatně odstranit. 

4. Nebude-li Smluvními stranami výslovně sjednán termín odstranění vady, platí, že 
Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení 
Objednatelem Zhotoviteli, a pokud to nebude objektivně možné, tak v této lhůtě 
navrhnout Objednateli náhradní řešení, které bude co možná nejvíce eliminovat 
případnou škodu Objednatele. 

5. Zhotovitel odpovídá Objednateli za případnou škodou, která mu vznikne z titulu 
neodstranění vady díla Zhotovitelem ve sjednaném termínu. 

6. Záruka se vztahuje na Zhotovená díla v jejich původní podobě – tedy nikoliv na části, do 
kterých zasáhla třetí osoba nebo Objednatel.   

 
6. Práva duševního vlastnictví a Podmínky licencí 

1. Práva duševního vlastnictví se řídí plně podmínkami sjednanými v Rámcové dohodě. 

  
7. Sankce 

1. V případě jiných než Podmíněných plnění se cenou Dílčího plnění pro účely tohoto čl. 7 
Dílčí dohody rozumí cena Dílčího plnění dle článku 2.1 Dílčí dohody bez DPH snížená o 
cenu Podmíněných plnění. Pro Podmíněná plnění jsou smluvní pokuty stanoveny 
pevnou částkou. 
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2. V případě prodlení Zhotovitele s dodáním příslušného Dílčího plnění v termínu pro 

předání funkcionality k akceptaci dle harmonogramu uvedeného v kapitole 4 přílohy č. 1 

Dílčí dohody, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo: 

a) po dobu prvních 5 dnů prodlení od data sjednaného termínu dodání na smluvní 
pokutu ve výši (i) 0,05 % z ceny Dílčího plnění bez DPH, nebo (ii) 6.000,- Kč v 
případě Podmíněného plnění; a to v obou případech za každý, byť jen započatý den 
prodlení 

b) po dobu následujících 5 dnů prodlení má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na 
smluvní pokutu ve výši (i) 0,1 % z ceny Dílčího plnění bez DPH, nebo (ii) 12.000,- 

Kč v případě Podmíněného plnění; a to v obou případech za každý, byť jen započatý 
den prodlení; 

c) za každý následující den prodlení má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na smluvní 
pokutu ve výši (i) 0,2 % z ceny Dílčího plnění bez DPH, nebo (ii) 24.000,- Kč; a to 

v obou případech za každý, byť jen započatý den prodlení. 

Maximální výše pokuty podle tohoto odstavce je cena Dílčího plnění dle čl. 2 odst. 1. 
Dílčí dohody bez DPH. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Objednatel je oprávněn 
požadovat tuto smluvní pokutu od ujednaného termínu dodání, i pokud bude Předmět 
plnění předán, ale výsledkem dílčí/celkové akceptační procedury bude výrok 
„neakceptováno“. Bude-li Dílčí plnění předáno Objednateli ve sjednaném termínu 
a následně akceptováno s výsledkem „akceptováno s výhradou“, nejedná se o prodlení 
Zhotovitele s předáním Dílčího plnění. 

3. Pokud bude výrokem akceptační procedury Dílčího plnění „akceptováno s výhradou“ 
a Zhotovitel neodstraní vytknuté vady v ujednané lhůtě, pak je Objednatel oprávněn 
požadovat smluvní pokutu za pozdní odstranění vady následovně: 

a) (i) 0,2 % z ceny Dílčího plnění bez DPH, nebo (ii) 24.000,- Kč v případě 
Podmíněného plnění; v obou případech za každý den prodlení, pokud nejvyšší 
kategorie přetrvávající vady ke dni prodlení je kategorie A (kritická); 

b) (i) 0,05 % z ceny Dílčího plnění bez DPH, nebo (ii) 6.000,- Kč v případě 
Podmíněného plnění; v obou případech za každý den prodlení, pokud nejvyšší 
kategorie přetrvávající vady ke dni prodlení je kategorie B (vážná); 

c) (i) 0,01 % z ceny Dílčího plnění bez DPH, nebo (ii) 2.400,- Kč v případě 
Podmíněného plnění; v obou případech za každý den prodlení, pokud nejvyšší 
kategorie přetrvávající vady ke dni prodlení je kategorie C (drobná); 

d) (i) 0,005 % z ceny Dílčího plnění bez DPH, nebo (ii) 1.200,- Kč v případě 
Podmíněného plnění; v obou případech za každý den prodlení, pokud nejvyšší 
kategorie přetrvávající vady ke dni prodlení je kategorie D (kosmetická). 
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Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za den prodlení s odstraněním vad může být 
uplatněna ve vztahu k samostatně akceptované části Dílčího plnění vždy jen jedna z 
pokut uvedených pod body a)-d) tohoto odstavce. Maximální výše pokuty podle tohoto 
odstavce je cena Dílčího plnění dle čl. 2 odst. 1. Dílčí dohody bez DPH. 

4. Za prodlení Objednatele s úhradou faktury má Zhotovitel vůči Objednateli právo na 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné fakturované částky bez DPH za každý, byť jen 
započatý den prodlení po termínu splatnosti, maximálně však do výše hodnoty dlužné 
fakturované částky bez DPH, s jejíž úhradou je Objednatel v prodlení. 

5. Při překročení garantovaných lhůt záruční opravy Zhotovitelem dle této Dílčí dohody je 
Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli a Zhotovitel je v takovém případě povinen 
Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši (i) 0,05 % z ceny Dílčího plnění bez DPH, 

nebo (ii) 6.000,- Kč v případě Podmíněného plnění; v obou případech za každý den 
prodlení. 

6. Vznikem povinnosti platit smluvní pokutu ani jejím skutečným zaplacením nezaniká 
povinnost Stran splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou. 

7. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů po obdržení vyúčtování dohodní 
pokuty na základě samostatné faktury. 

 
8. Odpovědnost za škodu 

1. Škody, které prokazatelně vzniknou v příčinné souvislosti s činností Zhotovitele či 
Objednatele dle této Dílčí dohody, se Strany zavazují zaplatit druhé Smluvní straně na 
základě samostatné faktury mající náležitosti daňového dokladu. Podmínky pro 
vystavení příslušného daňového dokladu se řídí ustanoveními Rámcové dohody. 

2. Odpovědnost kterékoliv Smluvní strany za škodu způsobenou porušením povinnosti 
v souvislosti s touto Dílčí dohodou je omezena celkovou cenou za celý Předmět plnění 
podle čl. 3 odst. 1 této Dílčí dohody vč. DPH. Odpovědnost za škodu není omezena, 

a nezapočítává se do limitu odpovědnosti, v případě (i) úmyslného či hrubě nedbalého 
porušení povinnosti, (ii) porušení práv k duševnímu vlastnictví třetí osoby, a (iii) ve 

kterém omezení odpovědnosti vylučují právní předpisy.  

3. Žádná Smluvní strana není povinna k náhradě škody, prokáže-li, že jí ve splnění 
povinnosti z této Dílčí dohody nebo Rámcové dohody dočasně nebo trvale zabránila 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Strany se zavazují k vyvinutí 
maximálního úsilí k odvrácení a překonání výše uvedených překážek. 

4. Strany se zavazují, že vždy před uplatněním nároku na náhradu škody písemně vyzvou 
povinnou Smluvní stranu k jednání o způsobu stanovení výše škody, a to 
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bez zbytečného odkladu poté, kdy se oprávněná Smluvní strana prokazatelně dozví 
o vzniku škodní události. 

 
9. Závěrečná ustanovení 

1. Veškerá ujednání této Dílčí dohody navazují na Rámcovou dohodu a Rámcovou 
dohodou se řídí, tj. práva, povinnosti či skutečnosti neupravené v této Dílčí dohodě se 

řídí ustanoveními Rámcové dohody. V případě, že ujednání obsažené v této Dílčí 
dohodě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého v Rámcové dohodě, má 
ujednání obsažené v této Dílčí dohodě přednost před ustanovením obsaženým 
v Rámcové dohodě, ovšem pouze ohledně plnění sjednaného v této Dílčí dohodě.  

2. Dílčí dohoda nabývá platnosti dnem podpisu obou Stran a účinnosti po splnění zákonné 
podmínky vyplývající z § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). 

3. Dílčí dohoda se podepisuje elektronicky. 

4. Strany prohlašují, že Dílčí dohoda ve spojení s Rámcovou dohodou vyjadřuje jejich úplné 
a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného Předmětu plnění. Strany po přečtení 
Dílčí dohody prohlašují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, určitě 
a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz 
uvedených skutečností připojují podpisy svých oprávněných osob či zástupců. 

5. Nedílnou součástí Dílčí dohody je: 

• Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění 

 
 
 
 

V Praze dne V Praze dne 

…………………………………... 
Digitální a informační agentura Asseco Central Europe, a.s. 
Ing. Martin Mesršmíd Jan Šteidl  
ředitel prokurista 

(Objednatel) (Zhotovitel) 
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Příloha č.1: Specifikace předmětu plnění 

1 Úvod 

Předmětem plnění Dílčí dohody je druhá fáze detailního návrhu implementace REZA a 
vytvoření Proof of Concept pro implicitní oprávnění. Plnění navazuje na závěry analýzy REZA 
a detailního návrhu služeb REZA a AIS REZA zpracovaných Zhotovitelem v rámci dílčí dohody 
č. 6 ze dne 31. 8. 2023 (dále jen „DD6") (dokumenty REZA_Analyza_v3.docx 
a REZA_DNI_v3.docx). 

Plnění bude rozděleno do následujících fází: 
• Detailní návrh implementace II. – AIS REZA 

• Proof of Concept pro implicitní oprávnění 

1.1 Detailní návrh implementace II. – AIS REZA 

V rámci detailního návrhu implementace II. AIS REZA bude vypracován dokument, který bude 
obsahovat návrh: 

• Fyzický datový model AIS REZA 

• Detailní návrh funkcí AIS REZA pro správu a publikaci údajů o oprávnění k zastupování 
• Detailní návrh funkcí AIS REZA pro správu a publikaci certifikátů 

• Detailní návrh funkcí AIS REZA pro správu a publikaci šablon oprávnění k zastupování 
• Návrh obrazovek pro funkce a procesy správy a publikace údajů o oprávnění 

k zastupování 
• Návrh obrazovek pro funkce a procesy správy a publikace certifikátů 

• Návrh obrazovek pro funkce a procesy správy a publikace šablon oprávnění 
zastupování 

• Model procesů pro synchronizaci údajů mezi AIS REZA a ZR RPP (centrální části 
REZA) 

• Návrh funkcí a procesů pro servisní funkce REZA: 
o Funkcionalita pro podporu procesu zpochybnění a zneplatnění mandátu 

o Funkcionalita pro přesun neplatných mandátů do archivu 

o Funkcionalita pro přesun neplatných certifikátu do archivu 

o Funkcionalita pro výpisy údajů vedených v REZA 

o Funkcionalita pro výpis využití údajů vedených v REZA 

o Funkcionalita pro vyrozumívání o změnách vedených údajů 

• Popis případů užití pro využívání AIS REZA a REZA: 

o Zápis oprávnění k zastupování prostřednictvím portálového řešení OVM bez 
využití lokálního rozšíření omezení oprávnění 

o Zápis oprávnění k zastupování prostřednictvím portálového řešení OVM 
s využitím lokálního rozšíření omezení oprávnění 

o Ověření oprávnění k zastupování v rámci autentizace a autorizace uživatele při 
přístupu k elektronickým službám na portálu OVM 

o Načtení historie oprávnění k zastupování 
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1.2 Proof of Concept pro implicitní oprávnění 
Cílem bude vytvoření softwarového řešení PoC pro implicitní oprávnění z ROS, AISEO a 
AISC. Řešení PoC bude zahrnovat vytvoření úložiště pro implicitní oprávnění a vytvoření 
softwarových služeb a workflow pro jejich načítání a poskytování. Služby a principy 
fungování PoC pro implicitní oprávnění budou realizovány v souladu s DNI REZA. Služby 
implementované v PoC budou následně přímo použitelné v testovacím a produkčním 
prostředí. 
PoC bude nasazeno a akceptováno na interním prostředí dodavatele, které bude 
integrováno na testovací prostředí ZR. 
PoC bude zpřístupněné objednateli, případně jím definovaným subjektům, po dobu 
akceptačního testování PoC pomocí VPN přístupu. 
 

PoC pro implicitní oprávnění bude zahrnovat implementaci: 

• Úložiště dat implicitních oprávnění k zastupování 

• Softwarové funkce pro správu implicitních oprávnění k zastupování 

• Softwarové služby pro poskytování údajů o implicitních oprávněních 

PoC bude implementován na základě výstupu DD6 (dokument REZA_DNI_v3.docx kapitola 5 
- Správa implicitních oprávnění k zastupování). 
Součásti PoC nebude uživatelské rozhraní pro dohled nad procesy pro zpracování implicitních 
oprávnění k zastupování a pro zobrazení implicitních oprávnění k zastupování uživatelem. 

1.2.1 Úložiště dat 
Bude vytvořeno úložiště dat implicitních oprávnění, která jsou tvořena: 

• datovými objekty oprávnění k zastupování 

• záznamy o změnách datových objektů oprávnění k zastupování 

• záznamy o využití datových objektů oprávnění k zastupování 
 

 

1.2.2 Funkce pro správu implicitních oprávnění – prvotní plnění oprávnění 
k zastupování z dat ROS 

Implementace funkcí pro prvotní naplnění implicitních oprávnění k zastupování pro PO a PFO 
z údajů vedených o osobách v ROS. 

Funkce budou implementovány na základě výstupu DD6 (dokument REZA_DNI_v3.docx). 

 

1.2.3 Funkce pro správu implicitních oprávnění – Prvotní plnění oprávnění 
k zastupování z dat AISEO 

Implementace funkcí pro prvotní naplnění implicitních oprávnění k zastupování pro FO z údajů 
vedených o osobách v AISEO . 

Funkce budou implementovány na základě výstupu DD6 (dokument REZA_DNI_v3.docx). 
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1.2.4 Funkce pro správu implicitních oprávnění – prvotní plnění oprávnění 
k zastupování z dat AISC 

Implementace funkcí pro prvotní naplnění implicitních oprávnění k zastupování pro FO z údajů 
vedených o osobách v AISC.  

Funkce budou implementovány na základě výstupu DD6 (dokument REZA_DNI_v3.docx). 

1.2.5 Funkce pro správu implicitních oprávnění – aktualizace oprávnění k zastupování 
na základě změny dat v ROS. 

Implementace funkcí pro aktualizaci implicitních oprávnění k zastupování pro PO a PFO na 
základě změn údajů vedených o osobách v ROS. 

Funkce budou implementovány na základě výstupu DD6 (dokument REZA_DNI_v3.docx). 

1.2.6 Funkce pro správu implicitních oprávnění – aktualizace oprávnění k zastupování 
na základě změny dat v AISEO. 

Implementace funkcí pro aktualizaci implicitních oprávnění k zastupování pro FO na základě 
změn údajů vedených o osobách v AISEO.  

Funkce budou implementovány na základě výstupu DD6 (dokument REZA_DNI_v3.docx). 

1.2.7 Funkce pro správu implicitních oprávnění – aktualizace oprávnění k zastupování 
na základě změny dat v AISC. 

Implementace funkcí pro aktualizaci implicitních oprávnění k zastupování pro FO na základě 
změn údajů vedených o osobách v AISC.  

Funkce budou implementovány na základě výstupu DD6 (dokument REZA_DNI_v3.docx). 

 

1.2.8 Služby pro poskytování údajů o implicitních oprávněních 

V rámci PoC budou implementovány eGON služby cílově publikované na rozhraní ISZR. 
Jedná se o publikační služby:  

• RZA_S03 – Ověř oprávnění k zastupování 
• RZA_S04 – Čti oprávnění k zastupování  
• RZA_S05 – Poskytni zastupující 
• RZA_S06 – Poskytni zastupované 

• RZA_S07 – Čti změny datových objektů oprávnění k zastupování 
• RZA_S08 – Čti seznam datových objektů oprávnění k zastupování 
• RZA_S09 – Čti detail datových objektů oprávnění k zastupování 

a editační služby: 
• RZA_S10 – Zapiš oprávnění k zastupování 
• RZA_S11 – Ukonči oprávnění k zastupování 

Služby budou implementovány na základě výstupu DD6 (dokument REZA_DNI_v3.docx). 
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2 Rozpis plnění s uvedením dílčích rolí pracovníků 

Jednotkou pro výpočet pracnosti v rozpisu plnění je člověkoden (MD). Jedním člověkodnem se rozumí součet 8 člověkohodin. 
Tabulka 1: Pracnost předmětu plnění 

ID Etapa 
Projektový 

manažer 
Architekt 

Bezpečnostní 
architekt 

Administrátor Technik Analytik Programátor Tester Celkem 

1.1 
Detailní návrh implementace II. – AIS 

REZA 
22,0 47,0 30,0 0,0 0,0 231,0 0,0 0,0 330,0 

1.2 Proof of Concept pro implicitní oprávnění 50,0 46,0 28,0 8,0 12,0 193,0 447,0 174,0 958,0 

1.2.1 Úložiště dat 4,0 3,0 1,5 1,0 1,0 15,0 28,0 8,0 61,5 

1.2.2 Funkcionalita pro prvotní plnění - ROS 5,0 4,0 3,0 1,0 2,0 15,0 32,0 18,0 80,0 

1.2.3 
Funkcionalita pro prvotní plnění – 

AISEO 3,0 2,4 1,8 0,6 1,2 16,2 37,2 14,4 76,8 

1.2.4 
Funkcionalita pro prvotní plnění – 

AISC 2,0 1,6 1,2 0,4 0,8 10,8 24,8 9,6 51,2 

1.2.5 Funkcionalita pro aktualizaci - ROS 5,0 4,0 3,0 1,0 2,0 16,0 30,0 18,0 79,0 

1.2.6 Funkcionalita pro aktualizaci – AISEO 3,0 2,4 1,8 0,6 1,2 18,0 34,8 18,0 79,8 

1.2.7 Funkcionalita pro aktualizaci – AISC 2,0 1,6 1,2 0,4 0,8 12,0 23,2 12,0 53,2 

1.2.8 Služby pro poskytování údajů 26,0 27,0 14,5 3,0 3,0 90,0 237,0 76,0 476,5 

 Celkem 72,0 93,0 58,0 8,0 12,0 435,0 461,0 174,0 1 288,0 
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3 Cena předmětu plnění 
Tabulka 2: Cena předmětu plnění v Kč bez DPH 

  
 

 
 

 
 

    

 
 

 
     

          

  

 

 
 

  

 
 

    

  

  

    

  

   

 

Tabulka 3: Cena předmětu plnění v Kč s DPH 
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4 Harmonogram 

ID Název úkolu Zahájení Dokončení 

 Zahájení projektu T  

1.1 Detailní návrh implementace T 31.03.2024 

1.1.1 
Zpracování detailního návrhu 
implementace 

T 01.03.2024 

1.1.2 Revize detailního návrhu 01.03.2024 15.03.2024 

1.1.3 
Předání funkcionality do Dílčí 
akceptace 

- 16.03.2024 

1.1.4 
Ukončení Dílčí akceptace revize 
detailního návrhu 

- 31.03.2024 

1.2 
Proof of Concept pro implicitních 
oprávnění T 30.04.2024 

1 2.1 Úložiště dat T 30.04.2024 

1.2.1.1 Implementace T 10.04.2024 

1.2.1.2 Dodání akceptačních scénářů 15.03.2024 15.3.2024 

1.2.1.3 
Odsouhlasení akceptačních scénářů 
objednatelem 

29.03.2024 29.03.2024 

1.2.1.4 Akceptační testy 11.04.2024 24.04.2024 

1.2.1.5 Předání funkcionality do Dílčí akceptace - 25.04.2024 

1.2.1.6 Ukončení Dílčí akceptace - 30.04.2024 

1.2.2 Funkcionalita pro prvotní plnění - 
ROS 

T 30.04.2024 

1.2.2.1 Implementace T 10.04.2024 

1.2.2.2 Dodání akceptačních scénářů 15.03.2024 15.3.2024 

1.2.2.3 
Odsouhlasení akceptačních scénářů 
objednatelem 

29.03.2024 29.03.2024 

1.2.2.4 Akceptační testy 11.04.2024 24.04.2024 

1.2.2.5 Předání funkcionality do Dílčí akceptace - 25.04.2024 

1.2.2.6 Ukončení Dílčí akceptace - 30.04.2024 

1.2.3 Funkcionalita pro prvotní plnění – 
AISEO 

T 30.04.2024 

1.2.3.1 Implementace T 10.04.2024 

1.2.3.2 Dodání akceptačních scénářů 15.03.2024 15.3.2024 

1.2.3.3 
Odsouhlasení akceptačních scénářů 
objednatelem 

29.03.2024 29.03.2024 

1.2.3.4 Akceptační testy 11.04.2024 24.04.2024 

1.2.3.5 
Předání funkcionality do Dílčí akceptace 
(provedení) - 25.04.2024 

1.2.3.6 Ukončení Dílčí akceptace - 30.04.2024 

1.2.4 Funkcionalita pro prvotní plnění – 
AISC 

T 30.04.2024 

1.2.4.1 Implementace T 10.04.2024 
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1.2.4.2 Dodání akceptačních scénářů 15.03.2024 15.3.2024 

1.2.4.3 
Odsouhlasení akceptačních scénářů 
objednatelem 

29.03.2024 29.03.2024 

1.2.4.4 Akceptační testy 11.04.2024 24.04.2024 

1.2.4.5 
Předání funkcionality do Dílčí akceptace 
(provedení) - 25.04.2024 

1.2.4.6 Ukončení Dílčí akceptace - 30.04.2024 

1.2.5 Funkcionalita pro aktualizaci – ROS T 30.04.2024 

1.2.5.1 Implementace T 10.04.2024 

1.2.5.2 Dodání akceptačních scénářů 15.03.2024 15.3.2024 

1.2.5.3 
Odsouhlasení akceptačních scénářů 
objednatelem 

29.03.2024 29.03.2024 

1.2.5.4 Akceptační testy 11.04.2024 24.04.2024 

1.2.5.5 
Předání funkcionality do Dílčí akceptace 
(provedení) - 25.04.2024 

1.2.5.6 Ukončení Dílčí akceptace - 30.04.2024 

1.2.6 Funkcionalita pro aktualizaci – AISEO T 30.04.2024 

1.2.6.1 Implementace T 10.04.2024 

1.2.6.2 Dodání akceptačních scénářů 15.03.2024 15.3.2024 

1.2.6.3 
Odsouhlasení akceptačních scénářů 
objednatelem 

29.03.2024 29.03.2024 

1.2.6.4 Akceptační testy 11.04.2024 24.04.2024 

1.2.6.5 
Předání funkcionality do Dílčí akceptace 
(provedení) - 25.04.2024 

1.2.6.6 Ukončení Dílčí akceptace - 30.04.2024 

1.2.7 Funkcionalita pro aktualizaci – AISC T 30.04.2024 

1.2.7.1 Implementace T 10.04.2024 

1.2.7.2 Dodání akceptačních scénářů 15.03.2024 15.3.2024 

1.2.7.3 
Odsouhlasení akceptačních scénářů 
objednatelem 

29.03.2024 29.03.2024 

1.2.7.4 Akceptační testy 11.04.2024 24.04.2024 

1.2.7.5 
Předání funkcionality do Dílčí akceptace 
(provedení) 25.04.2024 30.04.2024 

1.2.7.6 Ukončení Dílčí akceptace - 30.04.2024 

1.2.8 Služby pro poskytování údajů - 30.04.2024 

1.2.8.1 Implementace T 10.04.2024 

1.2.8.2 Dodání akceptačních scénářů 15.03.2024 15.3.2024 

1.2.8.3 
Odsouhlasení akceptačních 
scénářů objednatelem 

29.03.2024 29.03.2024 

1.2.8.4 Akceptační testy 11.04.2024 24.04.2024 

1.2.8.5 
Předání funkcionality do Dílčí 
akceptace (provedení) - 25.04.2024 

1.2.8.6 Ukončení Dílčí akceptace - 30.04.2024 
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Poznámka: 
T = datum účinnosti smlouvy. 

Etapy 1- Detailní návrh implementace a 2- Proof of Concept pro implicitní oprávnění jsou na sobě nezávislé a 
výstupy jedné z etap neovlivňují výstupy druhé z etap. 

Strany nepředpokládají provádění celkové akceptace.  

 

5 Fakturační milníky 

Popis – fakturační milníky 
Cena Kč 

bez DPH 
DPH 

Cena v Kč 

s DPH 

Detailní návrh implementace 6 571 059,00 1 379 922,39 7 950 981,39 

Proof of Concept - Úložiště dat 1 126 829,00 236 634,09 1 363 463,09 

Proof of Concept - Funkcionalita pro 
prvotní plnění – ROS 1 458 317,00 306 246,57 1 764 563,57 

Proof of Concept - Funkcionalita pro 
prvotní plnění – AISEO 1 388 796,60 291 647,29 1 680 443,89 

Proof of Concept - Funkcionalita pro 
prvotní plnění – AISC 925 864,40 194 431,52 1 120 295,92 

Proof of Concept - Funkcionalita pro 
aktualizaci – ROS 1 443 354,00 303 104,34 1 746 458,34 

Proof of Concept - Funkcionalita pro 
aktualizaci – AISEO 1 444 735,20 303 394,39 1 748 129,59 

Proof of Concept - Funkcionalita pro 
aktualizaci – AISC 963 156,80 202 262,93 1 165 419,73 

Proof of Concept - Služby pro 
poskytování údajů 8 670 155,00 1 820 732,55 10 490 887,55 

Sumarizace: 23 992 267,00 5 038 376,07 29 030 643,07 
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6 Akceptační kritéria 

Výstup Kriteria 

Detailní návrh implementace II • Dodání dokumentu o struktuře definované v předmětu plnění 
• Vypořádání připomínek 

Proof of Concept - Úložiště dat 
• Existence skriptu pro instalaci databázového schématu úložiště dat 
• Na produkčním prostředí dodavatele vytvořeno databázové schéma 

úložiště dat  

Proof of Concept - 
Funkcionalita pro prvotní plnění 
– ROS 

• Softwarová komponenta pro prvotní plnění implicitních oprávnění z dat 
ROS nainstalovaná na interním prostředí dodavatele. 

• Funkcionalita softwarové komponenty pro prvotní plnění implicitních 
oprávnění z dat ROS dle šablon: 

o Statutární orgán 
o Likvidátor  
o Opatrovník PO 
o Nucený správce 
o Insolvenční správce 

Ověřena dle akceptačních scénářů. 

Proof of Concept - 
Funkcionalita pro prvotní plnění 
– AISEO 

• Softwarová komponenta pro prvotní plnění implicitních oprávnění z dat 
AISEO nainstalovaná na interním prostředí dodavatele. 

• Funkcionalita softwarové komponenty pro prvotní plnění implicitních 
oprávnění z dat AISEO dle šablon: 

o Rodič dítěte do 15 let 
o Rodič dítěte 15 - 18 let 
o Zákonný zástupce 
o Opatrovník FO 

Ověřena dle akceptačních scénářů. 

Proof of Concept - 
Funkcionalita pro prvotní plnění 
– AISC 

• Softwarová komponenta pro prvotní plnění implicitních oprávnění z dat 
AISC nainstalovaná na interním prostředí dodavatele. 

• Funkcionalita softwarové komponenty pro prvotní plnění implicitních 
oprávnění z dat AISC dle šablon: 

o Rodič dítěte do 15 let 
o Rodič dítěte 15 - 18 let 
o Zákonný zástupce 

Ověřena dle akceptačních scénářů. 

Proof of Concept - 
Funkcionalita pro aktualizaci – 
ROS 

• Softwarová komponenta pro správu implicitních oprávnění z dat ROS 
nainstalovaná na interním prostředí dodavatele. 

• Funkcionalita softwarové komponenty pro správu implicitních oprávnění 
z dat ROS pro 

o Aktualizaci oprávnění k zastupování při vzniku nové osoby v 
ROS 

o Aktualizaci oprávnění k zastupování při změně osoby v ROS 
o Aktualizaci oprávnění k zastupování při zániku osoby v ROS 

Ověřena dle akceptačních scénářů. 

Proof of Concept - 
Funkcionalita pro aktualizaci – 
AISEO 

• Softwarová komponenta pro správu implicitních oprávnění z dat AISEO 
nainstalovaná na interním prostředí dodavatele. 

• Funkcionalita softwarové  komponenty pro správu implicitních oprávnění 
z dat AISEO pro 

o Aktualizaci oprávnění k zastupování při vzniku nové osoby v 
AISEO 

o Aktualizaci oprávnění k zastupování při změně osoby v AISEO 
o Aktualizaci oprávnění k zastupování při zániku osoby v AISEO 

Ověřena dle akceptačních scénářů. 

Proof of Concept - 
Funkcionalita pro aktualizaci – 
AISC 

• Softwarová komponenta pro správu implicitních oprávnění z dat AISC 
nainstalovaná na interním prostředí dodavatele. 

• Funkcionalita softwarové komponenty pro správu implicitních oprávnění 
z dat AISC pro 
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o Aktualizaci oprávnění k zastupování při vzniku nové osoby v 
AISC 

o Aktualizaci oprávnění k zastupování při změně osoby v AISC 
o Aktualizaci oprávnění k zastupování při zániku osoby v AISC 

Ověřena dle akceptačních scénářů. 

Proof of Concept - Služby pro 
poskytování údajů 

• Softwarová komponenta pro publikaci implicitních oprávnění k zastupování 
nainstalovaná na interním prostředí dodavatele. 

• Funkcionalita softwarové komponenty pro publikaci implicitních oprávnění 
k zastupování prostřednictvím atomických služeb RPP: . 

o RZA_S03 – Ověř oprávnění k zastupování 
o RZA_S04 – Čti oprávnění k zastupování  
o RZA_S05 – Poskytni zastupující 
o RZA_S06 – Poskytni zastupované 
o RZA_S07 – Čti změny datových objektů oprávnění k 

zastupování 
o RZA_S08 – Čti seznam datových objektů oprávnění k 

zastupování 
o RZA_S09 – Čti detail datových objektů oprávnění k zastupování 

Ověřena dle akceptačních scénářů. 
• Dodání dokumentu s popisem služeb rozhraní. 
• Vypořádání připomínek k dokumentu. 

 

7 Požadavky na součinnost 
Pro řádnou realizaci předmětu plnění v termínech uvedených v návrhu harmonogramu 
požadujeme zajistit součinnost Objednatele, a to v následujících oblastech: 

• Technická součinnost: 
-  

- Poskytnutí relevantní dokumentace a dalších podkladů, které jsou nutné pro realizaci 
Díla 

- Definice ověřovací agendy a ISVS, pod kterými bude zajištěn přístup PoC k testovacím 
datum ROS, ROB, AISEO a AISC. Ověřovací agenda a ISVS je třeba definovat do 
29.02.2024. 

- Zajištění součinnosti správce ROS pro plnění etapy 1.2.2 a 1.2.5 

o Povolení přístup k testovacím datům ROS. Přístup k údajům s dohodnutými  
parametry je třeba zajistit do 29.02.2024. 

o Vytvoření testovacích dat v ROS pro ověření funkcionality REZA. Testovací 
data je třeba zajistit do 29.03.2024. 

o Simulace změny údajů v ROS pro potřeby akceptace v termínu 11.04.2024 až 
30.04.2024. 

o Zajištění souladu atomických služeb ROS dostupných prostřednictvím ISZR pro 
prvotní plnění a aktualizaci implicitních oprávnění k zastupování s požadavky 
REZA (vracení identifikátoru osoby (AIFO/IČO) u všech vázaných osob které 
mají identifikátor přidělen, poskytování informaci o vzniku nové osoby, 
poskytování seznamu všech existujících osob). Dostupnost služeb na vnitřním 
rozhraní ROS v integrovaném vývojovém prostředí musí být zajištěna 
nejpozději do 11.03.2024.   

- Zajištění součinnosti AISEO pro plnění etapy 1.2.3 a 1.2.6 

o Povolení přístup k testovacím datům AISEO. Přístup k údajům s dohodnutými  
parametry je třeba zajistit do 29.02.2024. 
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o Vytvoření testovacích dat v AISEO pro ověření funkcionality REZA. Testovací 
data je třeba zajistit do 29.03.2024. 

o Simulace změny údajů v AISEO pro potřeby akceptace v termínu 11.04.2024 
až 30.04.2024. 

o Zajištění souladu atomických služeb AISEO dostupných prostřednictvím ISZR 
pro prvotní plnění a aktualizaci implicitních oprávnění k zastupování 
s požadavky REZA (vracení identifikátoru osoby (AIFO/IČO) u všech vázaných 
osob které mají identifikátor přidělen, poskytování informaci o vzniku nové 
osoby, poskytování seznamu všech existujících osob). Dostupnost služeb na 
vnitřním rozhraní AISEO v integrovaném vývojovém prostředí musí být 
zajištěna nejpozději do 11.03.2024.    

- Zajištění součinnosti AISC pro plnění etapy 1.2.4 a 1.2.7 

o Povolení přístup k testovacím datům AISC. Přístup k údajům s dohodnutými  
parametry je třeba zajistit do 29.02.2024. 

o Vytvoření testovacích dat v AISC pro ověření funkcionality REZA. Testovací 
data je třeba zajistit do 29.03.2024. 

o Simulace změny údajů v AISC pro potřeby akceptace v termínu 11.04.2024 až 
30.04.2024. 

o Zajištění souladu atomických služeb AISC dostupných prostřednictvím ISZR 
pro prvotní plnění a aktualizaci implicitních oprávnění k zastupování 
s požadavky REZA (vracení identifikátoru osoby (AIFO/IČO) u všech vázaných 
osob které mají identifikátor přidělen, poskytování informaci o vzniku nové 
osoby, poskytování seznamu všech existujících osob). Dostupnost služeb na 
vnitřním rozhraní AISC v integrovaném vývojovém prostředí musí být zajištěna 
nejpozději do 11.03.2024.    

- Zajištění součinnosti ROB 

o Povolení přístup k testovacím datům ROB. Přístup k údajům s dohodnutými  
parametry je třeba zajistit do 29.02.2024. 

o Vytvoření testovacích dat v ROB pro ověření funkcionality REZA. Testovací 
data je třeba zajistit do 29.03.2024. 

o Simulace změny údajů v ROB pro potřeby akceptace v termínu 11.04.2024 až 
30.04.2024. 

- Zajištění součinnosti ISZR 
o Implementace změn služeb ROS, AISEO, AISC a ROB na vnějším rozhraní 

ověřovacího prostředí. Dostupnost služeb na vnějším rozhraní ISZR v 
integrovaném vývojovém prostředí musí být zajištěna nejpozději do 
11.03.2024. 

o Implementace editačních služeb REZA na vnějším rozhraní testovacího 
prostředí ISZR. Dostupnost služeb na vnějším rozhraní ISZR v integrovaném 
vývojovém prostředí musí být zajištěna nejpozději do 11.03.2024. 

o Implementace publikačních služeb REZA na vnějším rozhraní testovacího 
prostředí ISZR. Dostupnost služeb na vnějším rozhraní ISZR v integrovaném 
vývojovém prostředí musí být zajištěna nejpozději do 11.03.2024. 

 

• Analytická součinnost: 
- Spolupráce na tvorbě a oponentuře jednotlivých výstupů v průběhu realizace činností 

uvedených v této Dílčí dohodě. 
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- Účast na interview, připomínkování zápisů 

- Účast na workshopech 

- Připomínkování finálních verzí dokumentů 

• Personální a projektové předpoklady: 
- Koordinace prací na straně Objednatele (vedoucí projektu Objednatele) 
- Účast při analýze a návrhu implementace (specialisté objednavatele a jím pověřených 

osob) 

- Účast v etapách testování (specialisté objednavatele a jím pověřených osob) 

- Poskytování písemných vyjádření k předkládaným materiálům v dohodnutých termínech 

- Poskytování řádné a včasné součinnosti při předávání a akceptacích plnění jednotlivých 
etap, včetně písemného oznamování vad a nedodělků díla bránících akceptaci plnění 

 

Objednatel zajistí, že třetí osoby, zejména správci informačních systémů ROS, AISEO, AISC 
a ROB a ISZR, budou poskytovat součinnost v souladu se specifikací Dílčího plnění tak, aby 
bylo možné Dílčí plnění integrovat na systémy třetích osob. Vymezením součinnosti dle bodů 
výše není dotčena možnost Zhotovitele vyžádat si za podmínek čl. IX. odst. 3 Rámcové dohody 
další součinnost o jejíž nezbytnosti se dozví po uzavření Dílčí dohody nebo v návaznosti na 
průběh plnění Dílčí dohody, zejména na integrace zajišťované třetími osobami, upřesnit rozsah 
výše uvedené nezbytné součinnosti. 

8 Systém na správu požadavků 

Evidence plnění podle harmonogramu této dílčí dohody bude vedena u Zhotovitele v systému 
na správu požadavků 

Oznámení vady na předaném díle a termín odstranění vady bude řešeno primárně přes systém 
Zhotovitele na správu požadavků; to však nevylučuje komunikaci v těchto věcech jinou formou. 
Zhotovitel poskytne Objednateli potřebná přístupová oprávnění do tohoto systému. 


