
 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále v textu jen: „Občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: E633-S-2000/2016
číslo smlouvy zhotovitele:  OU16083
na realizaci veřejné zakázky

„Revizní oprava REV MPV 22.1“
(dále v textu jen: „Smlouva“)

Čl. I

Smluvní strany
1.1
Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Organizační jednotka
: Oblastní ředitelství Olomouc
Zastoupená
         : Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc
IČ

         : 709 94 234




DIČ

         : CZ70994234

Bankovní spojení
     : ……………………..
Číslo účtu
     : ……………………..
Kontaktní zaměstnanec:

ve věcech technických:

Ing. ………………., mob.: ……………., e-mail: …………………….
Kontaktní adresa/adresa pro doručování veškerých písemností a daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc
(dále v textu jen: „objednatel“)

1.2
Zhotovitel:

CZ LOKO a.s.

se sídlem

: Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2584

zastoupená

: Ing. Alešem Podolákem, členem představenstva
 

IČ



: 616 72 131

DIČ


             : CZ61672131

bankovní spojení

: …………………… 

číslo účtu

: ……………………. 

(dále v textu jen: „zhotovitel”)

I.

Dne 30. 6. 2016 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-2000/2016 (č. zhotovitele:  OU16083) (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je Revizní oprava REV MPV 22.1. 

Po přistavení MPV do opravárenského závodu zhotovitele bylo provedeno čištění, vizuální a rozměrová kontrola a měření komponent jednotlivých celků vozidla v rozsahu revizní opravy. Při těchto pracích byly zjištěny níže uvedené závady, které nebylo možno zjistit před zahájením opravy a demontáží určitých komponent stroje.
a) Vzduchová část: posouzení LTR rozvaděče, tlakových relé, pojistných a elektropneumatických ventilů, kompresoru a navržení opravy případně výměny.

b) Mechanická část: potřeba dosazení krycího plechu výfukového potrubí, oprava prasklého rámu skříně MX1.

c) Elektro část: kontrola kompletnosti výzbroje, zapojení svorkovnic a montážních uzlů, izolačního stavu, elektrické odolnosti a funkce jednotlivých obvodů – dobíjení, baterie, chlazení, otáčky SM, osvětlení a signálních žárovek, zásuvek, jističů, přepínače směru, relé, startovacích obvodů, kontrola spínání kompresoru. Zjištěn nevyhovující izolační stav vinutí rotoru alternátoru.

d) Rekonstrukce: navrženo provedení SZ 5976 Rekonstrukce pískování a výměna zatvrdlého písku v písečnících.
Na základě Změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku ke smlouvě a po vzájemné dohodě obou smluvních stran se navyšuje cena díla za materiál a práci, která nebyla v době výběrového řízení známa.
Cena díla po změně dle Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH je 636 108,- Kč  
II.

Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku, zůstávají v platnosti beze změn.
Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení všechny oboustranně potvrzené.

	   V Olomouci dne 11. 8. 2016
	   V České Třebové dne 15. 8. 2016

	……………………………….…………….
	……………………………….…………….     

	za objednatele

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
	                            za zhotovitele

                             CZ LOKO a.s.

	Ing. Ladislav Kašpar 

Ředitel

 Oblastního ředitelství Olomouc
	      Ing. Aleš Podolák
      člen představenstva
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