Dodatek č.  1 



SMLOUVY O DÍLO
č. SML/55/1230/0004/2023 - objednatele
  	                        č. smlouvy    22 – 148 – 03  - zhotovitele
____________________________________________________


Smluvní strany:


Městská část Praha Vinoř
se sídlem: Bohdanečská 97, 190 17 Praha 9 – Vinoř,
IČ: 00240982, 
zastoupená: Ing. Michalem Biskupem, starostou 

(dále jen „Objednatel“)
a

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o.,
se sídlem:  Praha 4, Modřanská 1387/11
Korespondenční adresa: Na záhonech 27/884, 141 00 Praha 4 - Michle
IČO: 48592722		DIČ : 48592722
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 18643
bankovní spojení: č.ú.:69727339/800 vedený u České spořitelny, a.s., 
zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jan Zrzavý, jednatel
zastoupena ve věcech technických: Ing. Daniel Polič, Ph.D


(dále jen „Zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. SML/55/1230/0004/2023 tohoto znění:  



I.
Preambule

Smluvní strany přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo 
č. SML/55/1230/0004/2023 v důsledku úpravy délky trasy „Cyklostezky podél ul. Mladoboleslavská“ a nutnosti provedení víceprací zhotovitele vyvolaných prodloužením řešeného úseku trasy záměru a koordinace s ostatními záměry v dané oblasti (cyklostezka A50 kolem golfu, cyklostezka v rámci projektu Via Sancta Vinoř).


II. 
Předmět dodatku


1. Dosavadní znění Smlouvy o dílo čl. III. - Doba plnění se ruší a nahrazuje tímto novým zněním: 

	1) Koncept DUSP - do 1. 3. 2024.

	2) Inženýrská činnost – projednání s DOSS a správci IS bude zahájeno na základě pokynu objednatele po zapsání oddělení pozemků do KN a projednání se soukromými vlastníky dotčených pozemků.


	3) Povolení záměru – podání žádosti o povolení do 1 měsíce od získání kladných stanovisek DOSS. 




2. Dosavadní znění Smlouvy o dílo, čl. IV.  odst. 1) - Cena díla se ruší a nahrazuje tímto novým zněním: 


Cena provedení díla představuje souhrn cen všech prací a dodávek, které byly vyprojektovány nebo výslovně uvedeny Projektantem nebo jeho poradci a specialisty. Celková výše ceny díla činí 369 040 Kč bez DPH. 


3. Dosavadní znění Smlouvy o dílo,  čl. IV.  odst. 2 - Cena díla, odrážka 1 tabulky se ruší a nahrazuje tímto novým zněním: 

1) Odevzdání konceptu DUSP  -  60 % ceny díla.



II.
Závěrečná ujednání


1. Ustanovení Smlouvy o dílo, které nejsou tímto dodatkem výslovně změněny nebo zrušeny, zůstávají v platnosti.  

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom výtisku obdrží každá smluvní strana.

1. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

1. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Městské části Praha – Vinoř dne 10.01.2024 pod číslem usnesení R 46/837/2024.

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.



V Praze dne ___________	V Praze dne ___________

Objednatel:	Zhotovitel:


Městská část Praha Vinoř	DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o.,

	 



Podpis: _________________________	Podpis: _________________________
Jméno:  	Jméno:  	
Funkce: 	Funkce:







