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                                                                   „Modernizace vybraných pokojů Spiritka.“

_______________________________________________________________________________________________

Číslo jednací: 

ZSM-180-31/OVZ-2016

Systémové číslo na E-ZAK:

P16V00002201
Dodatek č. 2 

ke smlouvě o dílo

Modernizace vybraných pokojů Spiritka
uzavřené mezi smluvními stranami dne 8. 2. 2017 pod číslem smlouvy Objednatele:
ZSM-180-22/OVZ-2016 a číslem smlouvy Zhotovitele: ---- 
(dále jen „Smlouva o dílo“)
1. SMLUVNÍ STRANY

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
se sídlem:

Přípotoční 300, 101 00 Praha 10
IČ: 


67779999,

DIČ:


CZ67779999,

Datová schránka:
iazgiwe

Bankovní spojení:
ČNB Praha,

Číslo účtu:

30320881/0710, 

Zastoupené:

JUDr. Ladislavem Mácou, generálním ředitelem Zařízení služeb pro MV

(dále též jen „Objednatel“)
číslo jednací dodatku č. 2: ZSM-180-31/OVZ-2016 

a

Spilka a Říha s.r.o. 
Se sídlem: 

Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav, 

IČO: 


45021309, 

společnost zapsaná: 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1363, 

Datová schránka: 
tjzsjyr, 

Bankovní spojení: 
KB a.s. číslo účtu: 339941301/0100, 

Zastoupená: 

Ladislavem Spilkou, jednatelem, (dále též jen „Zhotovitel”)

číslo smlouvy: ----
 (dále též jen „Zhotovitel”)

Obě výše uvedené strany (společně dále jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo.

2. PŘEDMĚT DODATKU A DŮVOD JEHO SJEDNÁNÍ
2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je vypořádání víceprací a méněprací vzniklých při provádění Díla na základě a v rozsahu změnových listů 1 až 19 (dále jen „Změnové listy“) a s tím související přiměřené prodloužení doby provádění Díla, jakož i odpovídající změna ceny Díla. Tento Dodatek č. 2 je sjednán v souladu s ust. § 222 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném změní (dále jen „ZZVZ“) a nemění podstatným způsobem původní závazek ze Smlouvy o dílo. Změnové listy jsou přílohou č. 1 Dodatku č. 2. 
2.2 Vícepracemi jsou přitom stavební práce, výkony a dodávky, které 

a) nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo, avšak jsou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ nezbytné k řádnému dokončení Díla, přičemž se jedná o plnění dle Změnových listů č. 5 a 16 v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2, jejichž cena činí 332 929,00 Kč bez DPH. Součet hodnot všech změn včetně méněprací představuje 4,94 % původní hodnoty závazku. 

b) nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo, avšak jejich potřeba vyvstala ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ až při realizaci Díla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž se jedná o plnění dle Změnových listů č. 4 a 6 v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2, jehož cena činí 3 060 906,99 Kč bez DPH. Součet hodnot všech změn včetně méněprací představuje 48,12 % původní hodnoty závazku.
c) nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a mají charakter dodatečných prací v režimu § 222 odst. 4 ZZVZ, přičemž se jedná o plnění dle Změnových listů č. 1-3, 7-11, 14, 15 a 17-19 v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2, jejichž cena činí 1 133 580,51 Kč bez DPH. Součet hodnot navýšení představuje 14,9 % původní hodnoty závazku.

2.3 Méněpracemi jsou pak práce, výkony a dodávky dle Změnových listů 1, 4-7, 10, 11, 14, 16 a 19 v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2, jejichž cena činí 3 471 710,60 Kč bez DPH.
3. ZMĚNA CENY DÍLA

Cena výše uvedených změn závazku ze Smlouvy je stanovena dohodou Smluvních stran ve výše uvedených změnových listech oceněním jednotlivých položek výkazů výměr a činí:
a) celkem bez DPH 1 653 731,44 Kč

(slovy: jedenmilionšestsetpadesáttřitisícsedmsettřicetjedna korun čtyřicetčtyři haléřů), 

b) DPH 21 % ve výši 347 283,60 Kč

(slovy: třistačtyřicetsedmtisícdvěstěosmdesáttři korun šedesát haléřů), 

c) celkem včetně DPH 2 001 015,11 Kč

(slovy: dvamilionyjedentisícpatnáct korun jedenáct haléřů). 

Článek 4.1 Smlouvy o dílo nově zní:

Cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z nabídky Zhotovitele 

učiněné v rámci Veřejné zakázky a činí:

d) celkem bez DPH 13 269 753,44 Kč

(slovy třináctmilionůdvěstěšedesátdevěttisícsedmsetpadesátčtyři korun čtyřicetčtyři haléřů), 

e) DPH 21 % ve výši 2 786 648,60 Kč

(slovy dvamilionysedmsetosmdesátšesttisícšestsetčtyřicetosm korun šedesát haléřů Kč), 

f) celkem včetně DPH 16 056 402,04 Kč

(slovy šestnáctmilionůpadesátšesttisívčtyřistadva korun čtyři haléře). 

DPH bude k ceně Díla Zhotovitelem účtována ve výši odpovídající zákonné sazbě této daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

4. ostatní ujednání 
1.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.
1.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 2.
1.3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
1.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 2 a jeho příloh, že tomuto Dodatku č. 2 i jeho přílohám beze zbytku porozuměly a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k tomuto Dodatku č. 2 níže připojují své vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.
1.5. Nedílnou součást Dodatku č. 2 tvoří jeho přílohy:
Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1-19
	Zhotovitel

V Praze dne 5. 6. 2017
	Objednatel
V Praze dne 5. 6. 2017


	.............................................
Spilka a Říha s.r.o.
Ladislav Spilka v.r., jednatel
	.............................................
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
JUDr. Ladislav Máca v.r., generální ředitel 
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