
Harmonogram prací " Svodidla - oblast Kutná Hora

číslo silnice cms úsek druh prací staničení délka svodidel Termín realizace

II/111 Žandov za křiž Soběšín (beton svodidla nahradit) výměna 30,000 - 30,500 404 8.9.-10.9.2016

II/330 Č. Brod Poříčany - D11 (obě strany) zřízení 6,000-6,490 512 1.8-3.8.2016

III/1082 V.Popovice Hradec - rybník Propast výměna 0,474 - 754 284 17.8.-19.8.2016

III/33333 Zásmuky Církvice zřízení 8,641 - 8,941 284 4.8.-7.8.2016

II / 125 Poděbrady V.Osek - křiž. I / 32 výměna 85,036 - 85,060 24 8.8.-9.8.2016

II / 611 Poděbrady Poděbrady výměna 38,023 - 38,041 20 10.8.2016

II / 611 Poděbrady Poděbrady výměna 38,103 - 38,143 40 10.8.2016

II / 611 Poděbrady Poděbrady výměna 38,185 - 38,229  (LS) 44 11.8.2016

II / 611 Poděbrady Poděbrady výměna 38,198 - 38,222  (PS) 24 11.82016

II / 328 Městec Králové Žehuň - Dlouhopolsko výměna 13,460 - 13,684 200 12.8.-13.8.2016

II/126 Zbraslavice Štipoklasy - kř. s II/339 na Čáslav výměna-poškozené 26,748 40 15.8.2016

III/33919 Zbraslavice Budčice kř. výměna-koroze 0 52 16.8.2016

II/101 Říčany most 101-082 Sluštice a přilehlá hráz- oboustraně výměna 127,2 192 17.8.-19.8.2016

II/101 Říčany Říčany oprava 0,000-1,450 32 20.8.2016

III/33834 Čáslav Za Kozohlody 1343A082 - 1343B004 výměna 5,510-5,865 248 22.8.-24.8.2016

II/330 Nymburk Zvěřínek - Nymburk L výměna 13,851-13,886 24 25.8.2016

II/330 Nymburk Zvěřínek - Nymburk P výměna 13,851-13,886 24 25.8.2016

III/32719 Radovesnice v obci Hradišťko II výměna 0,2 56 26.8.2016

III/3222 Radovesnice v obci Konárovice (serpentýna) výměna 0,980-1,200 224 29.8.-30.8.2016

II/327 K.Hora Nové Dvory ( hráz ) směr Hlízov - Záboří N/Labem výměna 0,200-1,399 620 31.8.-3.9.2016

II/337 Čáslav Žleby (sloupky na opěrné zdi) výměna 56 5.9.-7.9.2016


