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Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě 
na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice č. III/25815 Hetov - Štěpánov“ 

uzavřená dne 31.08.2023 mezi 

 

I. Smluvní strany 
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace 

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260 
Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace 

IČ: 00080837 
za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner 

za finanční plnění smlouvy odpovídá:  náměstek ředitele 
na straně jedné 

/dále jen „objednatel/ 
 

a 

[ZHOTOVITEL] 

Společnost pro komunikace Ústeckého kraje 
sídlo: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice 

zastoupený: Ing. Šárka Bukovská, zplnomocněnou osobou společnosti 
Ing. Zbyněk Matys, zplnomocněnou osobou společnosti 

 
Společník č. 1 - Vedoucí společník společnosti: 

HERKUL a.s. 
sídlo: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice 

IČ: 25004638 
Zastoupený: Ing. Šárka Bukovská, předseda představenstva 

Ing. Michal Klimeš, člen představenstva 
Ing. Zbyněk Matys, člen představenstva 

 
Společník č. 2 společnosti: 

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným 
sídlo: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice 

IČ: 40233308 
Zastoupený: Ing. Adam Sinevič, jednatel 

Oldřich Řáha, jednatel 
 

/dále jen „zhotovitel“/ 

 

II. Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany dne 31.08.2023 uzavřely Prováděcí smlouvu (dále jen „Smlouva“) na 

základě uzavřené „Rámcové dohody na zhotovitele souvislých oprav živičných 

povrchů silnic v majetku Ústeckého kraje“ a dílčí veřejné zakázky s názvem „Oprava 

živičného povrchu silnice č. III/25815 Hetov – Štěpánov“. 
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2. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvu z důvodu méněprací, resp. skutečně 

provedených prací. 

 

III. Předmět dodatku 
1. Smluvní strany se dohodly, že původní znění čl. III. odst. 1 se ruší a nahrazuje tímto 

zněním: 
III.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma 
smluvními stranami dohodnuta ve výši: 
Cena bez DPH:  7 532 901,00 Kč (slovy: sedm milionů pět set třicet dva tisíc devět set jedna 
korun českých) 
DPH ve výši 21% 1 582 109,21 Kč (slovy: jeden milion pět set osmdesát dva tisíc jedno sto 
devět korun českých dvacet jeden haléřů) 
Cena včetně DPH 9 114 810,21 Kč (slovy: devět milionů jedno sto čtrnáct tisíc osm set deset 
korun českých dvacet jeden haléřů) 

 
2. Původní znění Přílohy č. 1 – oceněný výkaz výměr uvedené v čl. XVII. Smlouvy se ruší 

a nahrazuje se novým zněním Příloha č. 1 – oceněný výkaz výměr skutečně 
provedených prací. 

 
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněny. 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran     

obdrží 2. Dodatek nabývá platnosti jeho oboustranným podpisem, účinnosti jeho 
uveřejněním v Registru smluv. 

 
2. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí dodatku: 

Příloha č. 1 - oceněný výkaz výměr skutečně provedených prací 
 
Zhotovitel:   
 
 

  

______________________ ______________________ ______________________ 
Ing. Šárka Bukovská Ing. Zbyněk Matys Ing. Adam Sinevič 

předsedkyně 
představenstva 

člen představenstva jednatel 

HERKUL a.s. Vodohospodářské stavby, 
společnost s ručením 

omezeným 
Společník č. 1 – Vedoucí společník společnosti Společník č. 2 společnosti 

   
Objednatel:   
 
 

  

______________________   
Ing. Libor Tačner   

ředitel   
 




