
DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ o DÍLO

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník")

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami

ANETE spol. s.r.o.

IČO: 46970126

se sídlem: Okružní 834/29a, 638 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spis. zn.: C7172

zastoupena: lng. Milošem Raušem, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel" na straně jedné)

Institut klinické a experimentální medicíny

IČO: 00023001

se sídlem: Vídeňská 1958/9, Praha 4, 140 21

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR

zřizovací listina č.j. 17268-II/2012 ze dne 29.května 2012

Zastoupený: lng. Helenou Rógnerovou, ředitelkou

(dále jen „Objednatel" na straně druhé)

(společně též jako „smluvní strany")

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

A) Smluvní strany dne 12.9.2023 uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Smlouvu o dílo,

na základě výsledku výběrového řízeníveřejné zakázky malého rozsahu vedené Objednatelem

jako veřejným zadavatelem pod názvem „Stravovací informační systém pro pacientskou a

zaměstnaneckou stravu", a pod evidenčním číslem PZ-2023-0000240 ve znění dodatku č.1 ze

dne 5.12.2023 (dále jen „ Smlouva");

B) Smluvní strany si přejí na základě ustanovení čl. ||| odst. 2 Smlouvy: Smluvm’strany se mohou

písemně na základě oboustranně podepsaného dodatku k této Smlouvě dohodnout na změně

termínu dokončení Díla. Objednatel není oprávněn bez předchozí dohody se Zhotovitelem

jednostranně změnit či posunout termín dokončení Díla. " upravit termín dodání a dokončení

Díla.

C) Tato potřeba výše uvedených změn Smlouvy vznikla v rámci nutnosti upřesnění termínů

dokončení a předání Díla způsobené nepředvídatelnou změnou časových možností a vytížení

nemocničního personálů Objednatele v návaznosti na omezené kapacity technicko-

hospodářských pracovníků Objednatele s tím spojených a představuje nepodstatnou změnu

závazku.

D) Smluvní strany si přejí upřesnit a doplnit podmínky spolupráce dle čl. XII. bodu 1 Smlouvy;

se smluvní strany dohodly, na uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek").



Článek I.

Předmět Dodatku

Ke dni účinnosti tohoto Dodatku se ruší znění čl. IV. „Předánía převzetí Díla„ bodu 4 Smlouvy

a nahrazuje se následujícím znění:

„ 4. Dílo bude Objednateli řádně předáno a zprovoznéno nejpozději do 1. 4. 2024 nebo

dříve dle dohody smluvních stran od nabytí účinnosti této Smlouvy na základě Akceptačního a

instalačního protokolu odsouhlaseného a podepsaného odpovědnými zástupci smluvních stran

uvedenými v čl. XII. odstavec 8 této Smlouvy. "

Článek II.

Závěrečná ustanovení

Dodatekje vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží pojednom

vyhotovení. Pokud je tento Dodatek podepisován elektronicky, je vyhotoven v jednom

stejnopise podepsaném elektronicky oběma smluvními stranami.

Rozsah dohodnutých změn je definován obsahem tohoto Dodatku. Ostatní ustanovení

Rámcové smlouvy, tímto Dodatkem nedotčena, zůstávají beze změny a nadále v platnosti. V

ostatním se tak práva a povinnosti smluvních stran řídí Rámcovou smlouvou.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou

smluvních stran.

Odkazy na články, odstavce, písmena a body uvedené v tomto Dodatku jsou odkazy na články,

odstavce, písmena a body Smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez

výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážně vůle. Na

důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

V Praze dne .......................... V Praze dne ...............................
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Institut klinické a experimentální medicíny ANETE spol. s.r.o.

Ing. Helena Rógnerová Ing. Miloš Rauš

Ředitelka Jednatel


