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DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo na realizaci stavby s názvem 

„Stavební úpravy č.p. 887, Tábor – Farského ulice“ 
 

číslo smlouvy objednatele: SD/00610/2023/1 
číslo smlouvy zhotovitele: 2309/2023 
 

I. 
Smluvní strany 

1. Objednatel:     MĚSTO TÁBOR  

se sídlem:      Žižkovo nám. čp. 2/2, 390 01 Tábor 

IČO:  00253014 
DIČ:  CZ00253014 
bankovní spojení:   xxxxx xxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxx,  
  x.x.x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
zástupce pro věci smluvní: Ing. Štěpán Pavlík 
zástupce pro věci technické:  Ing. Eliška Pospíšilová, 
xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
  Ing. Zdeňka Šmídová, xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx 
dozor investora:                         xxx. xxxxxxxx xxxxxxx 
(dále jen „Objednatel“) 

 

2. Zhotovitel:      Spilka a Říha s.r.o. 

se sídlem  Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav 
IČO:  45021309 
DIČ:  CZ45021309 
obchodní rejstřík:  KS Č. Budějovice, oddíl C, vložka 1363 
bankovní spojení:  xx x.x. 
  xxxxxxxxxxxxxx 
zástupce pro věci smluvní:  xxxxxxxx xxxxxx, jednatel 
zástupce pro věci technické:   xxxxxx xxxx, technik 
stavbyvedoucí:  xxx. xxxxx xxxxxxx 
  obor autorizace: Pozemní stavby, číslo aut.: xxxxx 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

 
(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“) uzavírají tento 

dodatek č.1 
 

II. 
Předmět Dodatku č. 1 
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1. Smluvní Strany tímto prohlašují, že dne 27.7.2023 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem 
je provedení stavebních prací na díle s názvem: „Stavební úpravy č.p. 887, Tábor – Farského 
ulice“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla z důvodů 
víceprací vyjádřených ve změnových listech č.1, č.2, č.3, č.4, č.5  které jsou přílohou tohoto 
dodatku č.1. 

2. Dále je předmětem tohoto dodatku prodloužení doby plnění o 111 kalendářních dnů.  

 

III. 
Změna čl. V Cena 

1. Z důvodu výše uvedených změn se čl. V odst. 5.1 Smlouvy o dílo mění takto: 

5.1 Cena díla stanovená na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky 
zhotovitele se upravuje takto: 

   
 Cena celkem dle SOD bez DPH                        4 895 157,74 Kč  
 DPH, tj. 21%     1 027 983,13 Kč  
 Cena celkem včetně DPH     5 923 140,87 Kč 
 

Změnový list č.1 bez DPH  +32 185,00 Kč 
Změnový list č.2 bez DPH +205 282,75 Kč 
Změnový list č.3 bez DPH +56 087,34 Kč 
Změnový list č.4 bez DPH +176 900,06 Kč  
Změnový list č.5 bez DPH +20 480,00 Kč 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
Cena dle dodatku č. 1 celkem bez DPH ..…... 5 386 092,89 Kč       

DPH, tj. 21% …………………………………   1 131 079,51 Kč 

   Cena celkem včetně DPH …………………… 6 517 172,40 Kč 

 

 
Změny uvedené ve změnových listech ZL č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, které jsou součástí tohoto dodatku 
č.1 jsou učiněny v souladu s § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb. v platném znění, nemění 
celkovou hodnotu veřejné zakázky a jejich hodnota činí 490 935,15 Kč bez DPH, což je 10,03 % 
původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, na základě kterých se realizuje tato veřejné zakázka 
(nepřesahuje 15 % hodnoty závazku).  

 
IV. 

Změna čl. IV doba plnění 
 

Z důvodu objektivních okolností vzešlých při realizaci díla, nemohl zhotovitel bez svého zavinění 
řádně pokračovat v provádění stavební prací, proto se smluvní strany dohodly na úpravě doby 
plnění. Vlivem nepříznivých klimatických podmínek nelze z důvodu porušení technologických 
předpisů provádět charakter stavebních prací ze smlouvy o dílo. V návaznosti na dohodu 
smluvních stran se část čl. IV, odst. 4.1 Smlouvy o dílo mění takto: 
- celková doba provádění stavebních prací je stanovena maximálně do 291 kalendářních dnů 

ode dne zahájení prací do dne podpisu předávacího protokolu při předání a převzetí díla. 
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V. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ujednání Smlouvy, 

která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti 
a účinnosti.  

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv. 
 

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel. 

5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven a uzavřen v digitální podobě. Dodatek bude opatřen 
uznávanými elektronickými podpisy Smluvních stran (tzn. zaručeným elektronickým podpisem 
založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 
elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb.).  

6. Strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1 včetně jeho přílohy, že s jeho 
obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jim 
známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující. Na důkaz 
připojují své uznávané elektronické podpisy. 

7. Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Tábora usnesením č.1208/26/2024 ze dne 
22.1.2024. 

8. Součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy: 

Změnový list č.1 – č.5, včetně položkových rozpočtů 

 
 
 
 Za Objednatele:  Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.......................................... 
Ing. Štěpán Pavlík, 

starosta 
objednatel   

                                                

......................................... 
xxxxxxxx xxxxxx 

jednatel  
zhotovitel 

 

 



 

 

Zm nový list .1: 
Sanace 

 
 
Název akce: Stavební úpravy .p. 887, Tábor – Farského ulice 
 
Objednatel: M sto Tábor 
  Žižkovo nám. 2/2 
  390 01 Tábor 
 
Zhotovitel: Spilka a íha s.r.o. 
  Petra Bezru e 489/II 
  392 01 Sob slav 
 

íslo SOD objednatele / zhotovitele:   SD/00610/2023     2309/2023 
  xxx. xxxx. xxx xxxxx 

xxxxxxx xxx xxxxx 
xxx xx xxxxx 

 
Stavební objekt/ ást stavby:    Sokl vn jších obvodových st n 
 
Technický popis zm ny stavby:   Po odkopání nesoudržných ástí omítek v soklových partiích 
bylo zjišt no, že se sokl skládá ze smíšeného zdiva, kdežto projekt ešil sanaci cihelného zdiva. 
Zárove  byla dohodnuta hloubka injektáže 60 cm, namísto p vodních 45 cm. 
 
 
Dopad na cenu:      mén práce:               0,00 K  bez DPH 
                                 vícepráce:         32.185,00 K  bez DPH 
 
ZL celkem:   zvýšení ceny o:        32.185,00 K  bez DPH 
 
Vliv na pln ní HMG:     není 
 
P ílohy: Položkový rozpo et 
  
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.   
xxx. xxxxx xxxxxxx 
    
 
 
   
 
Vyjád ení projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): v.r.  
xxx. xxxx xxx xxxxx 
 
 
 
 
 
Dozor investora (datum, razítko, podpis): v.r.  
xxx. xxxxxxxx xxxxxxx  
 
 
 



 

 

 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r. 
(vícepráce/mén práce do 600 000 K ) 
 
 
 
U zm n, jejichž ešení nesnese odkladu: 
 
Starosta m sta:  
Ing. Št pán Pavlík (datum, podpis): v.r. 
(vícepráce/mén práce nad 600 001,- K  bez DPH) 
 

len Rady m sta Tábora 
(jméno, datum, podpis): v.r. 
(vícepráce/mén práce nad 900 000,- K  bez DPH)  
 
 
 
U ostatních zm n: 
 
Zm na byla schválena usnesením RM .j. …………………….. ze dne ……………………. 



Stavba: 231122

Objekt: 03

Rozpo et: 01

Objednatel: I O:

DI :

Zhotovitel: I O: 45021309

DI : CZ45021309

39201
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

Rekapitulace díl

íslo Název Typ dílu Celkem %

2 HSV 32 185,00 100,0

Cena celkem 32 185,00 100,0

38 943,85

32 185,00

0,00

Základy a zvláštní zakládání

0,00

0,00

0,00

32 185,00

Petra Bezru e 489/II

Sanace

Sob slav

Položkový rozpo et stavby

6 758,85

0,00

0,00

0,00

D m .p. 887, Farského ulice, Tábor

Práce dle skute nosti

Spilka a íha s.r.o.

Celkem

32 185,00
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S: 231122

O: 03

R: 01

P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 32 185,00
193 281606113R00 Beztlaková chem.injektáž zdiva kamenného tl. 60 cm m 15,70000 2 050,00 32 185,00

Položkový rozpo et 

D m .p. 887, Farského ulice, Tábor

Práce dle skute nosti

Sanace

Stránka 2 z 2Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



 

 

Zm nový list .2: 
Okna a dve e 

 
 
Název akce: Stavební úpravy .p. 887, Tábor – Farského ulice 
 
Objednatel: M sto Tábor 
  Žižkovo nám. 2/2 
  390 01 Tábor 
 
Zhotovitel: Spilka a íha s.r.o. 
  Petra Bezru e 489/II 
  392 01 Sob slav 
 

íslo SOD objednatele / zhotovitele:   SD/00610/2023     2309/2023 
   
Projektant:  xxx. xxxx xxx xxxxx 

xxxxxxx xxx. xxxxx 
xxx xx xxxxx 

 
Stavební objekt/ ást stavby:    Celý objekt 
 
Technický popis zm ny stavby:   Sou ástí projektu je vým na všech vn jších výplní otvor . P i 
zam ení rozm r  pro výrobu byly zjišt ny nep esné velikosti výplní otvor  v projektu. Tento 
zm nový list eší navýšení ceny za výpln  v závislosti na zm n  jejich velikosti. 
Po montáži oken vznikly mezi rámem okna a st nou mezírky, zp sobené nerovností p vodní 
omítky. Na vybraných oknech budou tyto mezírky p ekryty lištou. 
 
 
 
Dopad na cenu:      mén práce:               0,00 K  bez DPH 
                                 vícepráce:       205 282,75 K  bez DPH 
 
ZL celkem:   zvýšení ceny o:      205 282,75 K  bez DPH 
 
Vliv na pln ní HMG:     není 
 
P ílohy: Položkový rozpo et 
   
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.    
xxx. xxxxx xxxxxxx 
    
 
 
 
Vyjád ení projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): v.r. 
xxx. xxxx. xxx xxxxx 
 
 
 
 
 
Dozor investora: (datum, razítko, podpis): v.r. 
xxx. xxxxxxxx xxxxxxx  



 

 

 
 
 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r. 
(vícepráce/mén práce do 600 000 K  bez DPH) 
 
 
U zm n, jejichž ešení nesnese odkladu: 
 
Starosta m sta:  
Ing. Št pán Pavlík (datum, podpis): v.r. 
(vícepráce/mén práce nad 600 001,- K  bez DPH) 
 

len Rady m sta Tábora 
(jméno, datum, podpis): v.r. 
(vícepráce/mén práce nad 900 000,- K  bez DPH)  
 
 
 
U ostatních zm n: 
 
Zm na byla schválena usnesením RM .j. …………………….. ze dne ……………………. 



Stavba: 231122

Objekt: 03

Rozpo et: 02

Objednatel: I O:

DI :

Zhotovitel: I O: 45021309

DI : CZ45021309

39201
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

Rekapitulace díl

íslo Název Typ dílu Celkem %

766 PSV 164 318,75 100,0

Cena celkem 164 318,75 100,0

198 825,69

164 318,75

0,00

Konstrukce truhlá ské

0,00

0,00

0,00

164 318,75

Petra Bezru e 489/II

Okna a dve e

Sob slav

Položkový rozpo et stavby

34 506,94

0,00

164 318,75

0,00

D m .p. 887, Farského ulice, Tábor

Práce dle skute nosti

Spilka a íha s.r.o.

Celkem

0,00
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S: 231122

O: 03

R: 02

P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 766 Konstrukce truhlá ské 164 318,75
194 766001 Navýšení ceny d ev ných oken a dve í z d vodu zv tšení 

jejich rozm r
m2 12,65000 12 892,68 163 092,40

162 998766202R00 P esun hmot pro truhlá ské konstr., výšky do 12 m % 1 532,93970 0,80 1 226,35

Položkový rozpo et 

D m .p. 887, Farského ulice, Tábor

Práce dle skute nosti

Okna a dve e
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Stavba: 231122

Objekt: 03

Rozpo et: 07

Objednatel: I O:

DI :

Zhotovitel: I O: 45021309

DI : CZ45021309

39201
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

Rekapitulace díl

íslo Název Typ dílu Celkem %

766 PSV 40 964,00 100,0

Cena celkem 40 964,00 100,0

Položkový rozpo et stavby

8 602,44

0,00

40 964,00

0,00

D m .p. 887, Farského ulice, Tábor

Práce dle skute nosti

Spilka a íha s.r.o.

Celkem

0,00

Petra Bezru e 489/II

Olištování oken

Sob slav

49 566,44

40 964,00

0,00

Konstrukce truhlá ské

0,00

0,00

0,00

40 964,00
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S: 231122

O: 03

R: 07

P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 766 Konstrukce truhlá ské 40 964,00
226 766699721R00 D+M d ev né krycí lišty kolem oken, v .povrchové úpravy m 107,00000 380,00 40 660,00

162 998766202R00 P esun hmot pro truhlá ské konstr., výšky do 12 m % 0,80000 380,00 304,00

Položkový rozpo et 

D m .p. 887, Farského ulice, Tábor

Práce dle skute nosti

Olištování oken
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Zm nový list .3: 
Dozdívky + VZT 

 
 
Název akce: Stavební úpravy .p. 887, Tábor – Farského ulice 
 
Objednatel: M sto Tábor 
  Žižkovo nám. 2/2 
  390 01 Tábor 
 
Zhotovitel: Spilka a íha s.r.o. 
  Petra Bezru e 489/II 
  392 01 Sob slav 
 

íslo SOD objednatele / zhotovitele:   SD/00610/2023     2309/2023 
   
Projektant:  xxx. xxxx. xxx xxxxx 

xxxxxxx xxx. xxxxx 
xxx xx xxxxx 

 
Stavební objekt/ ást stavby:    prostory WC v 1.NP a 2.NP 
 
Technický popis zm ny stavby:   V 1. a 2. NP jsou WC v severozápadní ásti dispozice 
odv trávána v dodate ném mezistropu. Tento zp sob v trání je nefunk ní, p íslušná ást 
okna je obtížn  otvíravá a funguje pouze spárová infiltrace. Bylo dohodnuto, že po vým n  
oken budou WC odv trávána nucen  podtlakov  ventilátory s odtahem do komínového 
pr duchu mezi schodišt m a kuchy kou. St na v 2.NP. mezi WC a p íru ním skladem 
bude po odbourání mezistropu dozd na z pórobetonových p í kovek tl.75 mm a dopln na 
omítka. St na v 1. NP bude dopln na SDK p í kou. 
 
Dopad na cenu:      mén práce:               0,00 K  bez DPH 
                                 vícepráce:         56.087,34 K  bez DPH 
 
ZL celkem:   zvýšení ceny o:        56.087,34 K  bez DPH 
 
Vliv na pln ní HMG:     není 
 
P ílohy: Položkový rozpo et 
 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.   xxx. xxxxx xxxxxxx 
    
 
   
 
Vyjád ení projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): v.r. 
xxx. xxxx. xxx xxxxx 
 
 
 
 
Dozor investora (datum, razítko, podpis): v.r. 
xxx. xxxxxxxx xxxxxxx  
 



 

 

 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r. 
(vícepráce/mén práce do 600 000 K  bez DPH) 
 
 
U zm n, jejichž ešení nesnese odkladu: 
 
Starosta m sta:  
Ing. Št pán Pavlík (datum, podpis): v.r. 
(vícepráce/mén práce nad 600 001,- K  bez DPH) 
 

len Rady m sta Tábora 
(jméno, datum, podpis): v.r. 
(vícepráce/mén práce nad 900 000,- K  bez DPH)  
 
 
 
U ostatních zm n: 
 
Zm na byla schválena usnesením RM .j. …………………….. ze dne ……………………. 



Stavba: 231122

Objekt: 03

Rozpo et: 05

Objednatel: I O:

DI :

Zhotovitel: I O: 45021309

DI : CZ45021309

39201
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

Položkový rozpo et stavby

11 778,34

0,00

31 403,33

3 100,00

D m .p. 887, Farského ulice, Tábor

Práce dle skute nosti

Spilka a íha s.r.o.

Celkem

20 025,71

Petra Bezru e 489/II

Dozdívky + VZT

Sob slav

0,00

0,00

0,00

56 087,34

67 865,68

56 087,34

1 558,30
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Rekapitulace díl

íslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 1 166,40 2,1

342 HSV 1 204,70 2,1

61 HSV 3 114,96 5,6

95 HSV 10 010,00 17,8

96 HSV 1 568,72 2,8

99 HSV 389,22 0,7

728 PSV 27 605,00 49,2

762 PSV 3 587,17 6,4

784 PSV 211,16 0,4

M21 MON 3 100,00 5,5

D96 PSU 2 571,71 4,6

VN VN 1 558,30 2,8

Cena celkem 56 087,34 100,0

Svislé a kompletní konstrukce

St ny a p í ky montované lehké

Úpravy povrch  vnit ní

Dokon ovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní p esun hmot

Vedlejší náklady

Vzduchotechnika

Konstrukce tesa ské

Malby

Elektromontáže

P esuny suti a vybouraných hmot
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S: 231122

O: 03

R: 05

P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 166,40
195 342255022RT1 P í ky z desek Ytong tl. 75 mm desky Klasik, 599 x 249 x 

75 mm
m2 1,44000 810,00 1 166,40

1,2*1,2 1,44000

Díl: 342 St ny a p í ky montované lehké 1 204,70
4 342012224R00 P í ka SDK tl.100mm,ocel.kce,1x opláš .,RFI 12,5mm m2 1,44000 836,60 1 204,70

1,2*1,2 1,44000

Díl: 61 Úpravy povrch  vnit ní 3 114,96
196 612401191RT2 Omítka malých ploch vnit ních st n do 0,09 m2 vápennou 

štukovou omítkou
kus 6,00000 364,00 2 184,00

197 612471411R00 Úprava vnit ních st n aktivovaným štukem m2 1,44000 182,50 262,80

1,2*1,2 1,44000

198 612481211RT2 Montáž výztužné sít (perlinky)do st rky-vnit.st ny v etn  
výztužné sít  a st rkového tmelu

m2 1,44000 464,00 668,16

1,2*1,2 1,44000

Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních 
stavbách

10 010,00

199 9509060R01 Vy išt ní komínového pr duchu DN do 200mm m 14,00000 715,00 10 010,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 568,72
200 971033241R00 Vybourání otv. ze  cihel. 0,0225 m2, tl. 20cm, MVC kus 4,00000 98,90 395,60

201 978012191R00 Otlu ení omítek vnit ních rákosov.strop  do 100 % m2 6,24000 188,00 1 173,12

1,2*2,6*2 6,24000

Díl: 99 Staveništní p esun hmot 389,22
66 999281111R00 P esun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 0,15987 648,60 103,69

67 999281151R00 P esun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením t 0,15987 1 786,00 285,53

Díl: 728 Vzduchotechnika 27 605,00
202 728001 Ventilátor FUTURE 100 CTZ kus 2,00000 3 400,00 6 800,00

203 728002 Dve ní m ížka PT kus 2,00000 942,50 1 885,00

204 728003 Protideš ová žaluzie 200 x 200 - S (na bok komína) kus 1,00000 3 935,00 3 935,00

205 728004 Potrubí SPIRO DN 100 rovné bm 5,00000 319,00 1 595,00

206 728005 Potrubí SPIRO DN 100 tvarové m 1,00000 1 740,00 1 740,00

207 728006 Objímka DN 100 kus 2,00000 145,00 290,00

208 728007 Spojovací a t snící materiál kpl 1,00000 870,00 870,00

209 728008 Montážní práce, dopravní náklady kpl 1,00000 10 490,00 10 490,00

Díl: 762 Konstrukce tesa ské 3 587,17
210 762822820R00 Demontáž stropnic z eziva o pl.do 288 cm2 m 10,40000 256,00 2 662,40

2,6*2*2 10,40000

211 762841811R00 Demontáž podbití strop  z prken hrubých bez omítky m2 6,24000 148,20 924,77

1,2*2,6*2 6,24000

Díl: 784 Malby 211,16
183 784442001RT2 Malba disperzní interiér.HET Klasik,výška do 3,8 m 

1barevná, 2x nát r, 1x penetrace
m2 2,88000 73,32 211,16

Zdivo ytong : 

1,2*1,2 1,44000

SDK p í ka : 

1,2*1,2 1,44000

Díl: M21 Elektromontáže 3 100,00
212 210508236 Zapojení spot ebi e, v . p ívodu a ovládání kus 2,00000 1 550,00 3 100,00

Položkový rozpo et 

D m .p. 887, Farského ulice, Tábor

Práce dle skute nosti

Dozdívky + VZT
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S: 231122

O: 03

R: 05

P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpo et 

D m .p. 887, Farského ulice, Tábor

Práce dle skute nosti

Dozdívky + VZT

Díl: D96 P esuny suti a vybouraných hmot 2 571,71
185 979086112R00 Nakládání vybouraných trub na dopravní prost edek t 1,82512 155,10 283,08

187 979011121R00 P íplatek za každé další podlaží t 1,82512 92,12 168,13

186 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP t 1,82512 244,40 446,06

188 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,82512 186,12 339,69

189 979081121R00 P íplatek k odvozu za každý další 1 km t 29,20192 20,68 603,90

190 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,82512 197,40 360,28

192 979990103R00 Poplatek za uložení suti na skládku t 1,82512 188,00 343,12

191 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 1,82512 15,04 27,45

Díl: VN Vedlejší náklady 1 558,30
213 005121 R Za ízení staveništ , VRN Soubor 1,00000 1 558,30 1 558,30
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Stavba: 231122

Objekt: 03

Rozpo et: 05

Objednatel: I O:

DI :

Zhotovitel: I O: 45021309

DI : CZ45021309

39201
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

Položkový rozpo et stavby

11 778,34

0,00

31 403,33

3 100,00

D m .p. 887, Farského ulice, Tábor

Práce dle skute nosti

Spilka a íha s.r.o.

Celkem

20 025,71

Petra Bezru e 489/II

Dozdívky + VZT

Sob slav

0,00

0,00

0,00

56 087,34

67 865,68

56 087,34

1 558,30
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Rekapitulace díl

íslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 1 166,40 2,1

342 HSV 1 204,70 2,1

61 HSV 3 114,96 5,6

95 HSV 10 010,00 17,8

96 HSV 1 568,72 2,8

99 HSV 389,22 0,7

728 PSV 27 605,00 49,2

762 PSV 3 587,17 6,4

784 PSV 211,16 0,4

M21 MON 3 100,00 5,5

D96 PSU 2 571,71 4,6

VN VN 1 558,30 2,8

Cena celkem 56 087,34 100,0

Svislé a kompletní konstrukce

St ny a p í ky montované lehké

Úpravy povrch  vnit ní

Dokon ovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní p esun hmot

Vedlejší náklady

Vzduchotechnika

Konstrukce tesa ské

Malby

Elektromontáže

P esuny suti a vybouraných hmot
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S: 231122

O: 03

R: 05

P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 166,40
195 342255022RT1 P í ky z desek Ytong tl. 75 mm desky Klasik, 599 x 249 x 

75 mm
m2 1,44000 810,00 1 166,40

1,2*1,2 1,44000

Díl: 342 St ny a p í ky montované lehké 1 204,70
4 342012224R00 P í ka SDK tl.100mm,ocel.kce,1x opláš .,RFI 12,5mm m2 1,44000 836,60 1 204,70

1,2*1,2 1,44000

Díl: 61 Úpravy povrch  vnit ní 3 114,96
196 612401191RT2 Omítka malých ploch vnit ních st n do 0,09 m2 vápennou 

štukovou omítkou
kus 6,00000 364,00 2 184,00

197 612471411R00 Úprava vnit ních st n aktivovaným štukem m2 1,44000 182,50 262,80

1,2*1,2 1,44000

198 612481211RT2 Montáž výztužné sít (perlinky)do st rky-vnit.st ny v etn  
výztužné sít  a st rkového tmelu

m2 1,44000 464,00 668,16

1,2*1,2 1,44000

Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních 
stavbách

10 010,00

199 9509060R01 Vy išt ní komínového pr duchu DN do 200mm m 14,00000 715,00 10 010,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 568,72
200 971033241R00 Vybourání otv. ze  cihel. 0,0225 m2, tl. 20cm, MVC kus 4,00000 98,90 395,60

201 978012191R00 Otlu ení omítek vnit ních rákosov.strop  do 100 % m2 6,24000 188,00 1 173,12

1,2*2,6*2 6,24000

Díl: 99 Staveništní p esun hmot 389,22
66 999281111R00 P esun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 0,15987 648,60 103,69

67 999281151R00 P esun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením t 0,15987 1 786,00 285,53

Díl: 728 Vzduchotechnika 27 605,00
202 728001 Ventilátor FUTURE 100 CTZ kus 2,00000 3 400,00 6 800,00

203 728002 Dve ní m ížka PT kus 2,00000 942,50 1 885,00

204 728003 Protideš ová žaluzie 200 x 200 - S (na bok komína) kus 1,00000 3 935,00 3 935,00

205 728004 Potrubí SPIRO DN 100 rovné bm 5,00000 319,00 1 595,00

206 728005 Potrubí SPIRO DN 100 tvarové m 1,00000 1 740,00 1 740,00

207 728006 Objímka DN 100 kus 2,00000 145,00 290,00

208 728007 Spojovací a t snící materiál kpl 1,00000 870,00 870,00

209 728008 Montážní práce, dopravní náklady kpl 1,00000 10 490,00 10 490,00

Díl: 762 Konstrukce tesa ské 3 587,17
210 762822820R00 Demontáž stropnic z eziva o pl.do 288 cm2 m 10,40000 256,00 2 662,40

2,6*2*2 10,40000

211 762841811R00 Demontáž podbití strop  z prken hrubých bez omítky m2 6,24000 148,20 924,77

1,2*2,6*2 6,24000

Díl: 784 Malby 211,16
183 784442001RT2 Malba disperzní interiér.HET Klasik,výška do 3,8 m 

1barevná, 2x nát r, 1x penetrace
m2 2,88000 73,32 211,16

Zdivo ytong : 

1,2*1,2 1,44000

SDK p í ka : 

1,2*1,2 1,44000

Díl: M21 Elektromontáže 3 100,00
212 210508236 Zapojení spot ebi e, v . p ívodu a ovládání kus 2,00000 1 550,00 3 100,00

Položkový rozpo et 

D m .p. 887, Farského ulice, Tábor

Práce dle skute nosti

Dozdívky + VZT
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S: 231122

O: 03

R: 05

P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpo et 

D m .p. 887, Farského ulice, Tábor

Práce dle skute nosti

Dozdívky + VZT

Díl: D96 P esuny suti a vybouraných hmot 2 571,71
185 979086112R00 Nakládání vybouraných trub na dopravní prost edek t 1,82512 155,10 283,08

187 979011121R00 P íplatek za každé další podlaží t 1,82512 92,12 168,13

186 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP t 1,82512 244,40 446,06

188 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,82512 186,12 339,69

189 979081121R00 P íplatek k odvozu za každý další 1 km t 29,20192 20,68 603,90

190 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,82512 197,40 360,28

192 979990103R00 Poplatek za uložení suti na skládku t 1,82512 188,00 343,12

191 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 1,82512 15,04 27,45

Díl: VN Vedlejší náklady 1 558,30
213 005121 R Za ízení staveništ , VRN Soubor 1,00000 1 558,30 1 558,30
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Zm nový list .4: 
P dní prostor 

 
 
Název akce: Stavební úpravy .p. 887, Tábor – Farského ulice 
 
Objednatel: M sto Tábor 
  Žižkovo nám. 2/2 
  390 01 Tábor 
 
Zhotovitel: Spilka a íha s.r.o. 
  Petra Bezru e 489/II 
  392 01 Sob slav 
 

íslo SOD objednatele / zhotovitele:   SD/00610/2023     2309/2023 
   
Projektant:  xxx. xxxx. xxx xxxxx 

xxxxxxx xxx. xxxxx 
xxx xx xxxxx 

 
Stavební objekt/ ást stavby:    P dní prostor 
 
Technický popis zm ny stavby:   Do p dní vestavby budou doobjednána 2 samostatná 
st ešní okna velikosti 780/1400 mm v parametrech dle prvku 37 (GLU MK08 0064B), dv  
samostatná st ešní okna 550/780 mm (GLU CK02 0064Z) a t i sv tlovody pr m ru350 
mm ( nap . TLR OK14 2010) + 2 x prodlužovací díl dl. 620 mm (t etí sv tlovod bude v 
základní délce do 1700 mm) + 3 nosi e LED osv tlení do sv tlovod  a hydroizola ní 
manžety. Dále pro p dní vestavbu budou doobjednány 2 ks odv trávacích prostup  s 
v tracími hlavicemi DN 100 a 1 ks anténního prostupu. 
Dále je p edm tem zm nového listu odvoz a uložení stavebního odpadu na skládku, který 
projekt ne ešil.  
 
Dopad na cenu:      mén práce:               0,00 K  bez DPH 
                                 vícepráce:       176.900,06 K  bez DPH 
 
ZL celkem:   zvýšení ceny o:      176.900,06 K  bez DPH 
 
Vliv na pln ní HMG:     není 
 
P ílohy: Položkový rozpo et 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.  xxx. xxxxx xxxxxxx 
    
 
   
 
Vyjád ení projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): v.r. 
xxx. xxxx. xxx xxxxx 
 
 
 
 
Dozor investora (datum, razítko, podpis): v.r. 
xxx. xxxxxxxx xxxxxxx  



 

 

 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r. 
(vícepráce/mén práce do 600 000  K  bez DPH) 
 
 
U zm n, jejichž ešení nesnese odkladu: 
 
Starosta m sta:  
Ing. Št pán Pavlík (datum, podpis): v.r. 
(vícepráce/mén práce nad 600 001,- K  bez DPH) 
 

len Rady m sta Tábora 
(jméno, datum, podpis): v.r. 
(vícepráce/mén práce nad 900 000,- K  bez DPH)  
 
 
 
U ostatních zm n: 
 
Zm na byla schválena usnesením RM .j. …………………….. ze dne ……………………. 



Stavba: 231122

Objekt: 03

Rozpo et: 03

Objednatel: I O:

DI :

Zhotovitel: I O: 45021309

DI : CZ45021309

39201
Vypracoval: Spilka a íha 

s.r.o.

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

Položkový rozpo et stavby

37 149,01

0,00

159 851,65

0,00

D m .p. 887, Farského ulice, Tábor

Práce dle skute nosti

Spilka a íha s.r.o.

Celkem

17 048,41

Petra Bezru e 489/II

P dní prostor

Sob slav

214 049,08

176 900,06

0,00

0,00

0,00

0,00

176 900,06
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Rekapitulace díl

íslo Název Typ dílu Celkem %

764 PSV 82 216,07 46,5

765 PSV 5 914,56 3,3

766 PSV 71 721,02 40,5

D96 PSU 17 048,41 9,6

Cena celkem 176 900,06 100,0

Krytiny tvrdé

Konstrukce truhlá ské

P esuny suti a vybouraných hmot

Konstrukce klempí ské
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S: 231122

O: 03

R: 03

P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 764 Konstrukce klempí ské 82 216,07
214 766624051R00 Montáž sv tlovodu, otvor v krytin  a v podhledu, v . 

prodloužení
kus 3,00000 12 500,00 37 500,00

215 61140598R Nosi  LED diod. osv tlení ZTL 014 kus 3,00000 1 662,00 4 986,00

216 61140593RR Sv tlovod,  d = 350 mm (refer.výrobek Velux TWR) kus 3,00000 11 575,00 34 725,00

217 61140595RR Díl prodlužovací 620 mm pro sv tlovod kus 2,00000 1 662,00 3 324,00

122 998764202R00 P esun hmot pro klempí ské konstr., výšky do 12 m % 1,00000 1 681,07 1 681,07

Díl: 765 Krytiny tvrdé 5 914,56
218 765319813R00 Montáž tašky prostupové s nástavcem kus 3,00000 260,00 780,00

129 765322705RT9 Prostup odv trání s odv trávací hlavicí DN100 sada 2,00000 1 128,00 2 256,00

130 765322708R00 Anténní prostup sada 1,00000 2 820,00 2 820,00

146 998765202R00 P esun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m % 1,00000 58,56 58,56

Díl: 766 Konstrukce truhlá ské 71 721,02
219 766624041R00 Montáž st ešních oken rozm r 55/78 cm dodate né 

osazení
kus 2,00000 3 800,00 7 600,00

147 766624043R00 Montáž st ešních oken rozm r 78/140 - 160 cm dodate né 
osazení

kus 2,00000 1 128,00 2 256,00

220 611403051RR Lemování okna Velux EDN 2000 CK02, rozm r 550 x 780 
mm se zateplovací sadou

kus 2,00000 3 620,00 7 240,00

161 611403057RR Lemování okna Velux EDN 2000 MK08 780 x 1400 mm se 
zateplovací sadou

kus 2,00000 3 290,00 6 580,00

221 6114050051RR Okno st ešní VELUX GLU 0064Z CK02 550 x 780 mm 
kyvné bezúdržbové, trojsklo

kus 2,00000 9 761,00 19 522,00

222 6114050057RR Okno st ešní VELUX GLU 0064B MK08 780 x 1400 mm 
kyvné bezúdržbové, trojsklo

kus 2,00000 13 562,00 27 124,00

162 998766202R00 P esun hmot pro truhlá ské konstr., výšky do 12 m % 0,80000 1 748,78 1 399,02

Díl: D96 P esuny suti a vybouraných hmot 17 048,41
223 979092111R00 Vyklizení suti z p dního prostoru - ru n m3 1,14000 5 700,00 6 498,00

185 979086112R00 Nakládání nebo p ekládání suti a vybouraných hmot t 2,09190 155,10 324,45

186 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1. podlaží t 2,09190 244,40 511,26

187 979011121R00 P íplatek za každé další podlaží t 2,09190 92,12 192,71

188 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,09190 186,12 389,34

189 979081121R00 P íplatek k odvozu za každý další 1 km t 33,47040 20,68 692,17

190 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 4,18380 197,40 825,88

191 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 2,09190 15,04 31,46

224 979990201R00 Poplatek za uložení suti - azbestocementové výrobky, 
skupina odpadu 170605

t 2,09190 3 625,00 7 583,14

Celkem 176 900,06

Položkový rozpo et 

D m .p. 887, Farského ulice, Tábor

Práce dle skute nosti

P dní prostor
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Zm nový list .5: 
Automatické otevírání vchodových dve í 

 
 
Název akce: Stavební úpravy .p. 887, Tábor – Farského ulice 
 
Objednatel: M sto Tábor 
  Žižkovo nám. 2/2 
  390 01 Tábor 
 
Zhotovitel: Spilka a íha s.r.o. 
  Petra Bezru e 489/II 
  392 01 Sob slav 
 

íslo SOD objednatele / zhotovitele:   SD/00610/2023     2309/2023 
   
Projektant:  xxx. xxxx. xxx xxxxx 

xxxxxxx xxx. xxxxx 
xxx xx xxxxx 

 
Stavební objekt/ ást stavby:    1. a 2. NP stavby 
 
Technický popis zm ny stavby: Dopln ní hlavních vchodových dve í o elektrické 
otvírání pro zajišt ní objektu mimo otvírací dobu kontaktního centra pro seniory. Ovládání 
dve í z rohové místnosti v 2.NP. Ovládací kabel bude veden v nást nné lišt  pod stropem 
1. NP do rohu u komínového t lesa proti hlavnímu vstupu a skrz strop do chodby do 2.NP.  
 
Dopad na cenu:      mén práce:               0,00 K  bez DPH 
                                 vícepráce:         20.480,00 K  bez DPH 
 
ZL celkem:   zvýšení ceny o:        20.480,00 K  bez DPH 
 
Vliv na pln ní HMG:     není 
 
P ílohy: Položkový rozpo et 
 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.  xxx. xxxxx xxxxxxx 
    
 
   
 
 
Vyjád ení projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  v.r. 
xxx. xxxx. xxx xxxxx 
 
 
 
 
 
Dozor investora (datum, razítko, podpis): v.r.  
xxx. xxxxxxxx xxxxxxx  
 
 



 

 

 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r. 
(vícepráce/mén práce do 600 000 K  bez DPH) 
 
 
U zm n, jejichž ešení nesnese odkladu: 
 
Starosta m sta:  
Ing. Št pán Pavlík (datum, podpis): v.r. 
(vícepráce/mén práce nad 600 001,- K  bez DPH) 
 

len Rady m sta Tábora 
(jméno, datum, podpis): 
(vícepráce/mé npráce nad 900 000,- K  bez DPH)  
 
 
 
U ostatních zm n: 
 
Zm na byla schválena usnesením RM .j. …………………….. ze dne ……………………. 



Stavba: 231122

Objekt: 03

Rozpo et: 06

Objednatel: I O:

DI :

Zhotovitel: I O: 45021309

DI : CZ45021309

39201
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

Rekapitulace díl

íslo Název Typ dílu Celkem %

M21 MON 20 480,00 100,0

Cena celkem 20 480,00 100,0

Položkový rozpo et stavby

4 300,80

0,00

0,00

20 480,00

D m .p. 887, Farského ulice, Tábor

Práce dle skute nosti

Spilka a íha s.r.o.

Celkem

0,00

Petra Bezru e 489/II

Automatické otevírání vchodových dve í

Sob slav

Elektromontáže

0,00

0,00

0,00

20 480,00

24 780,80

20 480,00

0,00
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S: 231122

O: 03

R: 06

P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: M21 Elektromontáže 20 480,00
225 210756023 D+M automatického ovládání otevírání zámku vstupních 

dve í
kus 1,00000 20 480,00 20 480,00

- zámek : 

- zdroj : 

- kabeláž : 

- tla ítko : 

- lišta : 

1 1,00000

Položkový rozpo et 

D m .p. 887, Farského ulice, Tábor

Práce dle skute nosti

Automatické otevírání vchodových dve í
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