
Dohoda o finančním  vypořádání

Sm luvní strany

Správa železnic, státní organizace
se síd lem  Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném  Městským  soudem  v Praze, sp isová značka A  48384

zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem , nám ěstkem  GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání sm luvní korespondence:

Správa že lezn ic, státn í organizace
S tavebn í správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvan ic i 656/3, 186 00 Praha 8 -  Karlín 

Korespondenční adresa na zasílání faktur:
Správa že lezn ic, státn í organizace, Centrá ln í finanční účtárna Čechy, Nám ěstí Jana Pernera 217 
530 02 Pardubice
Faktury v e lektron ické podobě: ePodatelnaCFU@ spravazelezn ic.cz 
datová schránka: uccchjm

číslo sm louvy: E 618-S-2966/2021/PA L
ISPROFOND: 5423510003

(dále jen „ Objednatel") 

a

správce společnosti:

Chládek &  Tintěra, a.s.
se sídlem: Nerudova 1022/16, Předm ěstí, 412 01 Litoměřice 
IČO: 62743881 , DIČ: C Z 62743881
zapsaná v obchodním  rejstříku vedeném  Krajským  soudem  v Ústí nad Labem, 
spisová značka B 706
bank. spojení:. .............. . . . . . . . . . . . ...... ............. ................. . . . . . . . . . . . .......................... 
zastoupena: Ing. Janem  Kokešem , předsedou představenstva a. s.,

V lad im írem  Jeh ličkou, DiS., Mgr. M iroslavou Kokešovou, Pavlem Holzknechtem  a Libuší 
T intěrovou - členy představenstva

(společnost v celém  rozsahu zastupují vůči třetím  osobám vždy dva členové představenstva společně)

společník:
MONZAS, spol. s r.o.
Se sídlem: B lahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem 
IČO: 44222734, DIČ: CZ44222734
zapsaná v obchodním  rejstříku vedeném  Krajským  soudem  v Ústí nad Labem, 
spisová značka C 1713
zastoupena: Ing. Lukáš Babický, prokurista a ředitel
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Korespondenční adresa:
Chládek & Tintěra, a.s.
Nerudova 1022/16, Předm ěstí, 412 01 Litoměřice

(dále jen „ Zhotovitel") 
číslo sm louvy: 927

PREAMBULE

1. Nabídka Zhotovitele byla vybrána jako nejvhodnější v zadávacím řízení na zhotovení stavby s názvem 
„Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.". Na základě tohoto výběru 
uzavřely strany dne 2. 8. 2021 smlouvu o dílo - číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2966/2021/PAL (dále jen 
„Smlouva"), ve které se Zhotovitel zavázal, že pro Objednatele dané dílo provede a Objednatel se zavázal k 
úhradě jeho ceny. Tato smlouva pak v souladu s § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů nabyla účinnosti dne 9. 8. 2021 zveřejněním v registru smluv.

2. Dne 24. 7. 2023 vyzval Zhotovitel Správce stavby k převzetí Díla na základě Pod-čl. 10.1 Smluvních podmínek. 
Správce stavby dne 23. 8. 2023 konstatoval v souladu s Pod-čl. 10.1 Smluvních podmínek, že nedošlo k dokončení 
drobných prací a odstranění nedodělků ze Sekce 2 bez zbytečného odkladu, tj. k datu 26. 7. 2023, konkrétně se 
potom jednalo o:

a) Nepředložení osvědčení o shodě notifikovanou osobou - subsystém Traťové řízení a bezpečnost

b) Nekompletní informační model BIM - chybějící negrafické informace

Osvědčení o shodě notifikovanou osobou bylo následně předáno dne 8. 8. 2023.

Kompletní informační model BIM včetně negrafických informací byl následně předán dne 13. 10. 2023.

3. Po přezkoum ání a kontrole kom pletnosti Díla, včetně předaných dokladů Zhotovite le, které jsou 
součástí SO 98-98 Všeobecný objekt, vydal dne 20. 11. 2023 Správce stavby v souladu s Pod-čl. 
8.2 a 10.1 Sm luvn ích podm ínek Potvrzení o převzetí Díla. T ím to tak potvrdil podle Pod-článku 10.1 
Sm luvních podm ínek, že Dílo bylo dokončeno v souladu se Sm louvou ke dni 13. 10. 2023 a jsou 
sp lněny všechny náležitosti nezbytné k jeho převzetí správcem  stavby a k sjednaném u účelu 
užíván í Objednatelem .

4. V souladu s Pod-čl. 2.5 a 4.27 písm. (f) Smluvních podmínek, Objednatel uplatnil vůči Zhotoviteli Oznámením 
claimu Objednatele č. 01/2023 ze dne 18. 12. 2023 právo na úhradu smluvní pokuty za porušení ustanovení Pod- 
čl. 11.1 Smluvních podmínek (Dokončení nedokončených prací odstraňování vad) ve výši 371 275,42 Kč.

5. K částce smluvní pokuty ve výši 371 275,42 Kč Objednatel dospěl tak, že z ceny dotčených objektů, tj. položky 
VSEOB005 - Osvědčení o shodě notifikovanou osobou ve výši 255 459,62 Kč určil 0,05 % jako smluvní pokutu 
za každý započatý den prodlení a výslednou částku vynásobil 13 dny, kdy prodlení trvalo. Obdobně Objednatel 
postupoval u položek VSEOB025 - Informační model BIM ve stádiu realizace ve výši 8 968 318,18 Kč a VSEOB026 
- Informační model BIM dokumentace DSPS ve výši 194 512,40 Kč a konečně VSEOB027 - Prověření cílů 
souvisejících s implementací procesu BIM ve výši rovněž 194 512,40 Kč, u nichž určil 0,05 % jako smluvní pokutu 
za každý započatý den prodlení a výslednou částku vynásobil 79 dny, kdy prodlení trvalo.

6. Na podkladě Oznámení claimu Objednatele č. 01/2023 ze dne 18. 12. 2023 uzavírají Smluvní strany tuto dohodu 
o finančním vypořádání nároku Objednatele v celkové výši 371 275,42 Kč. Na této částce se smluvní strany 
shodly, že náleží Objednateli v souladu s Pod-čl. 2.5 a 4.27 písm. (f) Smluvních podmínek a Přílohy k nabídce 
jako smluvní pokuta za výše uvedené porušení Smlouvy.



7. Účelem této dohody je vypořádat mezi smluvními stranami finanční závazky z uplatněného claimu Objednatele 
č. 01/2023 a v rozsahu nároku Objednatele vzájemně narovnat práva a povinnosti Smluvních stran plynoucí ze 
smlouvy o dílo a z oznámeného claimu.

I.

1. Předmětem narovnání finančních závazků Smluvních stran v této dohodě je nárok Objednatele na uhrazení 
smluvní pokuty uplatněné v claimu č. 01/2023 v celkové výši 371 275,42 Kč (slovy tři sta sedmdesát jeden tisíc 
dvě stě sedmdesát pět korun českých a čtyřicet dva haléřů).

2. Smluvní strany shodně konstatují, že o nároku Objednatele ve výši částky uvedené v předchozím odstavci není 
mezi nimi sporu - je nesporný. S odkazem na výše uvedené narovnávají Smluvní strany své finanční závazky 
popsané v Preambuli této dohody následujícím způsobem.

3. Smluvní pokutu uplatněnou Oznámením claimu Objednatele č. 01/2023 Zhotovitel potvrzuje a určuje k výplatě 
ve výši 371 275,42 Kč.

4. Objednatel prohlašuje, že ke dni podpisu této dohody neeviduje žádné škody vzniklé v souvislosti s prodlením 
Zhotovitele popsaným v Preambuli tohoto dodatku.

II.

1. Částku finančního narovnání dle článku I. této dohody uhradí Zhotovitel Objednateli na základě daňového dokladu 
(Faktury), který bude mít obdobné náležitosti, jaké byly ohledně Faktur Zhotovitele sjednány ve smlouvě o dílo, 
s tím, že jediným podkladem pro vystavení Faktury je účinná dohoda.

2. Vyzvat Zhotovitele k úhradě částky finančního vyrovnání fakturou je Objednatel oprávněn po účinnosti této 
dohody.

3. Částka finančního vyrovnání je splatná ve lhůtě 28 dnů od data, kdy Zhotoviteli bude doručena výzva k úhradě 
částky finančního vyrovnání.

4. Fakturu Objednatel doručí Zhotoviteli způsobem stanoveným v souladu se Smlouvou.

III.

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv.

2. Odeslání dohody správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato dohoda 
zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna 
požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by j í v této souvislosti vznikla nebo 
vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této dohody v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních



podmínkách účinnosti některých smluv.

4. Tato dohoda je sepsána v jednom vyhotovení v elektronické formě a je opatřena zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců obou Smluvních stran.

5. Sm luvn í strany prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, že s jeho obsahem  souhlasí a na důkaz toho 
k němu připojují svoje podpisy.

IV.
Com pliance doložka a etické zásady

Sm luvn í strany stvrzu jí, že při uzavírán í této dohody jedna ly  a postupovaly čestně a transparentně a 
zavazu jí se tak jednat i při p lnění této dohody a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze 
Sm luvních stran se zavazu je jednat v souladu se zásadam i, hodnotam i a cíli com pliance programů a 
etických hodnot druhé Sm luvn í strany, pakliže těm ito dokum enty dotčené Sm luvn í strany d isponují a 
jsou uveřejněny na webových stránkách Sm luvn ích stran (společností).

Za Objednatele:

V  Praze

Za Zhotovitele:

V  Litoměřicích

. . . . . . ........... ............... 
31 .01.2024 16:25 
Podepsáno elektron icky

.............. 
...........

Digitálně podepsal 
...... .. . . ......... 
Datum: 2024.01.26 
11:15:31 +0T00'

Ing. Mojmír Nejezchleb
nám ěstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železn ic, státn í organizace

Ing. Jan Kokeš
Chládek & Tintěra, a.s. 

předseda představenstva

....... .............. 
..............

Digitálně podepsal ...... 
........................... 
Datum: 2024.01.26 
11:15:47 +01'00'

Mgr. Miroslava Kokešová
Chládek & Tintěra, a.s. 

člen představenstva

. . . . . . . . . . . . . . .  Digitálně podepsal . ...... . .......... . . . . ........... ...........

..............................Datum: 2024.01.25

..... . . . . . .. . .  13:14:20 +01 '00'

Ing. Lukáš Babický
MONZAS, spol. s r.o. 
Prokurista a ředitel
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