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ZMĚNOVÝ  LIST Č : 1 29.01.2024

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : KREJČÍ GROUP s.r.o.

Sídlo: Budějovická 846/69, 390 02 Tábor

Název akce : 

Číslo SOD : 6/2024

Stavební objekt : byt v bytovém domě 2842/707

Forma předložení změny : položkový rozpočet 

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o 7 120,-  Kč (cena bez DPH) 

Vliv na harmonogram prací : nemá vliv na konečný termín

Technický popis : + Odstranění PVC 2 vrstvy  z plochy 36 m2

+ Odvoz a likvidace odpadu 2 x

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel 

Vliv na záruku dle smlouvy :nemá 

Jméno : Podpis, razítko, datum 

Zpracoval :

Za objednatele, TDI:

Za objednatele, jednatel: Ing. Ondřej Semerák

Oprava bytu č. 707, ul. Zavadilská, čp. 2842, Tábor


