
 

 

 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na 

ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ „DLE 

LINIOVÉHO ZÁKONA“  

Název zakázky: Zvýšení trakčního výkonu TNS Břeclav 

 

Smluvní strany 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ, 

na základě Řádu SŽDC č. 3 Podpisový řád státní organizace Správa železniční dopravní cesty 

 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-3158/2023 

číslo jednací: 967/2024-SŽ-SSV-ÚŘ 

ISPROFOND: 5623510025 

a 

SUDOP BRNO, spol. s r.o. 

se sídlem: Kounicova 688/26, 611 36 Brno  

IČO: 44960417 , DIČ: CZ44960417  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 3803 

bank. spojení:xxx  

zastoupena: Ing. Kamilem Chmelou – jednatelem společnosti 

                   Ing. Radomírem Hanákem – jednatelem společnosti 

                   Ing- Martinem Mrázem – jednatelem společnosti   

 

Korespondenční adresa:  

SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 23074 

I. PŘEDMĚT DODATKU 

 

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže 

uvedené úpravě Ceny Díla.  

K úpravě Ceny Díla dochází z následujícího důvodu:  

- S ohledem na plánovanou budoucí realizaci stavby vysokorychlostní trati Modřice – 

Šakvice – Rakvice je nutné provést úpravy výhledového grafikonu vlakové dopravy 



uzlu Břeclav včetně komplexní aktualizace dopravního modelu a energetických 

výpočtů. 

Dodatečné práce dle tohoto dodatku č. 2 budou Zhotovitelem odevzdány a fakturovány 

v rámci 1. Dílčí etapy. 

2. Smluvní strany se dále na základě žádosti zhotovitele ze dne 9.1.2024 zn. 10020/24 a 

v souladu s čl. 7.4 Obchodních podmínek OP/DOKUMENTACE/01/23, které tvoří nedílnou 

součást Smlouvy, dohodly na doplnění následujících poddodavatelů do Přílohy č. 8 Smlouvy 

Seznam poddodavatelů: 

- EGÚ Brno, a.s. se sídlem Brno – Medlánky, Hudcova 487/76a, PSČ 612 00,  

- Security management s.r.o. se sídlem Praha 10 – Strašnice, Černokostelecká 1367/29, 

PSČ 100 00 

- MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. se sídlem Olomouc, Legionářská 1085/8, PSČ 779 00 

- První korozní spol. s r.o. se sídlem Praha 2 – Vinohrady, Londýnská 315/71, PSČ 120 

00 

- OMZ – IS, s.r.o. se sídlem Otrokovice – Kvítkovice, Lidická 1261, PSČ 765 02 

- ASYC, s.r.o. se sídlem Brno, Šumavská 416/15, PSČ 602 00 

- Elektrizace železnic Praha a.s. se sídlem Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 

140 00 

- Výzkumný Ústav Železniční, a.s. se sídlem Praha 4 – Braník, Novodvorská 1698/138b, 

PSČ 142 00 

 

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.3 a 3.5 

Smlouvy, Přílohy č. 1 Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla, Přílohy č. 5 Harmonogram 

plnění a Přílohy č. 8 Seznam poddodavatelů. Aktualizované Přílohy č. 1, 4, 5 a 8 ve znění dodatku 

č. 2 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohy č. 1, 4, 5 

a 8. 

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto: 

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSL 
zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu 
představuje Cenu za zpracování  DUSL ve výši dle Přílohy č. 4  Smlouvy ve znění dodatku č. 2, přičemž 
celková Cena Díla je:  

Cena Díla bez DPH:…………………………………………………………………………………………………25 526 000,00 Kč 

Změna Ceny dle dodatku č. 2 bez DPH:……………………………………………………………….…...516 000,00 Kč 

Cena díla bez DPH po dodatku č. 2:………………………………………………..26 042 000,00 Kč 

Slovy: dvacetšestmilionůčtyřicetdvatisíc korun českých 
 

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených 

způsobů: 

a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,  

       nebo 

b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm 

       nebo 

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna 

Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice. 

 

 

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


Článek 3., bod 3.5 zní nově takto: 

 „3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v 

termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 2 

(dále jen „Harmonogram plnění“).“ 

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla ve znění 

dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 1 Smlouvy  

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla ve znění 

dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 4 Smlouvy  

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram plnění ve znění 

dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 5 Smlouvy  

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů ve znění 

dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 8 Smlouvy 

5. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen 

zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv. 

6. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a 

zůstávají v platnosti. 

 

V Olomouci dne  1.2.2024    V Brně dne 30.1.2024 

 

 

 

................................................   ................................................ 

Ing. Miroslav Bocák     Ing. Kamil Chmela 

ředitel organizační jednotky                                       jednatel společnosti 

Stavební správa východ    SUDOP BRNO, spol. s r.o. 



PŘÍLOHA Č. 1 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 2 

Specifikace Díla  

 

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání společného 

povolení liniové stavby (DUSL) podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby 

dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací 

v platném znění (dále jen „liniový zákon“) a přílohy č. 1 vyhl. č. 583/2020 Sb., kterou se 

stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní 

infrastruktury, v platném znění, s popisem výkonu a funkce dle přílohy č. 9 vyhl. č. 499/2006 

Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, 

včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání společného povolení, 

zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy 

dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění. 

Součástí díla je rovněž zejména:   

- Zpracování podkladů procesu posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu zákona č. 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů, ve znění pozdějších předpisů a zajištění souvisejících 

dokladů nezbytných pro zahájení navazujícího řízení; 

- Součástí projektové dokumentace stavby pro vydání společného povolení (DUSL) bude 

i projekt případných kompenzačních opatření, stanovených příslušným orgánem 

ochrany přírody;   

- zpracování vyplněné žádosti o společné povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů 

a příloh; 

- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s 

platnými směrnicemi Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního 

železničního systému; 

 

Dodatečné práce dle dodatku č. 2: 

- úpravy dopravního modelu/technologie – aktualizace infrastruktury a výhledové 

dopravy trati Brno – Břeclav, úprava trasování vlaků v uzlu Břeclav, doplnění trati Brno 

– Lanžhot a Břeclav – Břeclav st.hr. 



 

PŘÍLOHA Č. 4 

Rozpis Ceny Díla 

Cena za zpracování DUSL (podle členění na základní a dodatečné služby): 

1. Základní služby na zpracování DUSL: 

Pol. Popis 
Měrná 
jedn. 

Množství  
Jedn. 
cena 
(Kč) 

Cena celkem 
(Kč) 

1 

Zpracování DUSL dle vyhlášky 
č. 583/2020 Sb. v platném znění a dle 
VTP a ZTP Sb. v platném znění, vyjma 
části dokumentace uvedené níže v 
bodech 3, 4 a 5 

    

2 

Stanovení nákladů stavby v rozsahu 
položkových rozpočtů jednotlivých SO a 
PS a souhrnného rozpočtu stavby (v 
rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 
v platném znění), směrnice SŽ SM011 
(příloha příslušného stupně dokumentace 

Dokladová část - Náklady stavby) a dle 
požadavků VTP a ZTP 

    

3 

Dokladová část pro správní řízení 
a Doklady objednatele, dle směrnice SŽ 
SM011 (příloha příslušného stupně 
dokumentace Dokladová část) a dle 
požadavků VTP a ZTP, včetně související 
inženýrské činnosti 

    

4 

Dokumentace Fyzická ochrana objektu, 
dle směrnice SŽ SM011, příloha 
příslušného stupně dokumentace 
Dokladová část a dle požadavků VTP a 
ZTP 

 

    

5 
Definitivní odevzdání DUSL, dle SOD v 
listinné formě (v rozsahu a počtu dle 
požadavku VTP a ZTP) 

    

6 
Definitivní odevzdání DUSL, dle SOD 
v elektronické formě (v rozsahu a počtu 
dle požadavku VTP a ZTP) 

    

Celkem za základní služby: 23 977 165,- 

 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

2. Dodatečné služby na zpracování DUSL: 

Položka Popis     
Měrná 
jedn. 

Množství  
Jedn. cena 
(Kč)  

Cena celkem 
(Kč) 

7 Zajištění mapových podkladů     

8 Geodetické práce     

9 Geotechnický a stavebnětechnický 
průzkum staveb 

    

10 Zajištění vydání osvědčení o shodě 
notifikovanou osobou v přípravě 

    

11 Dodatečné práce dle dodatku č. 2     

Celkem za dodatečné služby: 2 064 835,- 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 



 

3. Cena Díla: 

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

26 042 000,00 Kč 5 468 820,00 Kč 31 510 820,00 Kč 

 

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování 

DUSL: 

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH) 

1. Dílčí etapa 15 831 600,00 Kč 19 156 236,00 Kč 

2. Dílčí etapa 7 657 800,00 Kč 9 265 938,00 Kč 

3. Dílčí etapa 2 552 600,00 Kč 3 088 646,00 Kč 

Celkem: 26 042 000,00 Kč 31 510 820,00 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA Č. 5 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 2 

Harmonogram plnění 

Část Díla Doba plnění 
Popis činností 
prováděných v Dílčí etapě 

Podmínky dokončení 
Dílčí etapy 

Termín zahájení 

prací 

ihned po nabytí účinnosti 

Smlouvy 

- - 

1. Dílčí etapa do 8 měsíců od nabytí 

účinnosti Smlouvy 

Dílčí fakturace 60% + 

100% dodatečných prací 

dle dodatku č. 2 

 

Předání projektové 

dokumentace DUSL k 

připomínkovému řízení a 

dodatečných prací dle 

dodatku č. 2 

Předávací protokol (pro 

Část Díla)+DUSL v el. 

Formě + předávací 

protokol pro dodatečné 

práce dle dodatku č. 2 

2. Dílčí etapa do 12 měsíců od nabytí 

účinnosti Smlouvy 

Dílčí fakturace 30% 

Definitivní předání DUSL 

se zapracovanými 

připomínkami bez 

dokladové části, Náklady 

stavby, popis výkonu a 

funkce 

Předávací protokol k 

dané dílčí etapě + 

DUSL v el. formě 

3. Dílčí etapa do 14 měsíců od nabytí 

účinnosti Smlouvy 

Konečná fakturace ve 

výši 10% 

Předání vyplněné žádosti 

o společné povolení, 

předání dokladové části 

Vyplněná žádost o 

společné povolení 

předaná Objednateli, 

Kompletní DUSL 

v elektronické formě, 

DUSL v papírové 

podobě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA Č. 8 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 2 

Seznam poddodavatelů 

 

Identifikace poddodavatele 

(obchodní firma, sídlo a 
IČO) 

Věcný rozsah poddodávky 

(označení dle čísel a názvů 
jednotlivých PS a SO) 

Hodnota poddodávky v % 
ze Smluvní ceny díla 

Ecological Consulting a.s. 

Legionářská 1085/8, 779 00 
Olomouc 

IČO: 25 87 39 62 

Hluková měření 

Odpadové hospodářství 

 

GeoTec-GS, a.s. 

Chmelová 2920/6, 106 00 
Praha 10 

IČO: 25 10 34 31 

Geotechnický průzkum  

EGÚ Brno, a.s. 

Hudcova 487/76a, 612 00 Brno 
- Medlánky 

IČO: 46 90 08 96 

Studie připojitelnosti  

Security management s.r.o. 

Černokostelecká 1367/29, 100 
00 Praha 10 - Strašnice 

IČO: 27 43 37 73 

Bezpečnostní projekt  

MORAVIA CONSULT 
Olomouc a.s. 

Legionářská 1085/8, 779 00 

Olomouc 

IČO: 64 61 03 57 

Stavební část  

První korozní spol. s r.o. 

Londýnská 315/71, 120 00 
Praha 2 - Vinohrady 

IČO: 62 58 77 57 

Korozní průzkum  

OMZ – IS, s.r.o. 

Lidická 1261, 765 02 
Otrokovice - Kvítkovice 

IČO: 60 75 42 22 

Technologie R110kV  

ASYC, s.r.o. 

Šumavská 416/15, 602 00 Brno 
- Ponava 

IČO: 63 48 31 14 

DD TSŽDC  

Elektrizace železnic Praha 
a.s. 

nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 
Praha 4 - Nusle 

IČO: 47 11 59 21 

DŘT  

Výzkumný Ústav Železniční, 
a.s. 

Novodvorská 1698/138b, 142 
00 Praha 4 - Braník 

IČO: 27 25 72 58 

Prohlášení o shodě vydané 
notifikovanou osobou dle jiných 

právních předpisů 

 

CELKEM % 12,32% 
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